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INFORME DE SUPERVISION

Armenia, FEBRERO 2024

OBJETIVO: Brindar informe de Avance del contrato de Prestacion de Servicios No
CO1.PCCNTR.5771870 del 23/01/2024 del contratista CARLOS ENRIQUE NAVIA TORRES

NUMERO DE | No. CO1.PCCNTR.5771870 del 23/01/2024

CONTRATO:

OBJETO DEL | Prestacién de servicios para orientar la formacion profesional integral

CONTRATO: titulada y o complementaria en la modalidad presencial y o virtual
conforme a los modelos formativos establecidos en el Centro de
Comercio y Turismo del SENA Regional Quindio atendiendo las
politicas institucionales y la normativa vigente

FECHA DE

INICIO: 23/01/2024

FECHA DE

TERMINACION: 13/12/2024

PERIODO

EJECUTADO: FEBRERO 2024

Balance presupuestal del contrato: El balance presupuestal del contrato referido
anteriormente para el presente contrato se detalla a continuacion:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $47.930.183
REVERSION $0

VALOR ADICION $0

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 47.930.183
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO | $ 1.190.812
VALOR EJECUTADO A LA FECHA $ 5.656.357
VALOR POR EJECUTAR $ 42.273.826

Evaluacién actividades Desarrolladas por el Contratista durante el periodo.

El contratista durante el periodo referido inicialmente cumplié satisfactoriamente todas las
actividades inherentes a la ejecucion del objeto contractual establecido.
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SENA
e Verificaciéon del pago al Sistema de Seguridad Social
Se verificé por parte de la Supervision el pago oportuno de aportes a los Sistemas de Salud,
Pension y Riesgos Profesionales en los términos del contrato para el periodo comprendido
entre el 01 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024 encontrandose la siguiente informacion:
NUumero de Planilla: 69063872
Dias de mora:0
Fecha de Pago: 19/02/2024

Verificacion de Pdlizas

Previo cumplimiento de los requisitos se realiz6 la verificacion de las garantias consagrado
en el articulo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013.

Novedades presentadas durante el periodo
Durante el periodo evaluado no se presenté ninguna novedad en la ejecucion del Contrato.
Requerimientos al contratista

Realizar el pago de Seguridad Social en las fechas estipuladas

CONCLUSIONES
Después de revisar de las Acciones realizadas por el contratista y las evidencias
presentadas se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el
periodo referenciado.

Por lo anterior se procede a iniciar el tramite de Planilla de Pago del mes de FEBRERO
2024

COMPROMISOS
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
ANDREA CAROLINA
VALBUENA LEZCANO FEBRERO
: 2024
Supervisor de contrato

Iniciar el tramite de Planilla de Pago del
Mes de FEBRERO 2024

Cordialmente,
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ANDREA

Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.5771870 del 23/01/2024
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