FORMATO INFORME SUPERVISION MENSUAL/FINAL

Proceso: Adguisiciones Autoridad: JOLA

SBIARR Cadigo: ADQ-FT-022-JOLA-VO7 Rige a partir de: 07/05/2020 Pagina 1de 6

oo oe ARMADA
VIDA A<y DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISION FINAL del 05 de agosto del 2024

LAPSO del 05 de juiio al 05 agosto

CONTRATO N° . | 0021-ARC-CBCAI4-2024

CONTRATISTA .| ERIKA YOLANDA POLO MURILLO
ADQUISICION DE PABELLONES, EMPAVESADOS Y ELEMENTOS PARA

OBJETO DEL CONTRATO : | ESTIMULOS DE RECONOCIMIENTO PARA EL BATALLON DE COMANDO Y
APOYO DE LM NO. 4 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.

PLAZO DE EJECUCION INICIAL | : | 18 DE JULIO DEL 2024

PLAZO DE EJECUCION FINAL . | 18 DE JULIO DEL 2024

VALOR INICIAL . | $21.852.000.00

ADICION (S) 500

VALOR TOTAL CONTRATO . | $21.862.000,00

DESCRIPCION E IDONEIDAD DEL |

SUPERVISOR : | SUPERVISOR ALOJAMIENTOS MILITARES BRIM4

SUPERVISOR INICIAL . | CPIF CABALLERO VEGA OSCAR

SUPERVISOR FINAL . | CPIF CABALLERO VEGA OSCAR

En la ciudad de Tumaco Narifio, a los cinco (05) dias del mes de agosto del (2024), en calidad de Supervisor
del CONTRATO No. 0021-ARC-CBCAI4-2024 suscrito con la empresa ERIKA YOLANDA POLO MURILLO
NIT o CC 53064822, representada legalmente por la Sefiora ERIKA YOLANDA POLO MURILLO y dando
cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 1 | articulos 4°, 5°, 119, 12°, 289,
50°, 51°, 52°, 53°2, 56°, Ley 1474 de 2011 2, entre otros los articulos 82°, 83° y 84°, la Resolucién 6302
del 31 de julio de 2014 ¢, |a Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 = y la Resolucién No. 4519 del 27 de
mayo 2016 ¢, modificada por la Resolucion No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 “EJECUCION”,
en el presente informe deja constancia de los servicios entregados, por el contratista en el periodo descrito
anteriormente, para lo cual se desagregan a continuacion las obligaciones especificas establecidas en &l

1L ey 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica, articulos 4° “De los Derechos y Deberes de
las Entidades Estatales”, 5° “De los Derechos y Deberes de los Contratistas”,11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar
contratos estatales”, 12°“De la Delegacién para Contratar”, 26° “Del Principio de Responsabilidad”, 50° “De la Responsabilidad de las Entidades
Estatales”, 51° ‘De la Responsabilidad de los Servidores Pdblicos”, 52° "De la Respensabilidad de los Contratistas’, 53° “De fa Responsabilidad de los
Consuitores, Interventores y Asesores” 1, 56° “De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Infervienen en la Contratacién Estatal”.

2 Modificado poref articulo 82 de Ja Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién, investigacién
y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica.

2 Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacién y sancién de actos de corrupeidn
y la efectividad del control de Ia gestién piblica, articulos 82° “Responsabilidad de los interventores”, 83° “Supervisién e inferventoria contractual” y 84°
“Facultades y deberes de los supervisores y los inferventores™.

£ Resolucién 6302 del 31 de julic de 2014, “Por la cual se Adopta el Manual de Contratacion del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades
Ejecutoras.

£ Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Politicas de Contratacién Sector Defensa.
£ Resoiucién No. 4518 del 27 de mayo 2016, Porlz cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la coniratacién de bienes y servicios

con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policia Nacional y se dictan ofres disposiciones, modificada por la Resolucicn
No. 1417 del 08 de marzo de 2018.
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contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificacion
del cumplimiento a satisfaccion de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICION DE PABELLONES, EMPAVESADOS Y ELEMENTOS PARA ESTIMULOS DE
RECONOCIMIENTO PARA EL BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE LM NO. 4Y SUS UNIDADES
ADSCRITAS.
2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES,
REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.
Indi 1 tipo de actuacio MODIFICACION ANEXO [s]
ny hOhtao datdactantos |- FEBHA GRIETO TgCNICO-ECONOMICO e
NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO
NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO
3. VALOR DEL CONTRATO:
VALOR GASTOS
VALOR DEL VALOR UNITARI0 | VALOR UNITARIO VALOR o ALGR TR
CONTRATOICONVENIOIORDEN INCLUIDO IVA PAGO .
DE COMPRA ANTICIPADO | NACIONALIZACION
0 ANTICIPO
(S1APLICA)
$21.862.000,00 N/A N/A N/A N/A $21.862.000,00
4, GARANTIAS
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO:
COMPARIA ASEGURADORA: POLIZA No 1. BCH-1035259 DE FECHA 05 DE JUNIO 2024
FECHA DE APROBACION: SEGUROS MUNDIAL TU COMPARIA SIEMPRE
INDIQUE  FECHA  DEL | CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL
DOGUMENTO DE | CONTRATO, INDIQUE  FECHA  DEL
200 RELShE APLICA | NOAPLICA | APROBACION DE LA | DOCUMENTO DE APROBACION DE LA
POLIZA POR EL | MODIFICACION DE LA POLIZA POR EL
DELEGATARIO DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTIGIPADO
(verificar la exigencia contractual)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 20% 05 106] 2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% 05 1061 2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 5% 05 106/ 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
TODO RIESGO
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE
REQUIERA)
GARANTIA TECNICA VIGENCIA -
e e TIPO DE CUBRIMIENTO
NIA NIA A NIA

-APLICACION CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACION (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACION FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGUN APLIQUE).
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7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A

SATISFACCION (EJECUTADOS):

VIGENCIA VALOR ACTA DE RECEPCION : OBSERV
fTEM | PRESUPUE A B (Indicar tipo de FACTURAS (parcial) ENTRADA DE AL MACEN | AciONE
STAL moneda) N°y FECHA VALOR N°y FECHA VALOR N°y FECHA VALOR S
$ s s s
i s | pesio e 21.630.0000 | FEEP13 | 2183000 | 001 | 21.830.000 | S03380%0 | 21830000, | s
. 0 15/07/24 | 0,00 16107224 | 00 rsianzs | 00

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCICN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:
I CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS AVANCE LOGRADO
TEM | DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN o CUANTIFICACION /TASACION DE
| DE COMPRA L LO REALMENTE EJECUTADO
! {Parcial, Total) (Indicar tipo de moneda
1. Entrega total 100% $ 21.830.000,00
OBSERVACIONES:

1. Se recibié en una totalidad y se realizo el pago al contratista

Como prueba de recepcion a satisfaccion de los bienes/cbras/servicios contratados el supervisor de
conformidad con los ariiculos 83 “Supervision contractual” y 84 “FACULTADES Y DEBERES DE LOS
SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES” de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 2, que ordena el seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato,

se relaciona la siguiente informacion y soportes:

EJECUTADO PENDINETE POR FACTURAR Y PAGAR

[
|
!

N/A

CONTRATO

$ 21.862.000,00

SALDO

$ 21.862.000,00

10. INFORMACION, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL
DESARRCLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL
CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

No hubo novedades durante el tramite y prestacion de servicios recibidos por los usuarics durante los
trayectos solicitado, y las empresas con las cuales se trasportaron a las diferentes ciudades

Ll ey 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de acles de
corrupeidn y la efectividad del control de la gestién publica, aricule 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS
INTERVENTORES".



FORMATO INFORME SUPERVISION MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Cddigo: ADQ-FT-022-JOLA-VO7

Rige a partir de: 07/05/2020

Pagina 3 de 6

-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD (SEGUN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO PAGADO
VALOR
PO S PENDIENT | o, & jecucion
paG | VIGENCI VALOR OBLIGACION ORDEN DE PAGO TOTAL POR CONTRAGTUA
0 A CANCELA L
R
No. | FEGHA No. FECHA
$ $
total | 2024 | 21.830.000,0 | 1972 | 23071202 24300572 | 251071202 | 51.830.000,0 | ninguno 100%
0 0
i INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL GONTRATISTA ‘ DESCRIPCION |
| NIA | NIA |
] CESIONES DEL CONTRATO =] : DESCRIPCION ]
I NIA | N/A |
6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD VIGENCIAS FUTURAS CERTIFIGADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL (Si aplica) PRESUPUESTAL
VIGENCIA VALOR AUTORIZA VALOR
CONCEPTO PRESUPUE | casTos | AUTORIZACI CION Now Y GASTOS
STAL A VALORCDP | NACIONALIZA DEPLAN 3 VALORCRP  NACIONA
FECHA i HACIENDA FECHA o
ADQUISICION
DE
PABELLONES,
EMPAVESADOS
Y ELEMENTOS
PARA
ESTIMULOS DE D?EBLZ ?2 133224
BECONGCIMIE | 5004 de $ 21.862.000,00 Pionio. | $21.862.000,00
NTO PARA EL Enero N
BATALLON DE 2024
COMANDO Y
APOYO DE ILM
NO. 4 Y SUS
UNIDADES
ADSCRITAS.
REDUGGIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO
DOGCUMENTO OBSERVACIONES |
SOPORTE No. Y FECHA VALOR JUSTIFICACION
N/A N/A NIA NIA
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11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Articulos 23° de 2 Ley 1150 de 2007, 50°
de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982y 2° y 3° de Iz Ley
27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2018 y demas nermas concordantes).

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREC A LA MATRIZ DE RIESGO DEL
CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisidn, de acuerdo con el tratamiento v control de los
riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de seleccion que soporta y hace parte
contentiva del contrato, evidenciandose que no hay materializacién de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las
obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRAFICO RECEPCION SERVICIOS A SATISFACCION.
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14. RELACIONAR INFORME FINAL.:

16. REPORTE FINAL:

Atentamente,

a
CPIF CABALL;\S‘g VEGA OSCAR
C.C. 1.091.807.074
Batallén de Comando y Apoyo de .M. No. 4
Tel. 3209475225
Correo: oscar.caballero@armada.mil.co




