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PRORROGA No. 01 AL CD-INDEPORTES-155-2024 cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL TRACTOR PODADOR 

REEL MASTER 3100-D, PROPIEDAD DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE 

BOYACÁ - INDEPORTES BOYACÁ 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:  

 

1.1. ANTECEDENTES CONTRACTUALES 

 

Entre el Instituto Departamental del Deporte de Boyacá y MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S.A – 

MAQUIVER S.A Identificado con 800.111.618-1 se firmó contrato Nro. CD-INDEPORTES-155-2024 suscrito 

el día 05 de septiembre de 2024, cuyo objeto es la: “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL TRACTOR PODADOR REEL MASTER 3100-D, 

PROPIEDAD DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ - INDEPORTES BOYACÁ”; 

el cual para efectos fiscales y legales tiene un valor de VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL 

TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($22.601.330), con un plazo de ejecución contractual de 

SESENTA (60) DIAS a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir del día 09 de septiembre de 2024.   

 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 

Que el Estadio La Independencia de Tunja, es uno de los escenarios deportivos que tiene a cargo INDEPORTES 
y hace parte integral de los espacios disponibles para que los deportistas cuenten con lugares adecuados y de 
buena calidad para la práctica del futbol y otros que se puedan desarrollar dentro de dicho escenario, generando 
alternativas de sano esparcimiento y sostenibilidad de nuestros deportistas, logrando que estén en igualdad de 
condiciones, en comparación con escenarios similares a nivel nacional, y para la práctica de los equipos de 
futbol del Departamento y de los deportistas que hacen parte de esta disciplina.  
 
Que, dentro de las responsabilidades establecidas para los escenarios deportivos, INDEPORTES tiene a su 
cargo la realización de los mantenimientos en la grama natural tipo KIKUYO del estadio la Independencia, la 
cual se debe podar cada 2 o 3 días, para mantener las condiciones estéticas y técnicas requeridas por la 
CONMEBOL, para el desarrollo de los partidos de futbol profesional disputados a lo largo del año, por los 
equipos Boyacá Chico F.C. y Patriotas Boyacá.  
 
Que, para realizar el corte del césped con mayor agilidad, precisión y eficiencia, se usa un vehículo 
especializado tipo TRACTOR PODADOR REEL MASTER 3100-D, propiedad de Indeportes Boyacá, el cual 
requiere mantenimientos preventivos y correctivos como cualquier vehículo de su clase, a través de actividades 
como cambio de aceite, filtros, rodamientos, batería, mantenimiento al tren de corte, motores y demás 
componentes electromecánicos que hacen parte del vehículo; estas actividades deben ser realizadas por 
personal calificado, con repuestos originales.  
 
Que, efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos adecuados al vehículo especializado tipo TRACTOR 
PODADOR REEL MASTER 3100-D, garantiza la conservación y funcionamiento continuo del equipo, 
salvaguardando a la entidad de posibles detrimentos financieros o gastos adicionales.  
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Que de acuerdo a las especificaciones técnicas del TRACTOR PODADOR REEL MASTER 3100-D y a los 
elementos que se requieren para su mantenimiento, se realizó una búsqueda de cotizaciones en el mercado 
para lograr obtener un presupuesto para el proceso contractual, encontrando que la compañía THE TORO 
COMPANY es una empresa estadounidense dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria 
especializada en el mantenimiento de zonas verdes, fabricante del TRACTOR PODADOR REEL MASTER 
3100-D y la encargada de proporcionar sus repuestos. 
 
Así mismo, se logró verificar que, la empresa MAQUIVER S.A. es el representante EXCLUSIVO de THE TORO 
COMPANY para Colombia y Venezuela para la comercialización de equipos y repuestos, también 
especializados en el mantenimiento de los mismos. Motivo por el cual se suscribió contrato Nro. CD-
INDEPORTES-155-2024 cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL TRACTOR PODADOR REEL MASTER 3100-D, PROPIEDAD DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ - INDEPORTES BOYACÁ, de fecha 05 de 
septiembre de 2024. 
 
Que de acuerdo a lo manifestado por el contratista mediante reunión virtual de fecha 25 de septiembre de 2024, 
una vez suscrita el acta de inicio se procedió a verificar la disponibilidad de los repuestos en bodega, 
encontrando que no se tenía la totalidad de los mismos, razón por la cual se procedió a iniciar proceso de 
importación desde la fábrica principal, ubicada en la Ciudad de Mineapolis – Estados Unidos, con un tiempo de 
importación aproximado de 30 días. 
 
Que el contratista manifestó: “(…) una vez disponibles la totalidad de los repuestos en nuestras instalaciones 
se coordinó con Indeportes Boyacá el traslado del vehículo TRACTOR PODADOR REEL MASTER 3100-D”. 
 
Que de acuerdo al acta de reunión de fecha 01 de noviembre de 2024, se hizo entrega del vehículo TRACTOR 
PODADOR REEL MASTER 3100-D al contratista, para ser trasladado a las instalaciones de la empresa 
MAQUIVER S.A, en la ciudad de Bogotá. 
 
Que, de acuerdo a solicitud allegada por el contratista vía correo electrónico, el día 07 de noviembre de 2024, 
se justifica que, con la finalidad de ejecutar cada una de las actividades pactadas en los tiempos mínimos, 
cumpliendo con los principios de calidad y eficiencia, se solicita prorrogar el contrato por el término de 20 días 
adicionales al tiempo inicial.  
 
Por tal razón y con el fin de continuar con la ejecución del contrato Nro. CD-INDEPORTES-155-2024 cuyo objeto 

es PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL 

TRACTOR PODADOR REEL MASTER 3100-D, PROPIEDAD DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL 

DEPORTE DE BOYACÁ - INDEPORTES BOYACÁ, se considera pertinente aceptar la petición del contratista. 

 

Cabe resaltar que, de no realizarse los trabajos adecuados, con los repuestos originales del vehículo se puede 

llegar a afectar el correcto funcionamiento del vehículo TRACTOR PODADOR REEL MASTER 3100-D y por 

consiguiente verse afectado el mantenimiento de la gramilla del Estadio La Independencia, perturbando el 

desarrollo de los partidos de futbol profesional colombiano y/o otros eventos deportivos en el escenario.     

 

Por lo anteriormente expuesto, se requiere prorrogar el contrato Nro. CD-INDEPORTES-155-2024, hasta el 
VEINTE NUEVE (29) de NOVIEMBRE de 2024, es decir por el termino de VEINTE (20) DÍAS adicionales, 
contados a partir del 09 de noviembre de 2024. 

 

 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

"INDEPORTES BOYACÁ" 

FORMATO 

JUSTIFICACION TECNICA 

PROCESO: APOYO JURÍDICO 
CÓDIGO: FR-APJ-07 VERSIÓN: 4 

FECHA: 08-04-2016 PÁG:3 de 3 

 
2. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

En atención a los antecedentes, se deja constancia que NO SE HARÁ MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL, y a 

efectos de establecer la viabilidad, se describe la ejecución presupuestal de la siguiente forma:  

 

  
MCTE 

 

SMLMV 

VALOR EXPRESADO 

EN SMLMV 

VALOR INICIAL  $ 22.601.330,00 $1.300.000 17,38 

 

  

3. ESPECIFICACIONES DE LA MODIFICACIÒN   

 

3.1. PRORROGA  

 

Prorrogar el tiempo de ejecución del contrato hasta el VEINTE NUEVE (29) de NOVIEMBRE de 2024, es decir 

por el termino de VEINTE (20) DÍAS, contados a partir del 09 de noviembre de 2024.  

 

3.2. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PRORROGA 

 

No se requiere modificación del objeto, del valor ni de las demás obligaciones y actividades que contempla el 

contrato inicial, así las cosas, resulta aplicable la figura de prórroga al contrato. 

 

Se requiere mantener vigente las garantías del contrato. 

 

 

 

 

______________________________________ 

MIGUEL FERNANDO LOPEZ SARMIENTO 

Director de Fomento y Desarrollo Deportivo – Supervisor 

 

Elaboró. German Arturo Piña Camargo  – Coordinador actividades de mantenimiento  

 

Reviso: Natalia Suárez Rojas – Apoyo Jurídico Dir. Fomento  

 


