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 INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS 

I. ASPECTOS LEGALES

INFORME DE SUPERVISIÓN 

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6748893  de 2024 celebrado entre EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por  Jhon Derling Cardona Delgado , 
Director Regional con funciones de Subdirector de Centro (E) y   TYF COMPANY S.A.S , con NIT 
77194260-0, cuyo objeto es: “  contratar apoyo logístico para realizar las actividades de clima 
organizacional en la regional Chocó”, me permito presentar informe a fin de solicitar la adición y 
prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente: 

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O 
CENTRO ORDENADORA DE 
GASTO: 

Regional Chocó 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: GLADYS MENA GARRIDO 
APOYO A LA SUPERVISIÓN: N/A 
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.6748893 DE 2024 
TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicio 

OBJETO: contratar apoyo logístico para realizar las actividades de clima 
organizacional en la regional Chocó 

VALOR: $15.688.000 
CONTRATISTA: TYF COMPANY S.A.S 
NIT: 901155055 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Regional Chocó - Centro de Recursos Naturales, Industria y 
Biodiversidad 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11/09/2024 
FECHA DE INICIO: 3/10/2024 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 30 días 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $15.688.000COP 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $15.688.000COP 
PRÓRROGA No 1: N/A 
PRÓRROGA No 2: N/A 
ADICIÓN No. x:  
SUSPENSIÓN No 1: N/A 
FORMA DE PAGO: No se han realizado pagos 
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1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA Seguros del Estado S.A.S 
No. PÓLIZA 65-46-101048473
CERTIFICADO 
FECHA EXPEDICIÓN 12/09/2024 
FECHA APROBACIÓN 16/09/2024 

AMPARO VIGENCIA VALOR DESDE HASTA 
Cumplimiento del contrato 12/09/2024 19/10/2026 $1.568.800 

Calidad del Servicio 12/09/2024 19/02/2025 $3.137.600 

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se 
han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que TYF COMPANY S.A.S con NIT: 
9011505-5 està al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la 
ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales. 

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de 
acuerdo con la información reportada se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones 
contractuales. 

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión A GLADYS MENA GARRIDO, con 
comunicación/mediante SECOP II de fecha 11 |/09/2024. 

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos 
del contrato del asunto:  
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BALANCE GENERAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA 

CONCEPTO VALOR FECHA DE 
CORTE 

MES DE 
COBRO 

VALOR 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

Valor inicial (1) $ 15.688.000 
0% 

Vr. Adiciones (2) $0 

Valor Total (1) + (2) $ 15.688.000 

Vr. Pagado/Desembolsado 
a la fecha (3) $0 

Vr. Causado y que no se ha 
pagado/ desembolsado (4) 

$0 

Vr. Total, ejecutado 
(3) + (4)

$0 

Vr. SALDO A LA FECHA 

$0 
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a 

la fecha) Vr. Pagado a la fecha $0 

6. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato 
del asunto: 

ESTADO DE EJECUCIÓN PORCENTAJE 

Física 20% 

Financiera 0% 

III. ADICION AL CONTRATO: CO1.PCCNTR. 6748893 DE 2024 

1. Que el 11 de septiembre de 2024 las partes suscribieron el contrato o aceptación de oferta de la 
referencia, cuyo objeto es: “Contratar apoyo logístico para realizar las actividades de clima organizacional 
en la Regional Chocó”.

2. Que de conformidad con el contrato que obra en la plataforma transaccional Secop II, el plazo se 
pactó por el término de (30) dias calendarios, hasta el 2 de noviembre de 2024, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato, lo cual 
ocurrió el 03 de octubre de 2024.

16/10/2024
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3. Que según lo estipulado en el numeral primero “Información General” del contrato virtual, el valor
total del mismo asciende a la suma de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL PESOS ($15.688.000) MCTE.

4. Que, GLADYS MENA GARRIDO, supervisor(a) del contrato, solicita al Director Regional (E)
adición al Contrato N° CO1.PCCNTR. 6748893 de 2024 suscrito con la empresa TYF COMPANY
S.A.S, la cual no supera el 50% de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en la suma
de de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS ($2.624.474), valor del contrato en cuantía de QUINCE MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO  MIL PESOS ($15.688.000) MCTE, para un valor total del
contrato en cuantía de en la suma de DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 18.312.474) MCTE) MCTE, para continuar
realizando  actividades de  Bienestar Social en beneficio de los funcionarios de la Regional Chocó;
este incremento no involucra la modificación en el plazo de ejecución, el cual está definido para el
03 de noviembre de 2024.

5. Que para amparar la presente contratación se cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2024 del 2024 y Compromiso Presupuestal Nro. 17824 de 2024, expedido por el
profesional de presupuesto.

6. Las partes convienen adicionar al valor del Contrato la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($2.624.474)MCTE, por
trayecto solicitado, para los siguientes bienes:

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita al Director Regional (E): 

- Adicionar al valor del Contrato la suma DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($2.624.474) MCTE, para los siguientes
bienes:.

- Modificar en los estudios previos y en el contrato la Cuantía, descritas en el numeral 1º
“Información general” del Contrato, en los siguientes términos: “1. Información general -
Identificación del contrato CO1.PCCNTR.6748893 Cuantía del contrato: $18.312.474 COP.”.
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- Se anexa correo donde pagaduría informa que no se han realizado pagos ya que no se ha
comenzado la ejecucioón del contrato

- 

El anterior informe de ejecución se rinde a los 16 días de octubre de 2024. 

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud. 

Cordialmente,  

GLADYS MENA GARRIDO 
Cargo: Secretaria Grado 03 

VoBo: Kelly Karina Niño- coordinadora GGTH 
Proyecto: Joelys Eliana Palacios- contratista GGTH 
Revisó: Ruby Stella Zapata Palacio – Abogada Contratación y Convenios 


