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ADICION N° 01 DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6748893 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA Y TYF COMPANY S.A.S.

CONSIDERACIONES: 1. Que el 11 de septiembre de 2024, las partes suscribieron el contrato electrénico de
la referencia, cuyo objeto es: “Contratar apoyo logistico para realizar las actividades de clima
organizacional en la Regional Chocd.” 2. Que, el plazo se pactd hasta el Que el 02 de noviembre de 2024,
contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion indicados en el
contrato. 3. Que, segun lo estipulado en del contrato, el valor total del mismo asciende a la suma de QUINCE
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($15.688.000) MCTE. 4. Que GLADYS MENA
GARRIDO, supervisor del contrato, mediante justificacion de fecha 16 de octubre de 2024, solicita y
recomienda adicién al contrato en la suma de DOS MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($2.460.394) MCTE, indicando lo siguiente: “(...) solicito al
Director Regional (E) adicion al Contrato N° CO1.PCCNTR. 6748893 de 2024 suscrito con la empresa TYF
COMPANY S.A.S, la cual no supera el 50% de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, en la suma
de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA YCUATRO PESOS
(52.624.474), valor del contrato en cuantia de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MiIL
PESOS (515.688.000) MCTE, para un valor total del contrato en cuantia de en la suma de DIECIOCHO
MILLONES TRESCIENTOS DOCE MILCUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (S 18.312.474) MCTE)
MCTE, para continuar realizando actividades de Bienestar Social en beneficio de los funcionarios de la
Regional Chocd; este incremento no involucra la modificacion en el plazo de ejecucion, el cual estd definido
para el 03 de noviembre de 2024.”. 5. Que, la actividad a realizar se describen en el documento anexo
“andlisis de costo de la adicion” que hace parte integral de la presente acta. 6. Que, para amparar la
presente modificacidn, el SENA cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2024 de 2024
y Compromiso Presupuestal Nro. 17824 de 2024, expedido por el profesional de presupuesto. 7. Que el
ordenador del gasto Director Regional con funciones de Subdirector de Centro, luego de verificar la
justificacion con el equipo de apoyo de contratacién, considera viable y en consecuencia da visto bueno a
la presente adicion. 8. Que en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del paragrafo del articulo 40 de
la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las Entidades Estatales no pueden adicionarse en mas del
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial. 9. Que el valor de la presente adicion no supera el porcentaje
establecido por la Ley, sefialado en el numeral anterior. 10. Que el Director Regional (E) mediante CPE No.
27-9-2024-005183 de fecha 16 de octubre de 2024 autoriza la presente modificacién. 11. Con fundamento
en las anteriores consideraciones las partes han convenido adicionar el valor del plazo de ejecucion del
Contrato de la referencia, que se regira por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demas
normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cldusulas: CLAUSULA
PRIMERA: ADICION- Las partes convienen adicionar el valor del contrato la suma de DOS MILLONES
CUATROSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($2.460.394) MCTE.
CLAUSULA SEGUNDA: CUANTIA - Modificar en los estudios previos y en el contrato virtual la Cuantia,
descritas en el numeral 12 “Informacidn general” del Contrato, en los siguientes términos: “1. Informacion
General - Identificacion del contrato. Cuantia del contrato: $18.312.474 COP”. CLAUSULA TERCERA:
RECURSOS- El valor de los honorarios de la presente adicion del contrato se hara con cargo al Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. No 2024 de 2024 y Compromiso Presupuestal Nro. 17824 de 2024,
expedido por el profesional de presupuesto. CLAUSULA CUARTA: MODIFICACION GARANTIAS: EL (LA)
CONTRATISTA debera modificar a su costa y a favor del SENA, la garantia que ampara el contrato de
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conformidad con las condiciones de este documento, por el valor adicionado y el plazo prorrogado, la cual
deberd ser cargada y aprobada por el SENA mediante la plataforma SECOP Il. CLAUSULA QUINTA:
SOPORTES: Los soportes documentales correspondientes a la presente acta de adicién se encuentran
electronicamente y pueden ser consultados en el aplicativo SECOP IlI: Certificado del Registro Presupuestal,
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, garantia contractual aprobada. Adicionalmente se adjunta a
este documento: El documento de justificacion emitido por el supervisor del contrato y el estado de cuenta
del contrato expedido por el Grupo de Apoyo Administrativo Mixto (hoja de ruta de pagos SIIF). CLAUSULA
SEXTA: REMISION: Remitase la presente acta de adicién al Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, para lo
de su competencia. CLAUSULA SEPTIMA: PUBLICACION - De conformidad con lo establecido en el articulo
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicara en el Sistema Electrdnico para
la Contratacién Publica—SECOP Il. CLAUSULA OCTAVA: Las demds clausulas del Contrato electrénico objeto
de la presente adicién conservan plena vigencia. CLAUSULA NOVENA: La presente adicién se perfecciona
con la firma electrénica de las partes e inicia su ejecucién con la aprobacién de la garantia y el registro
presupuestal.

Proyectd: Ruby Zapata - Abogada Contratacion y Convenios - Sena Chocd CRNIB =
Revis6 01: Gladys Mena Garrido— Supervisor(a) del Contrato Gy

Revisé 02: Jeremias Castillo Hurtado, AbogadO Direccién Regional - CRNIB:#

Revisé 03: Milton Guisado Palacios, Coordinador GAAM%

Firmado digitalmente por

Aprobd: Jhon Derlyng Cardona Delgado - Director Regional con funciones de Subdirector de Centro (E) JDheT;azif'yng Cardona
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