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 FORMATO 

 

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 7 

Principio de Procedencia: 
1105.17.011 

  
CONDICIONES GENERALES 

 

NÚMERO DE CONTRATO 24001025 H2 DE 2024 

CLASE DE CONTRATO COMPRAVENTA 

CONTRATANTE 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
AEROCIVIL- NIT 899.999.059-3. 

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL RADAR GEA 2024 NIT 901.898.106-4 

 
OBJETO 

ADQUIRIR, INSTALAR, COMISIONAR Y PONER EN 
FUNCIONAMIENTO LA RENOVACIÓN DE UN SISTEMA DE 
VIGILANCIA PSR /MSSR -MODO S ENHANCED Y ADSB 
INTEGRADO REDUNDANTE DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA, 
UBICADO EN EL SECTOR DE PICACHO. 

VALOR 
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA PESOS M/CTE ($42.814.347.240) 

PLAZO DE EJECUCION 

DIECISÉIS (16) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICIÓN DEL 
REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LAS 
GARANTÍAS 

CDP SIIF No. 42726 del 13 de enero de 2026 

RP SIIF No 13926 del 13 de enero de 2026 

FECHA LEGALIZACIÓN 31 de diciembre de 2024 

FECHA DE INICIO 02/01/2025 

FECHA FINALIZACION 02/05/2026 

 SUPERVISOR 
EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ 
JAVIER VARGAS PRADA 

 
En las instalaciones de la Aerocivil el día 23 del mes de febrero de 2026, se reunieron, por una parte el 
señor CESAR AUGUSTO PEÑALOZA CORREA identificado con cédula de ciudadanía No 10.186.775 
obrando en calidad de represente Legal de la firma UNIÓN TEMPORAL RADAR GEA 2024 y por otra 
parte MARITZA CLAVIJO ORTEGA identificada con cédula de ciudadanía No 33.367.783 obrando en 
calidad de Gerente de Proyectos de la firma UNIÓN TEMPORAL RADAR GEA 2024, y por parte de la 
Entidad el funcionario EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.243.677 y JAVIER VARGAS PRADA, identificado con cedula de ciudadanía No 91.255.215, en calidad 
de supervisores designados por la Aerocivil, con el propósito de efectuar el Acta de Recibo Parcial No 7, 
correspondiente a la ejecución de obras civiles de intervención para la infraestructura existente en la 
estación Picacho acorde con el Formato No. 7 propuesta económica ítem 18 BOLSA INTERVENCIÓN 
PARA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE REQUERIDAS EN LA ESTACION AERONÁUTICA, en el 
marco del contrato No. 24001025 H2 DE 2024. que se describen más adelante en la presente acta de 
Recibo Parcial. 
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 Se establece lo siguiente: 
 

1. De acuerdo con el acta de recibo parcial de obra No 1, la cual se adjunta, entregado por la firma de 
Interventoría CONSORCIO INTERPICACHO, donde indican que se reciben a satisfacción obras 
ejecutadas por la Unión Temporal RADAR GEA 2024 para la intervención de la infraestructura 
existente en la Estación Aeronáutica CERRO PICACHO, se recibe el Ítem 18 del formato No 7, así: 

 

ITEM  PAGO No 4 RADAR PICACHO  UND CANTIDAD VALOR EJECUTADO VALOR TOTAL 
 

18 
BOLSA INTERVENCIÓN PARA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE REQUERIDAS EN LA ESTACION AERONÁUTICA (ESTE 
VALOR ES INMODIFICABLE) 

 

18.2 
Bolsa de monto agotable para 
Refuerzo estructural torre radar 
(formato 8 numeral 57) 

GL 1  $       352.917.415    $      352.917.415  

18.3 
Bolsa para mantenimiento, 
reparaciones y cambios menores GL 1  $      349.446.805    $      349.446.805  

SUBTOTAL  $     702.364.220    

ADMINISTACION $        98.330.991  

IMPREVISTOS  $       35.118.211  

UTILIDAD $       42.141.853  

IVA  $        8.006.952   

TOTAL  $     885.962.227   

 
2. Las cantidades y obras civiles entregadas fueron recibidas por la INTERVENTORIA contratada 

por la Entidad mediante contrato 25000648 H3 2025, con la firma CONSORCIO INTERPICACHO 
cuyo representante Legal suscribe el Acta de Recibo Parcial de Obra No 3 y manifiesta que el 
Interventor reviso, verifico y constato el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por 
parte del Contratista UT RADAR GEA 2024, así mismo que, el pago de la presente acta se 
realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista 
deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones 
efectuadas por parte de la Interventoría. 
 

3. Se avaló por parte de la Interventoría, el cumplimiento del pago a los sistemas de salud, ARP, 
pensiones y aportes Parafiscales con base en los soportes presentados por la UNIÓN TEMPORAL 
RADAR GEA 2024, tal como queda consignado en el Acta de Recibo Parcial de obra No 3. 

 
Acorde a la minuta del contrato las siguientes clausulas a tener presente: 
 
(…) 
 
SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO:  
 
El cien por cierto (100%) del valor del contrato se pagará de la siguiente manera:  
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 EJECUCION INFRAESTRUCTURA CIVIL PARA ESTACIÓN RADAR E INTERVENCIÓN PARA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: el valor de cada Ítem del formato 7 – Formato propuesta 
económica con la presentación de la aprobación del Acta de Recibo Parcial (del ítem 17 y 18) por 
parte de la supervisión y/o interventoría acompañada de la factura comercial hasta completar el 
100% de valor previsto para ejecución de la infraestructura civil para estación radar e intervención 
para infraestructura existente. 
 
(…) 
 

6. VALOR POR PAGAR CON LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL. 
 

Que el valor a pagar en esta acta corresponde a la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE 
($ 885’962.227) del valor del contrato incluido IVA. 
 

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron. 
 
 
 
 

 
CESAR AUGUSTO PEÑALOZA CORREA MARITZA CLAVIJO ORTEGA 

     Representante Legal Gerente de Proyecto 
UT RADAR GEA 2024 UT RADAR GEA 2024 

 

         
EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ JAVIER VARGAS PRADA 

     Supervisor Contrato  Supervisor Contrato  
U.E.A DE AEROCIVIL U.E.A DE AEROCIVIL 
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