
 

1 

GTH-F-349 V02 

 

 
ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

 

1.1. NÚMERO DE CONTRATO  CO1.PCCNTR.7337017 de 2025 

1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO Contrato de Prestación de Servicios Profesionales  

1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE 
CONTRATO: 

Contratación directa  

1.4. CONTRATISTA: Betty Mopan Tique 

1.5. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 40776408 

1.6. OBJETO CONTRACTUAL: 

Prestar los servicios personales de carácter temporal 
como instructor para impartir acciones de Formación 
Profesional integral en el área Patronaje y escalado de 
ropa exterior femenina, bajo el enfoque por 
competencias laborales en los programas de formación 
complementaria asignados que oferte el Centro 
Tecnológico de la Amazonia en los diferentes 
municipios del departamento del Caquetá, en el marco 
del programa de Atención a Población Vulnerable 
víctima de la violencia. 

1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO: 

28/01/2025 

1.8. VALOR INICIAL EN PESOS: 
CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS $ 40.679.340 

1.9. PLAZO INICIAL: 10 meses  12 días 

1.10. FECHA DE INICIO: 06/02/2025 

1.11. OTROSI  

1.12. FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 19/12/2025 

1.13. FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 19/12/2025 

1.14. NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE 
SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN: 

Dixon Raúl Rueda Reyes 

1.15. ORDENADOR DEL GASTO: Luz Ángel Lozada Olaya 

PROCESO 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

NOMBRE DEL FORMATO 

ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 

X   
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1.16. GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.  
 

NUMERO DE 
PÓLIZA Y 

NÚMERO DE 
ANEXO  

AMPARO 

VIGENCIA GARANTIA 
VALOR 

AMPARADO  

FECHA 
APROBACIÓN EN 

SECOP II 
DESDE HASTA 

61-46-
101031368 

Cumplimiento 
del contrato 

06-02-2025 19-02-2026 $4.067.934 28/012025 
 

 

2. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR 

 
2.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

Otrosí para modificar la supervisión de ejecución del contrato. 

 

2.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

El 28 de Enero de 2025 se suscribió contrato de prestación de servicios No 7337017 relacionado 

con “Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para impartir acciones 

de Formación Profesional integral en el área Patronaje y escalado de ropa exterior femenina, bajo 

el enfoque por competencias laborales en los programas de formación complementaria asignados 

que oferte el Centro Tecnológico de la Amazonia en los diferentes municipios del departamento del 

Caquetá, en el marco del programa de Atención a Población Vulnerable víctima de la violencia.”, 

cuyo supervisor temporal es el funcionario Dixon Raúl Rueda Reyes, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 91.262.162, Instructor G19, el cual de acuerdo a que la supervisora del contrato Olga 

Marcela Soto Gutiérrez quien se encontraba de vacaciones según Resolución No. 18-348 del 28 de 

agosto de 2025, gozó su periodo de vacaciones del 29 de septiembre y hasta el 20 de octubre del 

año en curso, por lo cual, para garantizar la ejecución adecuada de este contrato, se hace necesario 

realizar el cambio de supervisor, a partir del 21 de octubre del 2025 a la instructora Olga Marcela 

Soto Gutiérrez. 

 

2.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

La modificación contractual se realiza con el propósito de realizar el cambio de supervisor 

contractual, funcionario Dixon Raúl Rueda Reyes, identificado con cédula de ciudadanía No. 

91.262.162, Instructor G19 por motivo que la Instructora Olga Marcela Soto Gutierrez ya cumplió su 

periodo de vacaciones, de acuerdo a la Resolución No. 18-348 del 28 de agosto de 2025, gozara su 

periodo de vacaciones del 29 de septiembre y hasta el 20 de octubre del año en curso, y para 
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garantizar la ejecución adecuada de este contrato, se hace necesario realizar el cambio de 

supervisor, nuevamente a la instructora Olga Marcela Soto Gutiérrez. 

 

2.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO 

PREVIO) A MODIFICAR  

 

Se solicita realizar cambio en la supervisor del contrato de prestación de servicios No 7337017, 

relacionado con “Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para 

impartir acciones de Formación Profesional integral en el área Patronaje y escalado de ropa exterior 

femenina,  bajo el enfoque por competencias laborales en los programas de formación 

complementaria asignados que oferte el Centro Tecnológico de la Amazonia en los diferentes 

municipios del departamento del Caquetá, en atención a que el supervisor del contrato funcionario 

Dixon Raúl Rueda Reyes, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.262.162, Instructor G19, ya 

cumplió el tiempo asignado mientras la instructora Olga Marcela Soto Gutiérrez, gozó de su periodo 

de vacaciones, de acuerdo con la Resolución No. 18-348 del 28 de agosto de 2025, periodo de 

vacaciones del 29 de septiembre y hasta el 20 de octubre del año en curso. En este periodo su 

asignado temporalmente al funcionario Dixon Raúl Rueda Reyes, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 91.262.162, Instructor G19, las funciones de coordinador Académico del Centro 

Tecnológico de la Amazonía adscrito a la Regional Caquetá del SENA, del 29 de septiembre al 20 de 

octubre de 2025. 

 

Se hace cambio de la supervisión por el ingreso de la Coordinadora Titular, quien asumirá la 

supervisión del contrato No 7337017, la funcionaria Olga Marcela Soto Gutierrez, Instructor G18, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 40.777.315. 

 

2.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

 

Se incluye el balance financiero en la ejecución del presente contrato: 
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________________________ 

Dixon Raúl Rueda Reyes 

Cargo supervisor 

 
Proyectó: Luz Mila Ome Córdoba 

Revisó:  Dixon Raúl Rueda Reyes 

 

Control de Cambios 

VERSION FECHA DE ENTRADA 
EN VIGENTE 

NATURALEZA DEL CAMBIO 

01 Diciembre 2024 No aplica 

02 Abril de 2025 Se agrega  logo institucional 

 
 

Valor total del contrato  $ 40.679.340 

Valor Ejecutado $ 30.379.122 

Saldo pendiente de cancelar al contratista $ 10.300.218 

Saldo a liberar                              $ 0 


