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ACTA DE JUSTIFICACION MODIFICACIONES CONTRACTUALES

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1.NUMERO DE CONTRATO

0256-2025

1.2.TIPOLOGIA DEL CONTRATO

Contrato de Prestacién de Servicios Profesionales

1.3.MODALIDAD DE SELECCION DE
CONTRATO:

Contratacién directa

1.4. CONTRATISTA:

KARINA ANDREA GALVIS GARCIA

1.5.DOCUMENTO DE IDENTIDAD

C.C. No. 1093772498

1.6.OBJETO CONTRACTUAL:

Prestacidn de servicios personales de cardcter temporal
para desarrollar formacién profesional integral titulada
y/o Complementaria, presencial o Virtual, asi como
realizar seguimiento a etapa productiva de requerirse.
Lo anterior de acuerdo al proceso de gestién de
formacidon profesional integral, en la especialidad
relacionada con el perfil del instructor y de acuerdo a
programacion realizada por el Centro, en la oferta del
Programa de Formacién Regular del en el Centro
Agroforestal y Acuicola

1.7.FECHA DE  SUSCRIPCION

CONTRATO:

DEL

10/02/2025

1.8.VALOR INICIAL EN PESOS:

$ 53.338.240,00

1.9.PLAZO INICIAL:

trecientos (300) dias sin exceder el 17 de diciembre de
2025 de acuerdo con el calendario académico 2025

SUSCRIBIRA LA MODIFICACION:

1.10. FECHA DE INICIO: 10/02/2025
1.11. OTROSI NO APLICA
1.12. FECHA DE TERMINACION INICIAL: | 10/12/2025
1.13. FECHA DE TERMINACION FINAL: 17/12/2025
1.14. NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE

EDGAR RAMIREZ
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Karol Ximena Ruiz Melendez
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Freider Alejandro Narvaez Herrera
1.15. ORDENADOR DEL GASTO: Subdirector de Centro con funciones de Director
Regional (E.)

1.16. GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.

Incluir la relacion de las garantias del contrato y/o convenio: SEGUROS MUNDIAL

NUMERO DE VIGENCIA GARANTIA
POLIZA Y VALOR

FECHA
APROBACION EN

NUMERO DE DESDE HASTA AMPARADO SECOP II

ANEXO
No. de pdliza:
100040424 No. de | Cumplimiento | 08/02/2025 | 10/04/2026| $5,333.824 09/02/2025
anexo: 0

2. DE LA MODIFICACION A SOLICITAR

2.1.TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL
ADICION Y PRORROGA
2.2. SITUACION(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACION CONTRACTUAL

El SENA Regional Putumayo, con el objetivo de cumplir la misidn institucional de brindar formacién
profesional integral de acuerdo a los contextos productivos, econdmicos y sociales de la Region,
contratd un grupo de profesionales instructores para la ejecucién de los procesos de formacion
profesional para cumplir con la oferta de formacidn profesional y complementaria, a ejercer como
instructores de acuerdo a las diferentes caracteristicas y perfiles que requiere cada una de las
formaciones programadas en concordancia con el Disefio Curricular establecido atendiendo la
priorizacion de atencion a las necesidades de capacitacion de acuerdo a la caracterizacion de la
demanda de formacion identificada con las caracteristicas del sector productivo local, las areas
ocupacionalesy el cumplimiento de las metas de formacidn virtual, eficiente y con criterios de calidad
de acuerdo a los procedimientos del Sistema Integrado de Gestidon. Atendiendo al hecho que los
Centros de Formacidn son las dependencias responsables de la prestacion de los servicios de
Formacién Profesional Integral, el desarrollo de innovacién y el aporte a la competitividad, los
servicios tecnolégicos, la promocion y el desarrollo del empresarismo, la normalizacidn y evaluacion
de competencias laborales, en interaccidon con entes publicos y privados, en articulacién con las
cadenas productivas y los sectores econémicos.

Que, EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PUTUMAYO en acuerdo con KARINA ANDREA
GALVIS GARCIA , solicita modificar el plazo de ejecucidn del contrato en relacion con el fin de
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ajustarlo a las necesidades académicas y operativas de la entidad, por lo tanto, se hace necesario
adicionar el plazo de ejecucion del contrato por siete (7) dias calendario y consecuentemente
adicionar el valor del mismo en la suma de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MDA CTE ($1.244.559), para un valor total de
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS MDA/CTE ($54.582.799), puesto que, inicialmente la fecha pactada va hasta el 10 de
diciembre 2025 y teniendo en cuenta los lineamientos y recursos disponibles, se prorrogaria hasta
el 17 de diciembre de 2025, de acuerdo al calendario académico 2025.

El objeto del contrato en mencién y su necesidad aun no se ha agotado, todavia existe y por lo tanto
es viable su ejecucién. Ademas, el contenido del objeto inicial del contrato no resultara alterado con
la modificacién solicitada, toda vez que se mantienen las condiciones técnicas y econdmicas
iniciales.

En un contrato estatal y de mutuo acuerdo, es viable incluir modalidades, condiciones y en general
cladusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean
contrarias a la Constitucion, la Ley, el orden Publico y los principios y las finalidades de la Ley de
Contratacién y de la buena administracién publica, logrando con ello, dar continuidad y eficiencia a
la actividad encomendada al ejecutor.

Que es un deber de la administracién adoptar las modificaciones necesarias para responder por la
buena ejecucién de los contratos y el logro del fin perseguido con la contratacién; dado que es un
imperativo de su gestion, del cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por
omisidn, pues iria en contra de lo previsto en el articulo 3° de la Ley 80 de 1993.

2.3. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

Con el fin de garantizar la adecuada ejecucion de las estrategias y actividades misionales y teniendo
en cuenta la situacion sobre el plazo estipulado en los lineamientos y documentos previos del
proceso, se considera conveniente y oportuno modificar el contrato 0256-2025 suscrito entre el
SENA vy el contratista KARINA ANDREA GALVIS GARCIA, mediante la ampliaciéon del plazo de
ejecucién por 07 dias calendario acorde con el calendario académico 2025.

La modificacion resulta conveniente, toda vez que permite cumplir con el calendario académico
2025, lo cual es fundamental para el cumplimiento de los objetivos institucionales del SENA.

Asi mismo, se cuenta con un saldo presupuestal en el area, producto de la optimizacién y novedades
en tiempos en procesos de contratacion de meses anteriores, lo cual respalda econémicamente la
modificacién sin afectar la planeacidn financiera general del grupo.

La modificacion del contrato es oportuna en la medida en que permite prevenir interrupciones en
el calendario académico 2025 y garantiza el cumplimiento de compromisos institucionales. Asi
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mismo, facilita la consolidacidn de informes y acompanamientos finales a aprendices y al equipo de
trabajo, para que se desarrollen sin contratiempos administrativos ni operativos.

Por lo tanto, desde el punto de vista técnico y presupuestal, se justifica plenamente la modificacidn
del contrato, la cual permitird fortalecer la operatividad del Equipo, asegurar el cumplimiento de
metas y optimizar el uso de los recursos institucionales disponibles.

Desde el punto de vista juridico el CONTRATO, permite la modificacidn, toda vez que dentro de su
clausulado contempla: “CLAUSULA DECIMA - (...) PARAGRAFO - NOVEDADES CONTRACTUALES:
Cualquiera de las partes podrd solicitar por mutuo acuerdo la terminacion anticipada, la cesion,
suspension o cualquier tipo de modificacion del presente contrato dando aviso oportuno con razones

objetivas como minimo con cinco (5) dias hadbiles de anticipacion a la fecha en que se pretende se
realice la modificacion del contrato segun el caso”

Cabe aclarar que, aunque el Estatuto General de Contratacién de Administracién Publica no
consagra expresamente esta figura, es posible su aplicacién en los actos del Proceso de
Contratacién, en virtud de lo establecido en el articulo 77 de la Ley 80 de 1993 y en el articulo 2 de
la Ley 1437 de 2011. La primera disposicion seiala que las normas que rigen los procedimientos y
actuaciones en la funcién administrativa son aplicables en las actuaciones contractuales, siempre
gue sean compatibles con la finalidad y los principios de la Ley 80 de 1993. A su vez, el articulo 2 de
la Ley 1437 de 2011, sefiala que los procedimientos alli establecidos aplican a las actuaciones de
todas las autoridades y particulares que desempefian funciones administrativas, sin perjuicio de los
procedimientos regulados en leyes especiales, y agrega que, en lo no previsto en estos, se aplicaran
los procedimientos establecidos en dicho Cédigo.

OBJETO DE LA MODIFICACION Y CLAUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TECNICO/ESTUDIO PREVIO)
A MODIFICAR

PLAZO: El plazo de duraciéon del contrato sera de: trecientos siete (307) dias, sin exceder el 17 de
diciembre de 2025 de acuerdo al calendario académico 2025.

VALOR Y FORMA DE PAGO: Que el valor total del contrato quedara asi: Se fija como valor total para
el contrato la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MDA/CTE ($54.582.799), Esta suma sera pagada por el

SENA al contratista en la forma establecida en el contrato inicial.

A continuacidn, se relaciona los pagos con la inclusidn de la modificacion:
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No. Mes Valor
1. | FEBRRO $3.555.883
2. | MARZO $5.333.824
3. | ABRIL $5.333.824
4. | MAYO $5.333.824
5. | JUNIO $5.333.824
6. | JULIO $5.333.824
7. | AGOSTO $5.333.824
8. | SEPTIEMBRE $5.333.824
9. | OCTUBRE $5.333.824
10. | NOVIEMBRE $5.333.824
11. | DICIEMBRE $3.022.500

TOTAL $54.582.799

EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato $53.338.240
Valor pagado al contratista desde febrero hasta $35.558.827
agosto

Valor pendiente por pagar desde septiembre hasta $19.023.972
diciembre

Valor adicional 7 dias del mes de diciembre (del 11 S 1.244.559
hasta el 17

Valor total del contrato actual $54.582.799

EDGAR RAMIREZ
Supervisor Contrato 0256-2025
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