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                                                                                 861010 
                                                       
                                                                                  Puerto Asís, Putumayo 

 
 
Señor. 
JHONNY GERMAN GARCIA MORA  

Coordinador Programas Especiales 

Supervisor Contrato 0256-2025 

Puerto asís – Putumayo   
                                                                                 
Asunto: Respuesta a solicitud de Modificación 
de Contrato No.0256-2025 

 
 
Cordial saludo, estimado Supervisor de Contrato,   
 

 
Para dar respuesta a su solicitud para modificación de contrato de prestación de servicios 
profesionales 0256-2025 del 04 de marzo de 2025, motivada por el SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA PUTUMAYO en acuerdo con KARINA ANDREA GALVIS GARCIA, solicitan 
modificar el plazo del contrato en relación con el fin de ajustarlo a las necesidades 
académicas y operativas de la entidad por lo tanto, se hace necesario modificar el plazo de 
ejecución en el sentido de adicionar siete (07) días calendario y consecuentemente 
adicionar el valor del mismo en la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MDA CTE ($1.244.559), para un valor total de 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS MDA/CTE ($54.582.799), puesto que, inicialmente la fecha 
pactada va hasta el 10 de diciembre 2025 y teniendo en cuenta los lineamientos y recursos 
disponibles, se prorrogaría hasta el 07 de diciembre de 2025, de acuerdo al calendario 
académico 2025.   
 
Le informamos que se acepta la solicitud de modificación, teniendo en cuenta que el inciso 
segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 DE 1993, establece “PARÁGRAFO. - (…) 
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. (…)”.  Que el parágrafo de la 
cláusula decima del anexo del contrato, contempla en igual sentido la posibilidad y los 
requisitos para las novedades contractuales “Cualquiera de las partes podrá solicitar por 
mutuo acuerdo la terminación anticipada, la cesión, suspensión o cualquier tipo de 
modificación del presente contrato dando aviso oportuno con razones objetivas como 
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mínimo con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretende se realice la 
modificación del contrato según el caso”. 
 
Se acoge la recomendación de modificación de contrato, con fundamento en el Acta de 
Justificación modificaciones contractuales emitido en su calidad de Supervisor, el cual 
cuenta con el visto bueno del Director Regional Putumayo (E). 
 
Por lo anterior, se autoriza continuar con los tramites de la modificación del contrato y se 
aprueba el siguiente estado financiero del contrato:  
 
 PRÓRROGA - Las partes convienen prorrogar el plazo de ejecución del contrato de 
prestación de servicios No. 0256-2025 del 10 de febrero de 2025, en consecuencia, se 
modifica el plazo del contrato establecido en el contrato electrónico, el cual quedará así: 
Plazo: Hasta el 17 de diciembre de 2025.   
 
ADICIÓN- Las partes convienen adicionar el valor del contrato de prestación de servicios de 
la referencia en la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE PESOS MDA CTE ($1.244.559), en consecuencia, se modificará el valor y 
la forma de pago la cual quedará a Valor y Forma de Pago: El valor total del presente 
contrato será de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MDA/CTE ($54.582.799) Esta suma será pagada 
por el SENA al contratista de la siguiente manera:  
 

No. Mes  Valor  

1.  FEBRERO $ 3.555.883 

2.  MARZO $ 5.333.824 

3.  ABRIL $ 5.333.824 

4.  MAYO $ 5.333.824 

5.  JUNIO $ 5.333.824 

6.  JULIO $ 5.333.824 

7.  AGOSTO $ 5.333.824 

8.  SEPTIEMBRE  $ 5.333.824 

9.  OCTUBRE $ 5.333.824 

10.  NOVIEMBRE $ 5.333.824 

11.  DICIEMBRE $ 3.022.500 

TOTAL $ 54.582.799 

  
RECURSOS- El valor de los honorarios de la presente adición y prórroga del contrato se hará 
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3925 de 2025, expedido por el 
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto de la Dirección Regional. 
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Esperamos que la respuesta brindada haya atendido lo solicitado por usted. 
 

Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 

FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA 
Director SENA Regional Putumayo (E) 

 

 
Proyectó: Jennifer Katherine Sanchez Romero.  
 – Formuladora Profesional  
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