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JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO DE APORTE 

 

INFORMACION GENERAL 

TIPO DE CONTRATO Contrato de Aporte 

NUMERO 44002492025 

OBJETO 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA 
ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS 
MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA 
INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA 
CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE. 

 CONTRATISTA FUNDACION PARA LA EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL FEDESS 

SUPERVISOR  ARMANDO YECID RHENALS CORONADO 

VALOR INICIAL 
DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONESDOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
TREINTA Y UN PESOS MCTE, ($2.609.262.031) 

PLAZO INICIAL 30/09/2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/02/2025 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN O DE ACTA DE 
INICIO (SEGÚN 
CORRESPONDA AL INICIO 
DE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO) 

21/02/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 

30/09/2025 

CDP 41025 de fecha 2025-02-05 

RP 53325 de fecha 2025-02-20 

MODIFICACIONES REALIZADAS   (en caso que aplique) 

ADICIONES N/A 

PRORROGAS 

El 29 de septiembre 2025, se realizo modificación de prorroga al presente contrato hasta 
el 31 de octubre 2025, previo perfeccionamiento al contrato, El 31 de octubre del 2025, 
se realizó modificación al presente contrato de prorroga hasta el 07 de noviembre. El 
dia 07 de noviembre del 2025, se le realizo modificación en prorroga hasta el 22 de 
noviembre 2025, El dia 22 de noviembre del 2025, se realizó prórroga hasta el 07 de 
diciembre 2025.  

SUSPENSIÓNES N/A 
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VALOR TOTAL 
DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($2.634.874.952) 

PLAZO FINAL N/A  

OTRAS MODIFICACIONES 

El día 29 de septiembre 2025, Mediante memorando con radicado No. 

202548005000014093 del 28-09-2025 El supervisor del contrato solicita modificación 01: 
reinversión 01, liberación 01 quedando el contrato con un valor final de ($2.324.823.818) 
, y prorroga 01, al contrato 44002492025, se adjuntan los soportes del presente tramite, La 
presente modificación se entiende perfeccionada con las aprobaciones realizadas con los 
usuarios asignados en el SECOP II que constituyen la firma de las partes. 

El 31 de octubre del 2025, se realizó modificación al presente contrato de prórroga hasta 
el 07 de noviembre.  El día 07 de noviembre del 2025, se le realizo modificación en 
prórroga hasta el 22 de noviembre 2025, el día 22 de noviembre 2025 se le realizo 
adición por la suma de ($310.051.134) y prórroga hasta el 07 de diciembre 2025. 

 

 

INFORMACION DE LA SOLICITUD  

TIPO DE 

MODIFICACIÓN 
 
MODIFICACION 005-ADICION 002- PRORROGA 004- REINVERSION -002 

ADICIÓN 

Adicionar al Contrato de Aporte No 44002492025, la suma de VEINTICUATRO MILLONES TREINTA 

MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($24.030.723) distribuido de la siguiente manera:  

1. VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA 

Y DOS PESOS M/CTE ($23.559.532,00) como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. 

2. CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE 

($471.191), como aporte de contrapartida de la EAS 

CDP 
41025 de fecha 2025-02-05- C-4602-1500-9-704020-4602020-02-Fuente Nación, 

recurso 10 

FORMA DE PAGO  

El Valor del aporte efectuado por el ICBF, a partir de la presente modificación, se pagará 
conforme a lo expresado en el flujo de pago. Los requisitos del último desembolso se realizarán 
de conformidad a lo expuesto la cláusula de VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
del documento CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES, Y 
ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE APORTE PARA LA ATENCION A LA PRIMERA 
INFANCIA PARA LOS SERVICIOS INTEGRALES. 

REDUCCIÓN N/A 

REINVERTIR 

Se hace necesario reinvertir al presente contrato la suma de  SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($6.837.743,00) 
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LIBERACIÓN  N/A 

PRÓRROGA Se hace necesario prorrogar hasta el 10 de diciembre 2025 

SUSPENSIÓN N/A 

TERMINACIÓN 

ANTICIPADA 
N/A 

OTRA 

MODIFICACIÓN 

Se hace necesario modificar la CLÁUSULA 5. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución 
de los contratos de aporte que se celebren será el siguiente: LOTE 2: 10 de diciembre 2025. 
 
Se hace necesario modificar la CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE 
PAGO:  
 
El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de DOS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
CINCO  PESOS  M/CTE ($2.658.905.675) incluidos impuestos, cuotas de participación de 

llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de 
la siguiente manera:  
 

1. DOS MIL SEISCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.606.770.269,00), como aporte del INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios. 

2. CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS 

PESOS M/CTE ($52.135.406) como aporte de contrapartida de la EAS. 

 

  

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON 

 
Siguiendo las orientaciones del memorando 202516000000109803 del 27 de agosto de 2025, “Orientaciones para la 

suscripción de adiciones y prórrogas de los contratos de aporte y convenios que contemplan la prestación de los 

servicios de educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia, que finalizan a partir de septiembre 

hasta diciembre de 2025”, se hace necesario adicionar la suma de VEINTICUATRO MILLONES TREINTA MIL 

SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($24.030.723) distribuido de la siguiente manera:  

3. VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE 

($23.559.532,00) como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los 

usuarios. 
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1. CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($471.191), como aporte de 

contrapartida de la EAS 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere modificar el plazo de ejecución del presente contrato, estipulando como 
fecha de terminación el 10 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. 
 
Para finalizar, es importante advertir que, según lo establecido en la Guía General para el ejercicio de supervisión e 
interventoría de contratos y convenios suscritos por el ICBF (V3), respecto a las Acciones de seguimiento y control 
Jurídico (numeral 4.9.3), donde los supervisores de los contratos de aporte son los encargados de emitir concepto 
sobre la viabilidad de suscribir adiciones, prórrogas y liberación a los contratos de aporte, así como lo contenido en el 
Procedimiento elaboración de modificaciones contractuales (V3), desde la supervisión del contrato posterior a adelantar 
el análisis respectivo, se emite el precitado concepto de viabilidad, por los distintos conceptos de modificación del 
presente contrato de aporte. 
 

ANEXOS 

CDP 
PACCO 
ANTECEDENTES CONTRALORIA 
ANTECEDENTES PROCURADORIA 
ANTECEDENTES POLICIA 
ANTECEDENTES RNMC 
ANTECEDENTES DE PROFESIONALES 
REDAM 
CONSULTA DELITOS SEXUALES 
CONCEPTO DE VIABILIDAD DEL SUPERVISOR 
ESTADO DE PAGOS 

FIRMA LA SOLICITUD  

 
ARMANDO RHENALS CORONADO 

COORDINADOR CENTRO ZONAL MAICAO 

 

Olguibet ibarra


