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FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR

l. Datos generales del contrato

1. Denominacioén del
contrato

Informe
No.: 002

Contrato No.:

CD-06-2025-1817

Nombre del supervisor:

LUIS EDUARDO SOLANO JIMENEZ

2. De la etapa contractual

Tipo de contrato: Prestgqlon de Obra | Consultoria | Suministro Otro
servicios X

Nombre del contratista: MIGUEL ANGEL ARIZA GOENAGA

No. de identificacion del 1143246543

contratista:

Objeto del contrato:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR
A LA OFICINA DE PLANEACION TERRITORIAL ADSCRITA A LA
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION EN LOS PROCESOS
RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD URBANA Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Plazo:

25/08/2025

NUmero de Certificado de

Disponibilidad Presupuestal |202500459
(C.D.P):
Numero de Registro
Presupuestal (R.P.): 202502664
o Fechade L
Fecha %géf‘r:ncr'no_;;}'/)gon”ato 26/02/2025 suspension F?gg?ﬁ?ﬁ)fg%"’
(dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacién del
contrato 25/08/2025

(dd-mm-yyyy)

Prorroga No. 1

Prorroga No. 2

Prorroga No. 3

3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Vigencia
- Desde Hasta
Amparos Aseguradora No. de pdliza (dd-mm- (dd-mm-
yyyy) YYyy)

Calidad del servicio:

Cumplimiento:

Anticipo:
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Pago anticipado:

Calidad y correcto

funcionamiento de los bienes |-

y equipos suminis

trados:

Salarios y prestaciones: -

Responsabilidad civil

extracontractual:

Otros:

Nota: la vigencia debera actualizarse acorde a las modificaciones de la péliza.

4. Ejecucién del contrato

Descripcién

Valor

Valor del contrato inicial (IVA
incluido en caso de que apligue):

27.600.000

Adiciéon No. 1

Adiciéon No. 2

Adiciéon No. 3

Valor total del contrato:

Porcentaje del anticipo:

$
Porcentaje del pago S
anticipado:

Valor ejecutado del contrato
(incluye el presente cobro):

wm n nunnnmnm n

9.200.000

Valor por ejecutar (valor total del
contrato — valor ejecutado del
contrato):

W

18.400.000

Valor a pagar en el presente
informe:

4.600.000

Nota crédito (-):

No. factura o cuenta de cobro:

Il. Ejecucién contractual: el informe de ejecucién del contratista junto con los soportes
del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP Il, contrato No. CD-06-2025-

1817, asi

mismo,

correspondiente.
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Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o
control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidencidndose que no hay materializacion de estos. Lo anterior se verifica a través del
informe de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas
pactadas, las cuales tuvieron cumplimiento. Esta verificacion se efectla a través de la
revision de la informacion relacionada con los resultados de las actividades del contratista
que se encuentra disponible en los archivos documentales de la Secretaria Distrital de
Planeacion, toda vez que la supervision del presente contrato me fue asignada el 30 de
mayo de 2025.

LUIS EDUARDO SOLANO JIMENEZ, quien actia en nombre y representacion del
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de
supervisor, deja constancia de gue el contratista ejecutd a cabalidad el objeto del contrato
conforme a lo sefialado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la
verificacién el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditacion del
pago de seguridad social, para el periodo correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 11 dias del mes de junio del 2025.

Of]

LUl EDUARDO SOM O JIMENEZ

C.C. 1.045.668.200

CARGO: ASESOR DE ESPACHO

DEPENDENCIA: SECRETAR|A PISTRITAL DE PLANEACION
EMAIL: Isolano@barrangyilla.gov.co
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