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Informe de supervision del contrato o convenio

Fecha Aprobacion: 2025/12/31

INFORME DE SUPERVISION No. 4 DE SEGUIMIENTO = FINAL O
© PARA PAGO X
PERIODO DE SEGUIMIENTO Desde: N/A Hasta: N/A
PERIODO PARA PAGO Desde: 22/05/2026 Hasta: 31/07/2026
(Diligenciar los campos con la informacion del contrato y acta de inicio)
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO
FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES

CONTRATANTE

DE ANTIOQUIA EICE

CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO

LUCTA GRANCOLOMBIANA S.A.S

IDENTIFICACION (CC-NIT-RUC)

860.001.999-7

CONTRATO/CONVENIO

NUMERO: 4600017909
FECHA DE SUSCRIPCION: 17/03/2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO: 27/03/2025

OBJETO SUMINISTRAR ESENCIAS DEL HUILA 1, 2 Y 3 PARA LA PRODUCCION DE AGUARDIENTE DOBLE
ANIS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
HASTA CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO
INICIAL: MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PI_ESOS MI/L ($162.408.225), INCLUIDO EL
’ IVA DEL 18% Y TODOS LOS DEMAS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR
EL CONTRATISTA.
ADICIONES No| VALOR ADICIONADO % DE ADICION
VALOR [$]: 1 $64.453.375 39,69%
El valor del presente contrato es por un valor de hasta DOSCIENTOS
VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL
VALOR TOTAL.: SEISCIENTOS PESOS M/L ($226.861.600) INCLUIDO EL IVA DEL
19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL
CONTRATISTA.
VALOR Y PORCENTAJE DE N/A
ANTICIPO:
NUEVE (09) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31
PLAZO: INICIAL DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

22/04/2025

31/12/2025
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Informe de supervision del contrato o convenio Fecha Aprobacion: 2025/12/31
NUEVA FECHA DE
PRORROGAS No | TIEMPO PRORROGADO TERMINACION
PLAZO DE SIETE (7)
1 MESES 31/07/2026
PLAZO TOTAL DIE_Z_Y_’ OC:_HO (18) MESES, conta_ldc_:s desde la firma del acta
de inicio, sin que supere el 31 de julio de 2026.
FECHA INICIO A
No SUSPENSION FECHA REANUDACION
HISTORICO DE SUSPENSIONES: N/A N/A
NUEVA FECHA DE N/A
TERMINACION
4200011689
RPC NUMERO:
REGISTRO PRESUPUESTAL ' VIGENCIA FUTURA 6000003569
FECHA DE LIBERACION 07/03/2025
. (IMPRESION): 16/10/2025
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS S|
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 100790

RELACION DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prorrogas, otros si)

No. Modificacién Tipo de Modificacién Fecha

ALCANCE OBJETO CONTRACTUAL: Con el presente
proceso de contratacion a celebrarse, se pretende satisfacer
la necesidad de suministro de esencias de huila 1, de
esencias de huila 2 y de esencias de huila 3, para la
produccion de aguardiente doble anis los siete primeros
meses del afio 2026 asi:

40000054 HUILA 1 E§
40000055 HUILAZ I
40000056 |HULAZ £
Para una canlifad da asencizs de huila 1, huia2 y huii2 3 en I vigencia del 2025 ¥ en los siale pimams
meses del 2025 dec
CANIGo S48 DESCRIPCION CANTIDAD
H005H HUILA 1 m
40000055 HUILAZ .. 180
40000058 HUILAS €5
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ADICION: Adicionar al contrato por un valor de hasta
SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
2 CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 31/07/2026
CINCO PESOS M/L ($64.453.365) incluido el IVA del 19% vy
todos los gastos en que deba incurrir el contratista.

NOMBRE(S) HUGO ALVAREZ BUILES
> Profesional Especializado
SUPERVISOR(ES) CARGO Y AREA Direccion de Envasado y Afiejamiento
NO. DE RADICADO DE
DESIGNACION DE 203?%2223;;28
SUPERVISION

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1.SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA

DESCRIPCION TOTAL
1. Valor inicial del contrato $162.408.225,00
2. Valor total adiciones $ 64.453.375,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO $226.861.600,00
4. Anticipos o pagos anticipados $0,00
5. Recursos pagados /desembolsados a la fecha $162.408.225,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS $162.408.225,00

7.Valor que se va a facturar y pagar con el presente

inforrme en caso de tratarse de informe para payo $62.034.700,00

8. RECURSOS EJECUTADOS $224.442.925,00
9. Recursos no ejecutados $2.418.675,00
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 99%
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA 1%

2.2.RELACION DE FACTURACION

Direccién: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur — PBX: (4) 3837000
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Informe de supervision del contrato o convenio

Fecha Aprobacion: 2025/12/31

. Fecha de Valores incluido
Eact No. Pago gztlﬁg No. ?Ld;’a“ radicado FLA IVA
cue:t‘; tcjireazoobro de la factura (si aplica)
4 FN00100386 | 2026010003642 13/05/2026 $62.034.700
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe $62.034.700

De conformidad con el Recibo a Satisfaccion No. o entrada de mercancia 5000261821, anexo al informe; el
supervisor autoriza el pago/desembolso No. 04 al contratista/conveniente, por valor de: $62.034.700 (SESENTA
Y DOS MILLONES TREINTA'Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS), el cual se relaciona en la tabla anterior.

2.3.CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la clausula “forma de pago” estipulada en el contrato).

CONCEPTO FECHA continco | DEserEoLSH SALDO
Valor Inicial 27032025 | $162.408.225 $162.408.225
Adicion N°1 01/01/2026 $64.453.375 $64.453.375
Pago No. 1 28/04/2025 $54.942.300 $171.919.300
Pago No. 2 03/09/2025 $54.942.300 $116.977.000
Pago No. 3 2111112025 $52.523.625 $64.453.375
Pago No. 4 22/05/2026 $62.034.700 $2.418.675
TOTALES $226.861.600 $224.442.925

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TECNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1.SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las
obligaciones especificas establecidas en los estudios previos de la contratacién se desagregan a continuacion y asi
mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfaccién de la obligacidon

establecida:
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3.1.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACION CONTRACTUAL

ACTIVIDAD REALIZADA

EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE

Para cumplir con las unidades
requeridas por el Departamento
del Huila, para el afio 2025 es
necesario realizar la compra de
hasta 145 kg de Esencia Huila 1;
hasta 135 Kilos de Esencia Huila
2 y hasta 45 Kilos de Esencia
Huila 3.

Se realizé el primer pedido en
el mes de abril las siguientes
cantidades: 50 kg de Esencia
Huila 1, por un valor unitario
de $483.735; 45 Kilos de
Esencia Huila 2, por un valor
de $533.120 y 15 Kilos de
Esencia Huila 3, por un valor
de $451.010 de acuerdo con
la solicitud del supervisor del
contrato.

Las cantidades solicitadas cumplieron con
las especificaciones técnicas solicitadas,
verificadas por la preparadora asignada del
Departamento de Huila.

Se realiz6 el segundo pedido
en el mes de septiembre las
siguientes cantidades: 50 kg
de Esencia Huila 1, por un
valor unitario de $483.735; 45
Kilos de Esencia Huila 2, por
un valor de $533.120 y 15
Kilos de Esencia Huila 3, por
un valor de $451.010 de
acuerdo con la solicitud del
supervisor del contrato.

Las cantidades solicitadas cumplieron con
las especificaciones técnicas solicitadas,
verificadas por la preparadora asignada del
Departamento de Huila.

Se realizé el tercer pedido en
el mes de noviembre las
siguientes cantidades: 45 kg
de Esencia Huila 1, por un
valor unitario de $483.735; 45
Kilos de Esencia Huila 2, por
un valor de $533.120 y 15
Kilos de Esencia Huila 3, por

un valor de $451.010 de

De la Esencia de Huila 1 se recibieron 5 kg,
que fueron donados a FLA, se adjunta
correo enviado por parte del proveedor.
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acuerdo con la solicitud del
supervisor del contrato.

Lucta

Para cumplir con las unidades | Se solicito el pedido total de la | Se recibid el pedido de la adicidon: hasta 60
requeridas por el Departamento | adicidn de hasta 65 kg de | kg de Esencia Huila 1, por un valor unitario
del Huila para el afio 2025 y el | Esencia Huila 1; hasta 45 | de $483.735; 45 Kilos de Esencia Huila 2,
primer semestre del 2026, se | Kilos de Esencia Huila 2 y | por un valor de $533.120 y 20 Kilos de
adiciono al contrato un 39,69% la | hasta 20 Kilos de Esencia | Esencia Huila 3, por un valor de $451.010,

compra de hasta 65 kg de | Huila 3. de acuerdo con la solicitud del supervisor
Esencia Huila 1; hasta 45 Kilos del contrato.

de Esencia Huila 2 y hasta 20

Kilos de Esencia Huila 3. La materia prima recibida cumplié con las

especificaciones técnicas solicitadas.

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCION FiSICA
SEGUIMIENTO
TECNICO Y
‘2%“::251;?(2:%%% % EJECUCION JUSTIFICACION / OBSERVACION
Y AVANCE DEL
CONTRATO)
Para cumplir con las Se recibieron en el mes de abril las siguientes cantidades
unidades requeridas por 33,85% hasta 50 kg de Esencia Huila 1; hasta 45 Kilos de Esencia
el Departamento del Huila 2 y 15 Kilos de Esencia Huila 3, de acuerdo a la
Huila, para el afio 2025 solicitud del supervisor del contrato.
es necesario realizar la 66.15% Se recibieron en el mes de septiembre las siguientes
compra de hasta 145 kg 190 cantidades hasta 50 kg de Esencia Huila 1; hasta 45 Kilos
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de Esencia Huila 1; hasta
135 Kilos de Esencia

de Esencia Huila 2 y 15 Kilos de Esencia Huila 3, de
acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato.

Huila 2 y hasta 45 Kilos
de Esencia Huila 3.

100,0%

Se recibieron en el mes de noviembre las siguientes
cantidades hasta 45 kg de Esencia Huila 1; hasta 45 Kilos
de Esencia Huila 2 y 15 Kilos de Esencia Huila 3, de
acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato.

Se adiciond al contrato
hasta 65 kg de Esencia
Huila 1; hasta 45 Kilos de
Esencia Huila 2 y hasta
20 Kilos de Esencia Huila
3

Se recibiod el pedido de la adicién: hasta 60 kg de Esencia
Huila 1, por un valor unitario de $483.735; 45 Kilos de
Esencia Huila 2, por un valor de $533.120 y 20 Kilos de
Esencia Huila 3, por un valor de $451.010, de acuerdo con
la solicitud del supervisor del contrato.

Para un total de la factura de $62.034.700.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL

CONTRATO
DESCRIPCION DE LA ACCION REALIZADA RIESGO FECHA DE
NOVEDAD RELACIONADO OCURRENCIA
(Matriz de
Riesgo EP)
N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de
2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015y 1273 de 2018 y demas normas concordantes).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL Si X
NO

PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA Si NO
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Informe de supervision del contrato o convenio Fecha Aprobacion: 2025/12/31
Planilla ntmero Certificado de Representante X
Legal

Periodo de Cotizacion Certificado de Revisor Fiscal X

Fecha de pago Copia de Tarjeta Profesional del X

Valor base de cotizacion Revisor Fiscal

Salud Certificado de la Junta Central de X

Pensidén Contadores del Revisor Fiscal

ARL - Tipo de Riesgo ARL RIESGO Periodo de Cotizacién Periodo | Periodo
Salud Pension
Marzo Marzo

Se verificé el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en
salud, pensiones y riesgos laborales, informacidén que se puede constatar en la planilla o certificacidon de pago
correspondiente al periodo aqui relacionado.

5. ESTADO DE LA GARANTIA

MODIFICACIONES
e (Sl APLICA)
N° 37-45-101051417 | 37-45-101051417
CUMPLIMIENTO FECHA EXPEDICION | 10/03/2025 23/01/2026
SEGUROS DEL SEGUROS DEL
ASEGURADORA ESTADO S.A ESTADO S.A
FECHA APROBACION | 21/03/2025 12/02/2026
INFORMACION GARANTIA UNICA
VIGENCIA
AMPAROS 9% DESDE HASTA
DIiA MES ANO DIiA MES ANO
Cumplimiento 10% 177 | 03| 2025 30 06 2026
Calidad del servicio 10% 17 103 | 2025 30 06 2026
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INFORMACION GARANTIA UNICA
VIGENCIA
AMPAROS % DESDE HASTA
DIiA MES ANO DIA MES ANO
Cumplimiento 10 17 03 2025 30 06 2026
Cumplimiento: Adicién y prérroga 10 17 03 2025 31 01 2027
Callc_iad de_l bien o servicio y correcto 10 17 03 2025 30 06 2026
funcionamiento de los bienes
Calidad del bien o servicio y correcto
funcionamiento de los bienes: 10 17 03 2025 31 01 2027
Adicién y prérroga

6. ANEXOS.

o Certificacidn paz y salvo de seguridad social integral.
o Certificado Revisoria fiscal
o Vale Entrada de Mercancia

Atentamente,

HUGO ALVAREZ BUILES
SUPERVISOR
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