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GEOGRAFIA SATELITAL

@s GeoSAT
INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2025 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

RESUMEN EJECUTIVO

La Alcaldia de Medellin junto con Geosat celebran un contrato para prestar los
servicios especializados de soporte, mantenimiento y actualizacion a la plataforma
geografica (SIG) del Distrito de Medellin.

Alcance:

1. Soporte Técnico:
* Atencion y resolucion de incidentes a través de una mesa de ayuda
multicanal.
» Diagnostico y solucion de problemas técnicos en infraestructura, software y
sistemas SIG.
» Asesoramiento técnico para garantizar el uso eficiente de la plataforma por
parte de los usuarios.

2. Mantenimiento Preventivo:

* Monitoreo constante del estado del SIG mediante herramientas
especializadas.

» Aplicacion de parches y actualizaciones para garantizar la seguridad y
operatividad del sistema.

* Optimizacion de rendimiento para mejorar tiempos de respuesta y eficiencia.

* Implementacion de planes de respaldo y restauracién de datos segun las
politicas del Distrito.

3. Mantenimiento Correctivo:
» Reparacion de fallas que afecten la disponibilidad o el funcionamiento del SIG.
* Recuperaciéon de datos perdidos o corruptos mediante procedimientos
definidos.

4. Desarrollo y Actualizaciones:
* Creacion de nuevas funcionalidades que satisfagan las necesidades del
Distrito.
* Adaptacion de la plataforma a tecnologias emergentes y estandares actuales.
o Personalizacion del sistema para ajustarse a los requerimientos
especificos-del cliente.

5. Gestion de la Configuracion:
» Controly documentacion de cambios en la configuracion del sistema.
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+  Mantenimiento, de manuales técnicos, diagramas de arquitectura y
procedimientos.

6. Capacitacion:
» Formacion inicial para usuarios nuevos, incluyendo funcionalidades basicas
y avanzadas.
» Capacitacion continta para mantener a los usuarios al dia con actualizaciones
y mejores practicas.

7. Reportes:
* Entrega periodica de informes sobre el estado del sistema, incidentes
atendidos y soluciones implementadas.
* Generacion de reportes detallados para incidentes criticos y acciones
correctivas.

Se hace entrega de este segundo informe de actividades comprendido entre el 23
de Agosto de 2025 y el 22 de Septiembre del 2025; las actividades principales
desarrolladas durante este periodo corresponden a la continuacion del empalme,
reuniones con la mesa (servidores), revision de documentacion, revision y pruebas
con las credenciales de acceso a las aplicaciones y a las conexiones, solucion de
casos: requerimientos e incidentes de Aranda, reuniones con el Departamento
Administrativo de Planeacion del Municipio DAP, reuniones con el supervisor,
reuniones de licencias con Freddy reuniones con el equipo de trabajo.

OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo enumerar el conjunto de actividades
desarrolladas entre el periodo comprendido del 23 de Agosto 2025 al 22 de
Septiembre 2025 para dar cumplimiento al Contrato de la Plataforma Geogréafica
suscrito entre Geosat y la Alcaldia de Medellin.

ACTIVIDADES (Mes 4)
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1. REUNIONES

1.1. Reuniones generales

Como parte del Alcance del proyecto de la Plataforma geografica se realizan varias
reuniones para coordinar procesos a desarrollar, actividades a programar para
determinar el especialista a cargo.

También durante el mes de Septiembre debido a un problema del DNS
(autenticacién del dominio del Distrito), se mantuvieron varias reuniones para
pruebas de acceso con la mesa de servicios (seguridad, infraestructura). La caida
de servicios que impidieron la normal operatividad de la Plataforma se mantuvo por
alrededor de 58 hrs.

1. Reunién DAGRD, SIF y Medio ambiente. (Lun 01 de septiembre de 14:00 a
15:00). Se hace una reunion para involucrar a los interesados en la creacion
de las capas de obras y estudios que son alimentadas por Medio Ambiente,
DAGRD y SIF

2. Reunidn con la Mesa de servicios para revisar las conexiones a la BD de los
usuarios de la Plataforma Geografica (Mar 02 de septiembre de 11:30 a 12).
A partir de esta fecha se empezaron a presentar los problemas de acceso a
la VPN y a los servidores, la falla persistio hasta el 09 de septiembre del 2025.
Sin acceso a los servidores la publicacién de servicios, revisién de Arandas,
solucion de incidentes y requerimientos quedaron totalmente suspendidos.

3. Reunion virtual (Manos remotas) validacion de acceso a PAM (Jue 04 de 7:00
am a 17:00pm). Por problemas de DNS el equipo geografico se queda sin
acceso a VPN y sin acceso a los servidores lo que hace que no se pueda
operar ni ejecutar actividades propias del contrato. Se realizan revisiones
constantes. Se realiza reunion con el equipo de servidores de la mesa de
servicios para realizar el procedimiento de sacar los servidores Argos0l y
Argos02 para restablecer la relacion de confianza entre los servidores y el
controlador de dominio, para restablecer los servicios geograficos, esta
actividad no restablecio los servicios, se quedo a la es espera de solucion por
parte de la mesa para restablecer servicios.

4. Reunion sala de crisis. Se continua sin acceso por lo tanto durante todo el dia
se realizan reuniones constantes, pruebas, manos remotas. (Vie 05 de
septiembre de 7:00 a 18:00). Se realiza sala de crisis (7:00AM a 12:00PM)
con el equipo de mesa de servicios de S@MI para restablecer los servicios
de la plataforma geografica, se realiza va procedimientos para restablecer el
acceso a los servidores Argos por el PAM, se sacan los servidores de control
de acceso al PAM, se cambian servidores DNS primarios y secundarios, no
fue posible restablecer el acceso, se procede a realizar procesos de sacar los
servidores de Argos del dominio y ingresarlo nuevamente, se quedo en la
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espera que se solucione el acceso al PAM y restablecimiento de servicios de
DNS y Directorio Activo de @medellin.gov.co.

Se retoma sala de crisis ( 2:00PM a 5:00PM) se realizan proceso sacar los
servidores Argos0l1l, Argos02, Argos03, Argos05, Argos05, Orion2,
OrionDev, VELA, e ingresarlos nuevamente, se realiza el proceso repisado
de los permisos de las carpetas compartidas en los servidores para el usuario
servicios.gis, se realizan la pruebas correspondientes en las aplicaciones de
los servicios geograficos restableciendo el acceso a los servicios
desplegados en los servidores Argos. Orion02, Vela.

5. Reunion sala de crisis presencial. Se continua sin acceso a la VPN y PAM,
por lo tanto durante todo el dia se realizan reuniones constantes, pruebas,
manos remotas. (Lun 08 de septiembre de 7:00 a 18:00). Se presenta
problemas de acceso a los servicios geograficos desde la 9:00 Se notifica a
la mesa de Servicios de S@MI indicando que se presenta caida en los
servicios de DNS, VPN, PAM,

6. Reunion virtual mesa de Servicio, secretaria infraestructura y desarrollador
aplicacion. (Mar 08 de septiembre de 9:00 a 10:00). e realiza reunion virtual
gue permita realizar el proceso de migracion de la base de datos de
Infraestructura que se encuentra en el ambiente Postgres12 a un ambiente
de superior, ya que, por temas de intermitencia, versiones de los
componentes geograficos que necesitan las nuevas funcionalidades de las
aplicaciones, es de tener en cuenta este ambiente no tiene soporte para la
version 12 y este se encuentra en un cluster de base de datos. Actividad
importante: definir una ventana de mantenimiento de las aplicaciones Luego
de las pruebas realizadas se debe generar el procedimiento de control de
cambios para su aprobacion.

7. Reunion presencial CAD / Esquemas-servicios Geo (DAP). (Jue 11 de
septiembre de 2025 de 10:00 a 12:00). Se realiza reunion con el equipo de
DAP(Javier Ayala, Eliana Monterrosa, Valentina Castellanos, Paula
Torres)Se requiere definir el proceso de la creacion de los esquemas nuevos
para las secretarias y dependencias que no tienen servicios geograficos, se
debe solicitar el proceso de creacién de estos esquemas en el ambiente de
Desarrollo para que realicen los procesos de la creacion de la estructura de
las tablas geogréaficas y el poblamiento de la informacién que la tienen de
forma local, se tiene adelantado un proceso con una dependencia y con esta
se estable el procedimiento para continuar con los siguientes procesos de
creacion de esquemas.

8. Reunidon con ESRI. (Vie 19 de septiembre de 15:00 a 16:00), Se realiza
reunion para revisar temas de infraestructura vs. Licenciamiento, se habla del
nuevo licenciamiento, asi como de la necesidad de una licencia de image
server para manejar imagenes.

9. Reunién con la Supervision. (Mier 17 de septiembre de 10:00 a 12:00); Se
retne el equipo de la plataforma geogréafica para mostrar los avances del
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mes, también para mostrar avances en el script PG Testing, script de
monitoreo de los servicios geograficos.

10.Cada miércoles de 9:00 a 12:00, se desarrolla la reuniéon del equipo de la
plataforma geogréafica donde se revisan las tareas pendientes, se calculan
horas hombre para la ejecucion de tareas, se determinan prioridades, se
organiza capacitacion mensual, se resuelven dudas, se programan reuniones
0 apoyo por parte de los usuarios, entre otros.

1.2. Reuniones soporte técnico

Para dar soporte a los usuarios se realizan una serie de reuniones virtuales y/o
presenciales que permiten apoyar al usuario haciendo indicaciones al proceso, y/o
solicitando informacion.

1. Reunién con el DAP para recibir datos de Sec desarrollo econdémico, (Lun 25
de Agosto de 2025, de 11:00 a 12:00)

2. Reunidon con DAP y MapGIS para revisar el error de la descarga de la capa
Inseguridad Alimentaria (Mié 27 de agosto de 2025, de 8:00 a 9:00)

3. Reunién con Jaime Rubiel Gil para asesorar/dar soporte sobre la
actualizacion del servicio de puntos de WIFI (Mar 26 de agosto de 225, de
16:00 a 16:30), en la reunién se le solicita la informacion de los puntos a
reportar, con las respectivas coordenadas, diccionario de datos y metadatos.

4. Reunion con Natalia Pino de DAGRD el (Mar 26 de agosto de 2025, de 10:30
a 11:00) para recibir contexto sobre la revision de las capas de obras y
estudios.

5. Reunion con Denny Ruiz y equipo para revisar licencias asignadas a Medio
ambiente y proponer la migracion a usuarios genéricos por dependencia
siguiendo metodologia del DAP (Mié 27 de agosto de 2025 de 15:30 a 16:00)

6. Reunion con Juan Tautiva para aprender a reemplazar los shapes de
descarga organicamente en servidor argos 01 para los aplicativos Mapgis y
geomedellin (Jue 28 de agosto de 2025, de 8:30 a 9:00)

7. Reunién con movilidad para revisar temas de errores reportados y resolver
dudas (Mar 16 de septiembre de 2025 de 14:00 a 15:00)

8. Reunidn para revision y explicacion de ajustes para informacion cartografica
entregada por la secretaria de desarrollo econémico (Jue 11 de septiembre
de 2025, de 14:00 a 15:30)

9. Reunién con DAP para evaluar el alcance de las observaciones a las
diferentes secretarias, revision de observaciones a movilidad (Lun 15 de
septiembre de 2025, de 16:00 a 17:00)
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10.Reunion revision caso 460876 (Lun 01 de septiembre de 15:00 a 16:00).
Reunion de validacion caso 460876 de conexion con el usuario Maria Victoria
Perez Vargas se identifica que requiere realizar la solicitud de requerimiento
a la_mesa de servicios de acuerdo con las instrucciones establecida por
controles de TI para los usuarios ¢c43434692 y geoconsulta. Para las
conexiones con el usuario cons_movilidad. las brindaron sobre el caso
460876 realizando la validacion correspondiente.

11.Reuniodn virtual / Revision del caso 462279. (Mar 16 septiembre de 2025 de
9:00 a 9:30). Se realiza reunién con Natalia Pino para mostrar las capas
identificadas solicitadas del DAGRED que se encuentran la base de datos
Atlas en el esquema de planeacion de acuerdo a la solicitud. Acceso a los
datos espaciales de conexiones de suministro energético en zonas de riesgo
0 amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones o avenidas
torrenciales.

12.Reunidn presencial CAD / Revision caso 463788 (Mar 09 de septiembre de
2025, de 12:00 a 12:30). Se requiere revisar los permisos del esquema
contratos para el esquema de mapgis en la base de datos de aplicaciones.
bd:10.2.0.134:5432/aplicaciones

13.Reunion presencial CAD / Validacién de Permiso sgv_inventario (Mier 10 de
septiembre de 2025 de 12:00 a 13:00). Se realiz6 el ajuste de los permisos
del usuario al esquema de sgv_inventario en la base de datos de
Infraestructura para el usuario C71697256.

14.Reunion presencial CAD / Validacion Conexiones Base datos Catastro. (Mier
10 de septiembre de 2025 de 15:30 a 16:00). Se realiza reunién con Henry
Nelson Hurtado Lider de Proyecto Geodatabase de Catastro. Piso 11. Se
realiza validacion de las conexiones a las bases de datos de catastro en el
ambiente Postgres12 (10.1.220.2) durante el periodo de monitoreo se
identificaron alrededor de 200 a 230 conexiones a la base de datos el usuario
gue mas presenta conexiones es consulta alrededor de 120 conexiones se
identifican diferentes IP de servidores de estaciones de trabajo, usuario de
VPN, los servidores que mas tiene mas conexiones es Argos01(Servicios
Geogréficos), Kuala (Aplicaciones) Los usuarios pueden levantar varias
conexiones desde la estaciones de trabajo utilizan varias cuentas de usuario
para realizar su procesos de edicion y consulta.Se presenta a nivel de toda
las bases de datos promedio de 750 conexiones y de las cuales mas 190
Conexiones las realiza el servidor 10.1.220.238 (ARGOS01.medellin.gov.co)
Se presenta cierre inesperado de la aplicacién Arcgis Pro en los editores.Se
requiere realizar el plan de trabajo para revision de la configuracion de los
equipos para el procesamiento de adecuado de Arcgis Pro en la edicién de
mapas. Se debe realizar documentacion de buenas practicas y lista de
chequeos en las configuraciones de los equipos y base de datos.
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2. SOPORTE TECNICO

2.1. Incidentes y Requerimientos

En funcion de cumplir con los objetivos del contrato, durante el periodo de este
informe se dan solucion a 22 incidentes y 13 requerimientos.

2.1.1. Requerimientos

ESTADO TOTAL
Cerrado 12
Suspendido 1
TOTAL 13

*Hay 6 requerimientos represados del mes pasado que se encuentran en
suspension a continuaciéon se describe porque se encuentran suspendidos.

* APl DAGRED en revision ya que el cédigo fuente se esta revisando desde
cero

* Servicios del SGVial en espera de que se haga la migracion de los esquemas
requeridos de Postgres 12 a Postgres 14.

» Obras y estudios, es una capa que se genera en conjunto con la SIF,
DAGRD, y Medio ambiente, se esta apoyando la construccion de esta capa
pero dependemos de que las Secretarias definan cédmo se debe construir.

+ Servicio Wifi a la espera de que el usuario envie la informacion, radicaron el
caso pero la informacion no fue adjuntada.

» Cierre de Brechas se esta trabajando conjuntamente con las Secretarias
para construir informacion geografica nueva.

* Se nos esta solicitando un documento del modelo de operacion, este
documento se encuentra en construccion.

FECHA SUSPENDIDOS

05/08/2025 IAPI DAGRED

21/08/2025 Cierre de Brechas
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06/08/2025 Servicios SGVial
05/08/2025 Capa Obras y estudios
19/08/2025 Servicio de puntos de WIFI
09/07/2025 Modelo de Operacién

2.1.2. Incidentes

ESTADO TOTAL
Cancelado 1
Cerrado 20
Suspendido 1

TOTAL 22

* En este momento tenemos 1 incidente suspendido, esto porque se refiere al
Geocodificador. El Geocodificador data del 2017 y no tiene soporte, el incidente
reportado indica que el Geocodificador entrega como resultado una direccion
errébnea cuando no la encuentra, a cambio de solo reportar que no existe, para dar
solucion a esto es necesario revisar todo el cédigo y hacer ajustes, tanto a nivel de
informacion base que se usa, asi como de los parametros que en este momento usa
el Geocodificador por lo tanto para dar respuesta a este incidente, se programa
reunién, para evaluar el tiempo de programacion que se requiere.

2.2 Actividades soporte técnico

A continuaciéon se describen las actividades desarrolladas:
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Mapa sin titulo Iniciar sesién

Capas

Empezar a trabaj

e explorar los mapas, agregar

VM Alumbrado
" Publico

luminaria

Poste

Transformador

Actualizaciéon de luminarias, tanto informacién cartografica como simbologia.

Revision de documentacion de DAP respecto a normativa y lineamientos
sobre informacion cartografica del distrito, esto en consecuencia de la
solicitud de apoyo del DAP para la construccién de informacion geografica
de las dependencias que apenas estan generando informacion espacial.

Recoleccion de informacién base sobe adquisicidon de licencias ESRI.

Seguimiento caso 462279. Se realiza seguimiento para el caso 462279
solicitud de informacion para el acceso a las capas geoespaciales. Se envia
informacion referente a las capas solicitadas por el DAGRED, se identifican
en la base de datos Planeacion (DAP), se estable contacto con Natalia Pino
para brindar la informacién requerida para el acceso a las capas
Geoespaciales.

Actualizacion de Ortofoto 2024 como servicio de imagen.

Creacioén de servicio nuevo para aplicativo de Geomedellin, Ortofoto 2024
en:

https://www.medellin.gov.co/servidormapas/rest/services/ServiciosCiudad
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7. Seguimiento caso 460944. Se realiza seguimiento para el caso 460944
solicitud de informacion para el acceso a las capas Geoespaciales. Se envia
informacion referente al proceso que se requiere para la solicitud de acceso
bases de datos Dagrd_v3 y Atlas desde el computador del contratista Alex
Guerra. Se le explica que deben generar un requerimiento
Requerimiento>Nuevo>Categoria : Bases de datos>Gestidn de usuarios (Ya
en esa ruta carga los documentos mencionados)Para la solicitud de acceso
y se le realiza llamada explicando el proceso para la solicitud de acceso y
los documentos requeridos para la solicitud del acceso.

8. Gestion del Caso 466138. Revisidon de Caso y respuesta al usuario. Se
realiza la revision de la solicitud de acceso a la base de datos y se le envia
respuesta al usuario del proceso que se requiere para solicitar el acceso a la
base de datos y el proceso paso a paso para realizar la solicitud
correspondiente.

9. Para este periodo la gran mayoria de incidentes reportados fueron
solucionados desde la mesa de ayuda, ya que los incidentes reportados que
tenian relacion directa con caida de los servicios, lentitud de los mismos, o la
no funcionalidad de las aplicaciones, y/o geoprocesos se debieron a
problemas de seguridad y arquitectura (Problemas de DNS, proxy, VPN), que
no estan dentro del alcance del equipo de la plataforma y que son
responsabilidad de s@mi.


https://www.medellin.gov.co/servidormapas/rest/services/ServiciosCiudad/IMAGEN_WEBM/MapServer

> GeoSAT

GEOGRAFIA SATELITAL

3. DESARROLLO Y ACTUALIZACIONES

3.1 PG Testing

Como parte del alcance del proyecto el Equipo de la Plataforma geografica esta
construyendo una herramienta que permite monitorear el estado de los servicios
geograficos compartidos en los Arcgis Enterprise / ArcGis Rest del Distrito. Ya el
script se esta ejecutando cada 5 minutos, y ya se incluyo un nuevo script para el
Dashboard que es el que contiene las estadisticas, métricas y analisis.

La herramienta de Monitoreo de Servicios es un Auditor Integral de ArcGIS Server
disefado para actuar como un cliente externo, evaluando la salud, disponibilidad y
configuracion de todos los servicios publicados en el servidor. Es una herramienta
automatizada que actua como un 'usuario robot' que, de forma periddica, revisa
exhaustivamente cada uno de los servicios que publicamos en el servidor.

La aplicacion contiene las siguientes métricas:
* NuUmero de servicios publicados en ArcGIS Server.
» Servicios activos vs detenidos.

+ Tiempo promedio de respuesta de los servicios.
» Errores reportados en los logs.

Métricas Clave del Sistema

Total de Servicios Servicios Activos Disponibilidad Gen... Tiempo de Respuesta  Servicios Caidos Total de Capas

353 351 99.43% 1.52s 2 2613

Estado de Servicios Criticos

Alerta: Se han detectado 2 servicios caidos.

RasterRendering https://www.medellin.gov.co/servidormapas/rest/services/System/RasterRendering/ImageSer

CartografiaBase_VectorTile https://www.medellin.gov.co/servidormapas/rest/services/Hosted/CartografiaBase_VectorTile
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También se realizan diferentes andlisis y graficas con informacion:
» Andlisis de Rendimiento

 Andlisis por tipo de servicio

» Andlisis y alertas de servicios lentos

Nota. Se espera dejar el script como una tarea programada dentro de unos de los
servidores, se estan evaluando los requerimientos requeridos para dejar totalmente

4 Analisis de Rendimiento

Distribucién de Servicios por Velocidad

(72.8%) Rendimiento Promedio:

Categoria

4 3

Cantidad

»

1.63s

Anélisis por Tipo de Servicio

-

Disponibilidad pe Distribucién de Servicios por Tipo

Mapserver
Featureserver
Gpserver
Imageserver
Wmsserver
Vectortileserver
Http_Check
Geometryserver
Ogcfeatureserver

Symbolserver
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funcional esta herramienta.
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3.2 Mapa SERAG Aplicacion GICAT

Se estaba presentando un error en la generacion del mapa SERAG aplicacion
GICAT vy el error consistia en que no se estaba generando el mapa para el afo
2024, y la generacion de los otros afios estaba lenta, con el apoyo del lider Henry
Nelson de Catastro, quien nos indicO donde se encontraba la informacion a
configurar, asi como algunos cambios que podrian hacerse al script para optimizar
su ejecucion. Se procedieron a realizar los ajustes indicados, incluyendo la
generacion del mxd para el afio 2024 y el enrolamiento de las capas necesarias
para que el mapa se generara. La oficina de Catastro radico un Requerimiento con
esta informacion y el mismo fue cerrado satisfactoriamente. Este punto se destaca
dentro de desarrollo ya que permitié optimizar un Geoproceso en Python.

4. DOCUMENTACION

Para este periodo se construyo la siguiente documentacion (Se agrega el link de los
documentos ya subidos al sharepoint de la Plataforma Geogréfica).

1. 002_Licencias_ESRI: Documento con la descripcion del proceso realizado de
Migracion de usuarios ArcGIS Online a usuarios genericos por dependencias.
002_Licencias ESRI.pdf

2. 002_Ortofoto: Paso a paso detallado para crear o actualizar el servicio de las
ortofotos. 002_Ortofoto.pdf

3. 002_Conexion_Base Datos_Espaciales: con las instrucciones para realizar
las conexiones sobre la BD Atlas usuario geoconsulta en las aplicaciones
Qgis, Arc Map, Arcgis Pro, Pg Admin, Power Bi.
002_Conexion_Base Datos Espaciales.pdf

4. 002_Conexion_Servicios: Documento que contiene las URL’s de los servicios
WMS vy los servicios publicados en el ArcGis Enterprise / Arcgis Rest y los pasos
para consumirlos desde las aplicaciones QGIS, Arc Map y Arcgis Pro.
002_Conexion_Servicios.pdf

5. 003_Sistema_Procesamiento_RutasTransportePublico_PostGIS: Contiene la
documentacion relacionada al proceso de Rutas de la secretaria de movilidad.
Aqui se detalla funcion por funcion y la logica desarrollada para realizar el
Routing en PostGIS.
003_Sistema_Procesamiento_RutasTransportePublico_PostGIS.pdf
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> GeoSAT

GEOGRAFIA SATELITAL

6. 001 Comparacion_Geoserver_ArgisServer: Comparacion caractectristicas
tecnicas de Geoserver Vs Arcgis Enterprise.
001 Comparacion_Geoserver_ArgisServer.pdf

5. CAPACITACION

Se realiza la capacitacion mensual. Para este mes se realizo el primer Workshop
acerca de como realizar las conexiones a la BD atlas usuario geoconsulta, como
consumir los servicios geograficos y se mostré avances del PG Testing, script que
monitorea los servicios geograficos Tipo Rest de Arcgis del Distrito.

Plataforma integrada para la gestion, andlisis y visualizacion de
informacion geoespacial institucional

Grupo SIG Alcaldia Medellin

Link donde se encuentra la presentacion dentro del Sharepoint:

https://medellingovco-

my.sharepoint.com/personal/71708944 medellin_gov_co/ layouts/15/onedrive.asp
x?web=1&FolderCTID=0x01200043B2DA8B0962674B81443A32328B82A5&id=%
2Fpersonal%2F71708944%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrupo

%5FGeografico%2FPLATAFORMA%5FGEOGRAFICA%2F004%5FInformes%5F
Capacitaciones%2FPresentacionBaseGeosatvConexionBD%2Epdf&parent=%2Fp
ersonal%2F71708944%5Fmedellin%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrupo%5F
Geografico%2FPLATAFORMA%5FGEOGRAFICA%2F004%5FInformes%5FCapa
citaciones
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