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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ALCALDRA MATOH
O BOGOTA O

MINUTA MODIFICACION, ADICION Y PRORROGA CO-FT-05 V2

PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCION No. 5 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.
960 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ES.E. Y
AIDE MIREYA ARIAS GOMEZ

Entre los suscritos GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON, mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con
Cédula de Ciudadania No. 51.921.553 en calidad de GERENTE (E) nombrada mediante la Resolucion No 2236 del 06
de septiembre 2019, quien para los efectos de la presente prorroga se denominara el CONTRATANTE vy por la otra,
AIDE MIREYA ARIAS GOMEZ con Identificacion Numero 52.368.088 quien se denominard EL. CONTRATISTA,
hemos acordado suscribir la presente prorroga en plazo de ejecucion al contrato No. 960 , previas las siguientes
consideraciones: 1) Que la Resolucion 887 del 19 de Julio de 2019 establece ¢l manual de contratacion donde se
contempla prorroga a los contratos. 2) De acuerdo a solicitud del supervisor del contrato requiere la prorroga del mismo.
3) Que entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el CONTRATISTA se suscribi6 el contrato de
prestacion de servicios No. 960 el dia 2019-02-01 por valor de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($11.875.584) y plazo de ejecucion 4 MESES cuyo objeto es:
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL EN LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., en consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. Prorrogar el
plazo de ejecucion en 30 DIAS quedando el plazo de ejecucion en 303 DIAS. CLAUSULA SEGUNDA: Todas las
clausulas y las estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por la presente prorroga permanecen
vigentes. CLAUSULA TERCERA: La presente prorroga se considera perfeccionada con la suscripcion de la misma
por las partes.

La presente se perfecciona mediante firma electronica.
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