
 

 

ACTA DE REINICIO No. 1 

 

CONTRATO SE-SAS-002-2025 

CONTRATANTE DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

CONTRATISTA RB COMUNICACIONES Y MATENIMIENTO S.A.S. 
Nit: 900.661.585-7 
R.L.:ELSA ISABEL BRITO CÓRDOBA 
C.C.:1.098.614.257 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN SEDES 
FOCALIZADAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 

MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA 

VALOR DEL 
CONTRATO 

DOS MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 

M/CTE. ($2.058.531.972 M/CTE.), incluido todos los impuestos, 

tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, 

a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter departamental 

vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago 

de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del 

contrato conlleve. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN INICIAL: 

 CUATRO (4) MESES Y OCHO (8) DIAS. 

FECHA DE INICIO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

SUSPENSION No.1 
DEL CONTRATO 

30 DE NOVIEMBRE DE 2025 

REINICIO No.1 DEL 
CONTRATO 

19 DE ENERO DE 2026 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

$2.058.531.972,00 

 

 

En la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba, el señor DASNARIS GARAY TEJEDA 

identificado con C.C No 85.465.982 expedida en la ciudad de Santa Marta en su calidad de supervisor 

del contrato de la referencia y ELSA ISABEL BRITO CÓRDOBA identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 1.098.614.257 de Bucaramanga, en calidad de Representante Legal de RB 

COMUNICACIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S., identificado con Nit: 900661585-7 en su calidad 

de contratista, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO del contrato SE-SAS-

002-2025, de acuerdo con los términos establecidos en el ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 suscrita a 

los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2025, toda vez, que fueron superados los motivos 

que originaron la suspensión. 

 

En consecuencia, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Reiniciar el contrato SE-SAS-002-2025, el día diecinueve (19) de enero de 2026.  
 
SEGUNDO: El presente acuerdo de voluntades se entiende perfeccionado con la firma electrónica de 
las partes en la plataforma SECOP II 
 
TERCERO: La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexará al expediente de este.  
 
 
Proyectó Técnicamente: Dasnaris Garay Tejeda – Profesional Universitario de la SED 


