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1. DATOS DEL INFORME

INFORME No.

PERIODO A EVALUAR

19 de enero de 2026 al 09 de junio de 2026

CLASE (marcar con una x)

NUMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL

FECHA DEL CONTRATO

CONTRATO X

No SE-SAS-002-2025

3/09/2025

ORDEN CONTRACTUAL

No. CDP:

104 del 28 de enero de 2025

| No.RP:

4163 del 27 de agosto de 2025

2. INFORMACION DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA:

RB COMUNICACIONES Y MANTENIMI

ENTOS S.A.S

NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:

900661585-7

OBJETO DEL CONTRATO:

‘PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN SEDES FOCALIZADAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL ANO 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA”

FECHA ACTA DE INICIO:

3 de septiembre de 2025

PLAZO DE EJECUCION INICIAL:

por un término de sesenta y un (61) dias -

El plazo para la ejecucion del objeto contractual de CUATRO (4) MESES Y OCHO (8) DIAS, contados a partir de que se hayan cumplido los
requisitos de ejecucion, legalizacion del contrato y se haya suscrito el acta de inicio.

NOTA: El plazo de instalacion sera maximo de OCHO (8) DIAS; sin embargo, el contratista podra hacerlo en un tiempo menor al plazo aqui
sefialado, sin exceder en todo el plazo contemplado para realizar la instalacién y alistamiento del servicio - PRORROGA NO. 1 - plazo de ejecucion

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

7 de Diciembre de 2025

FECHA DE SUSPENSION

29 de Noviembre de 2025

FECHA DE REINICIO

19 de Enero de 2026

FECHA DE SUSPENSION No. 2

08 de Febrero de 2026

FECHA DE REINICIO No. 2

16 de Febrero de 2026

TIEMPO DE PRORROGA O
MODIFICATORIO (Sl APLICA)

SESENTA Y UN (61) DIA

FECHA TERMINACION CONTRATO

09 de Junio de 2026

AVANCE EN TIEMPO:

100,00%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$ 2.058.531.972,00

VALOR PAGADO DEL CONTRATO

$ 1.397.480.387,33

ADICION

$1.017.581.138,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

TRES MIL SESENTA 'Y SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($ 3.076.113.110,00)

VALOR DE LA PRESENTA ACTA

$ 1.678.632.722,67

FUENTE DE FINANCIACION:

SPGR

X

CONVENIOS | |

RECURSOS PROPIOS |

OTRO (Especifique)

OBSERVACIONES: El presente informe final de supervisién, comprende el periodo general de ejecucion entre el 19 de enero de 2026 hasta el 09 de junio de 2026, para efectos de acreditar las
condiciones establecidas en el contrato, se verificé la prestacion del servicio de conectividad a las 204 sedes beneficiadas con el proyecto de conexion total, de acuerdo a los lineamientos

tecnicos establecidos por el programas.

3. ASPECTO LEGAL

GARANTIAS:

DEPARTAMENTO DE CORDOBA”

SE AMPARA CONTRATO No SE-SAS-002-2025; CUYO OBJETO ES “PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN SEDES FOCALIZADAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL ANO 2025 EN EL

VALOR ASEGURADO: $

1.845.667.866,00

VIGENCIA:

19/01/2026 hasta 10/02/2027

ASEGURADORA: Aseguradora Solidaria de Colombia NUMERO DE POLIZA: 540-47-994000036506
GARANTIAS: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VALOR ASEGURADO: $ 350.181.000,00 [VIGENCIA: 31/01/2026 hasta 28/02/2026
ASEGURADORA: Aseguradora Solidaria de Colombia NUMERO DE POLIZA: 540-74-994000007765
] ) DURACION
CLASES DE GARANTIAS % CUANTIA
DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 10% $ 307.611.311,00 19/01/2026 10/02/2027
MANEJO Y BUENA INVERSION DEL ANTICIPO. 30% $922.833.933,00 19/01/2026 10/02/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA 30% $ 307.611.311,00 19/01/2026 10/02/2027
EJECUCION DEL CONTRATO.
ESTABILIDAD DE LA OBRA. NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (PREDIOS,
% 350.181.000,00
OPERACIONES Y LABORES) 5% $ 21/01/2026 28/02/2026
CALIDAD DEL SERVICIO. 10% $ 307.611.311,00 19/01/2026 10/02/2027
CALIDAD DE LOS BIENES. NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS REQUERIDOS NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento

OBSERVACIONES: No hay observaciones

ESTAMPILLAS Y

ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE

TRIBUTOS A " 1]
DEPARTAMENTALES PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACION "ACUERDO DE PAGO")
, ACUERDO DE PAGO
DESCRIPCION o
v/ CUANTIA PAGO TOTAL PAGO PARCIAL
DEL TRIBUTO ¢ No. Acuerdo Fecha No Cuota pagada periodo | Estado a la fecha del informe

Acordada




Estampilla Pro

0,5% 1 $ 12.924.845 X 3 $ 7.938.980,00
Cultura

Estampilla para
el bienestar del | 3,0% 1 $ 77.549.070 X 3 $ 47.873.888,00
adulto mayor

Estampilla Pro

0,
a0 | 2.0% 1 $ 51.699.380 X 3 $ 31.915.917,00
Estampilla Pro
Desarrollo 2,0% 1 $ 51.699.380 X 3 $ 31.915.917,00
Departamental
Estampilla Pro |, 5,/ 1 $ 64.624.225 X 3 $ 39.894.897,00

Deporte

NOTA: El porcentaje de las estampillas estan de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificacién, el supervisor debe actualizar esta informacion en el formato.

4. CUMPLIMIENTO

El contratista ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el CONTRATO No SE-SAS-002-2025; CUYO OBJETO ES “PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN SEDES
FOCALIZADAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL ANO 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE
CORDOBA". De conformidad con las verificaciones efectuadas por la supervisién durante el periodo evaluado

Obligaciones Especificas del Contrato:

OBLIGACION No. 1: Prestar el servicio de conectividad a internet con ancho de banda igual o superior a VEINTE (20) MB
en 204 Sedes Educativas las 24 horas del dia; la cuales fueron beneficiadas con la Estrategia Conectividad Escolar
conforme a en los lineamientos técnicos de la Estrategia Conectividad Escolar y Manual de identidad Visual del
Ministerio de Educacién Nacional, de acuerdo con los documentos y anexos del proceso de seleccion

% CUMPLIMIENTO 100%

ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS

Si NO

LA SUPERVISION REALIZO VISITAS DE CAMPO A LAS SEDES EDUCATIVAS BENEFICIADAS Y SE VERIFICARON LOS
LINEAMIENTOS TECNICOS REQUERIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION PARA EL PROYECTO DE CONEXION X
TOTAL PARA LA VIGENCIA 2025.

OBSERVACIONES: El contratista cumplio con los dispuesto en el lineamiento, las evidencias se encuentran cargadas en Secop Il

OBLIGACION No. 2:Proveer de puntos de acceso wifi a las instituciones educativas beneficiadas, de acuerdo a los en los
lineamientos técnicos de la Estrategia Conectividad Escolar y Manual de identidad Visual del Ministerio de Educaciéon % CUMPLIMIENTO 100%
Nacional

ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS

Si NO

LA SUPERVISION VERIFICO EN LAS 204 SEDES EDUCATIVAS BENEFICIADAS, LA INSTALACION DE LOS PUNTOS DE
ACCESOS ASI COMO LA VERIFICACION DE LOS CARTELES INSTALADOS EN CADA UNA DE LAS SEDES, COMO LO X
EXIGE EL LINEAMIENTO DE CONECTIVIDAD ESCOLAR

OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos

OBLIGACION No. 3: Proveer los equipos, configuraciones, elementos y realizar las instalaciones que sean necesarias

0 100%
para la prestacion adecuada del servicio de conectividad o GRLL UL e °

MOSTRO EVIDENCIAS

ACTIVIDADES
Si NO

LA SUPERVISION CONSTATO QUE SE REALIZARON LAS INSTALACIONES DE LAS 204 SEDES BENEFICIADAS DEL
PROGRAMA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, SE EVIDENCIA TAMBIEN CON LA VERIFICACION DE LAS ACTAS DE X
CUMPLIEMIENTO MENSUAL FIRMADAS POR CADA UNO DE LOS RECTORES, SUMINISTRADAS EN EL INFORME FINAL DE
EJECUCION
OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos
OBLIGACION No. 4: Suministrar a cada una de las sedes educativas atendidas una direccién I.P privada la cual no podra % CUMPLIMIENTO 100%

ser modificada durante el término del contrato, salvo autorizacion previa del contratante

MOSTRO EVIDENCIAS

ACTIVIDADES SI NO

EL CONTRATISTA EN EL PRIMER INFORME DE EJECUCION ENTREGO INFORME DE DIRECCIONAMIENTO IP DE LAS 204
SEDES EDUCATIVAS BENEFICIADAS EN EL PROYECTO DE CONECTIVIDAD ESCOLAR. NO SE REALIZO MODIFICACION X
ALGUNA DEL DIRECCIONAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos

OBLIGACION No. 5: Facilitar la apertura de puertos légicos que permitan al sistema de monitoreo del Ministerio de

0, 0,
Educacion Nacional verificar la calidad del canal ofrecido 26 AUAHETIETE oz

MOSTRO EVIDENCIAS

ACTIVIDADES
Si NO
LA SUPERVISION VERIFICO LA APERTURA DEL PUERTO LOGICO HABILITADO COMO LO EXIGE EL CONTRATO, X
HABILITADO DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos
OBLIGACION No.6: Atender y solucionar dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la recepcion, todas las
peticiones, quejas y reclamos que con relaciéon a la prestacion del servicio se presenten. - Mantener durante la vigencia % CUMPLIMIENTO 100%

del Contrato, las condiciones de calidad y niveles del servicio, establecidos en los lineamientos técnicos de la Estrategia
Conectividad Escolar y Manual de identidad Visual del Ministerio de Educacién Nacional




ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS
Si NO
LA SUPERVISION ESTUVO ATENTA A QUE EL CONTRATISTA CUMPLIERA CON ESTE REQUERIMIENTO COMO LO EXIGE
EL LINEAMIENTO, HABILITARON SISTEMAS DE GESTION Y ADMINISTRACION PARA DAR SOLUCION EN EL TIEMPO X
REQUERIDO A LAS NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos
OBLIGACION !\lo. 7:Manter3er cor_ltr_ol de contenidos del acceso a paginas pornograficas, de juegos en linea, portales peer % CUMPLIMIENTO 100%
to peer y demas de contenidos similares.
ACTIVIDADES S MOSTRO EVIDENCIAS 5
LA SUPERVISION CONSTATO QUE SE APLICARAN POLITICAS PARA MANTENER EL CONTROL SOBRE EL ACCESO A
PAGINAS PORNOGRAFICAS, JUEGOS EN LINEA, PORTALES PEER-TO-PEER Y OTROS CONTENIDOS SIMILARES, SE
IMPLEMENTARON POLITICAS Y TECNOLOGIAS DE SEGURIDAD EN LA RED, FILTRADO DE CONTENIDOS, LISTAS DE X
ACCESO, REGLAS DE FIREWALL Y ANTISPAM. COMO LO EVIDENCIAS LOS ANEXOS PRESENTADOS EN LOS INFORMES
DE EJECUCION PRESENTADOS
OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos
OBLIGA(_:ION No. 8: El Operador podra utilizar redes propias y/o de terceros para la prestacion de los servicios de % CUMPLIMIENTO 100%
Conectividad
ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS
Si NO
EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LAS 204 SEDES EDUCATIVAS BENEFICIADAS X
PRESTANDO EL SERVICIO A TRAVES DE LAS REDES PROPIAS
OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos
O.BLIGACIO!\I .No. 9 Cumplir co.r’1 los Illneamlentos técnicos de la Estrategia Conectividad Escolar y Manual de identidad % CUMPLIMIENTO 100%
Visual del Ministerio de Educaciéon Nacional
ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS
Si NO
EN CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION, DURANTE LA INSTALACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN LAS
SEDES EDUCATIVAS BENEFICIADAS, SE ENTREGARON LOS MANUALES DE IDENTIDAD VISUAL DEL MINISTERIO DE X
EDUCACION NACIONAL. SE PUEDE EVIDENCIAR EN EL ANEXO 1Y 2 DEL PRIMER INFORME DE EJECUCION
OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos
OBLIGACION No. 10: Tomar las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la informaciéon que EL
DEPARTAMENTO proporcione, absteniéndose en lo sucesivo de efectuar arreglos, reproducciones, adaptaciones o
. s . iy e a s s . L. % CUMPLIMIENTO 100%
cualquier otra clase de mutilacion de la informacion que llegue a la érbita de conocimiento con ocasién de la ejecuciéon
del objeto del contrato.
ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS
Si NO
EL CONTRATISTA APLICO LAS RECOMENDACIONES ENTREGADAS POR PARTE DE LA SUPERVISION. SE EVIDENCIA EN X
EL ANEXO 7 DE LA CIRCULAR 001 INTERNA DEL CONTRATISTA, ENTREGADO EN EL PRIMER INFORME DE EJECUCION
OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos
OBLIGACION No. 11:Ejecutar idénea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya legalizado el mismo. % CUMPLIMIENTO 100%
ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS
Si NO
DESDE LA LEGALIZACION DEL CONTRATO Y LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SE ESTABLECIERON LAS RUTAS
NECESARIAS PARA LA EJECUCION EFICIENTE Y OPORTUNA DEL CONTRATO DE CONECTIVIDAD DE ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION DEL PROYECTO DE CONEXION TOTAL. SE X
EVIDENCIA EN LOS ANEXOS ENTREGADOS EN LOS INFORMES DE EJECUCION PRESENTADO EN EL DESARROLLO DEL
PROYECTO
OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos
OBLIGACION No. 12:Prestar los servicios convenidos de acuerdo con las normas propias de la profesion o actividad, sin o o
desconocer las normas y reglamentos de EL DEPARTAMENTO o CRLLHELTERe Dz
ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS
Si NO
EL CONTRATISTA APLICO LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES ENTREGADAS POR LA SUPERVISION Y LOS X
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION DEL PROYECTO DE CONEXION TOTAL.
OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos
OBLIGACION No. 13: Guardar la reserva profesional y el respeto por la labor encomendada y respecto de toda la
informacién, politicas, procedimientos u operaciones que sean dadas a conocer por EL DEPARTAMENTO, para el % CUMPLIMIENTO 100%
desarrollo del objeto del contrato.
ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS
Si NO
EL CONTRATISTA GUARDO LA RESERVA PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ACATANDO LAS
RECOMENDACIONES IMPARTIDAS POR LA SUPERVISION Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE X

EDUCACION DEL PROYECTO DE CONEXION TOTAL.

OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos




OBLIGACION No. 14: Presentar informes periédicos con cada una de las cuentas de cobro, de todas las actividades
realizadas en cumplimientos del objeto del contrato, asi como un informe final de las actividades desarrolladas en

cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el supervisor. Para tal efecto EL % CUMPLIMIENTO 100%
DEPARTAMENTO se reserva el derecho de exigir a EL CONTRATISTA la ampliacion de la informacion presentada por
este y se supeditara cada uno de los pagos a su presentacion.
ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS
Si NO
EL CONTRATISTA PRESENTO INFORMES PERIODICOS DE INDICADORES PRESENTADOS MENSUALEMENTE ANTE EL X
MINISTERIO DE EDUCACION, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEL PROGRAMA DE CONEXION TOTAL.
OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos
OBLIGACION No. 15: Presentar informes mensuales de ejecucién y avance del proyecto, donde se presente indicadores
. . . . . . . . - o e % CUMPLIMIENTO 100%
de calidad del servicio, porcentaje de ejecucion de las obligaciones e indicadores de utilizaciéon del canal de datos.
ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS
Si NO
EL CONTRATISTA PRESENTO INFORMES PERIODICOS DE INDICADORES PRESENTADOS MENSUALEMENTE ANTE EL X
MINISTERIO DE EDUCACION, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEL PROGRAMA DE CONEXION TOTAL.
OBSERVACIONES:Cumplio con los requerimientos
OBLIGACION No. 16:Cumplir con la afiliacion al Sistema de Seguridad Social Integral previsto en la Ley 100 de 1993 y
demas normas pertinentes en materia de salud, Riesgos laborales y pensiones % CUMPLIMIENTO 100%
MOSTRO EVIDENCIAS
ACTIVIDADES
Si NO
EL CONTRATISTA ENTREGO LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PREVISTO EN LA LEY 100 DE 1993 DE ACUERDO A X
LAS NORMAS VIGENTE LA SUPERVISION REALIZO LA VALIDACION DE CADA UNA DE ELLAS
OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos
OBLIGACIC.)N No: :17:Atender con respeto Y.buen trato a los empleados, contratistas o usuarios que acudan a la % CUMPLIMIENTO 100%
dependencia u oficina donde preste sus servicios
ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS
Si NO
EL CONTRATISTA ATENDIO CON RESPETO Y BUEN TRATO A LOS EMPLEADOS, CONTRATISTAS Y USUARIOS. SE X
AVIDENCIA EN EL ANEXO 7 EN LA CIRCULAR 001 DEL INFORME DE EJECUCION.
OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos
OBLIGACION No. 18: Disponer de una Mesa de Ayuda que incluira una linea telefénica de servicio técnico exclusiva para
el proyetfto que garantice el tramite dc_a cualquier peticion _de Io_s usuarios y se encargu_e de resolve’r las % CUMPLIMIENTO 100%
observaciones que para el efecto sean manifestadas por el Supervisor e igualmente preste los servicios cuando asi sean
necesarios de Soporte Técnico en sitio a cada una de las Instituciones /Sedes Educativas Beneficiadas.
ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS
Si NO
LA SUPERVISION UTILIZO LOS SISTEMASDE ADMINISTRACION Y MONITOREO "THE DUDE" IMPLEMENTADOS POR EL
CONTRATISTA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEL PROGRAMA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, PARA X
GESTIONAR LOS SERVICIOS PING, FTP Y HTTP, PROPORCIONANDO UNA BASE SOLIDA PARA LA SUPERVISION
CONSTANTE.
OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos
OBLIGACION No. 19 : El Contratista debe contar con un software de gestién para las consultas que realice la
Interventoria/Supervision sobre los tickets. Esta herramienta debe permitir como minimo, la realizacion de filtros y
reportes por numero de ticket, fecha, departamento, municipio, nombre de la instituciéon, cédigos DANE, tipo de % CUMPLIMIENTO 100%
incidencia, estado del ticket, prioridad y responsable. El Contratista proporcionara un usuario de consulta a la Entidad
Territorial
ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS
Si NO
LA SUPERVISION UTILIZO LOS SISTEMASDE ADMINISTRACION Y MONITOREO "THE DUDE" IMPLEMENTADOS POR EL
CONTRATISTA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEL PROGRAMA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, PARA X
GESTIONAR LOS SERVICIOS PING, FTP Y HTTP, PROPORCIONANDO UNA BASE SOLIDA PARA LA SUPERVISION
CONSTANTE.
OBSERVACIONES:Cumplio con los requerimientos
OBLIGACION No. 20 : El Contratista debe proveer en cada una de las sedes educativas un equipo de borde
que cumpla como minimo con el protocolo SNMP V2 y que posea los protocolos estandar o propietarios que permitan % CUMPLIMIENTO 100%
hacer el monitoreo de los servicios ofrecidos
ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS
Si NO
LA SUPERVISION EVIDENCIO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION, CON LOS ANEXOS APORTADOS POR EL
CONTRATISTA, EN LOS DIFERENTES INFORMES PRESENTADOS, DONDE DETALLA LAS INSTALACIONES DE LAS 204 X

SEDES EDUCATIVAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO DE CONEXION TOTAL, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS
DEL PROGRAMA.

OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos




OBLIGACION No. 21: El Contratista debe garantizar un sistema de alerta automatizada para controlar el funcionamiento
continuo del servicio de conectividad, dicho sistema debe permitir conocer en tiempo real el estado de operaciéon de
cada canal de comunicaciones para la gestién y monitoreo

% CUMPLIMIENTO

100%

ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS
Si NO
LA SUPERVISION VERIFICO EL MONITOREO PRTG Y LA ALERTA AUTOMATIZADA EN EL PROYECTO, SE
IMPLEMENTARON VARIAS HERRAMIENTAS PARA CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO DE LOS SERVICIOS DE X
CONECTIVIDAD, CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES DEL PROYECTO.
OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos
OBLIGAC.ION No. 22 : I.EI Contratista entrega_ra al Contratante el .us'ua_rlo, contrasena y direccion web, para tener acceso a % CUMPLIMIENTO 100%
la herramienta de monitoreo de los canales instalados, con perfil inico de consulta
ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS
Si NO
FUE ENTREGADO A LA SUPERVISION TODOS LOS MANUALES, USUARIOS Y CONTRASENAS, DIRECCION WEB,
UTILIZADA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO, LOGRANDO REALIZAR CONSULTAS DE VERIFICACION DE LA X
CONECTIVIDAD DE LAS 204 SEDES BENEFICIADAS
OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos
OBLIGACION No. 23 : Garantizar el cumplimiento a cabalidad de los lineamientos técnicos de la Estrategia Conectividad o o
Escolar y Manual de identidad Visual del Ministerio de Educacion Nacional CICINEENIENIE .
ACTIVIDADES 5 MOSTRO EVIDENCIAS 5
LA SUPERVISION CONSTATO QUE SE ENTREGARON LOS MANUALES DE IDENTIDAD VISUAL DEL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL, CUMPLIENDO CON ESTA OBLIGACION. ESTOS MANUALES PROPORCIONAN DETALLES
SOBRE LA CAPACIDAD DE CONECTIVIDAD ASIGNADA A CADA SEDE, ASi COMO LOS DATOS DE CONTACTO DE LA X
MESA DE AYUDA. DE ESTE MODO, EL PERSONAL EDUCATIVO PUEDE REALIZAR CONSULTAS, PRESENTAR QUEJAS,
SOLICITUDES Y RECLAMOS (PQR) RELACIONADOS CON EL SERVICIO, ASi COMO REPORTAR CUALQUIER DANO O
INCIDENCIA.
OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos
OBLIGACIO_N No. 24 : Las dem_as obllg_acmnes que s<_aan rlecesarla pa_ra el cumplimiento del objeto del presente contrato, % CUMPLIMIENTO 100%
de conformidad con los Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad
ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS
Si NO
EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO DE ACUERDO A LOS X
LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE CONEXION TOTAL PARA LA VIGENCIA 2025
OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos
OBLIGACION No. 25: Las demas que por escrito le asigne el Supervisor del contrato y que tenga relacion con el objeto % CUMPLIMIENTO 100%
contractual.
ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS
Si NO
EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO DE ACUERDO A LOS X
LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE CONEXION TOTAL PARA LA VIGENCIA 2025
OBLIGACION No. 26:Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato % CUMPLIMIENTO 100%
ACTIVIDADES MOSTRO EVIDENCIAS

EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO DE ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE CONEXION TOTAL PARA LA VIGENCIA 2025

OBSERVACIONES: Cumplio con los requerimientos

CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES

DEL ORDEN NACIONAL

PAGOS PARAFISCALES FECHA CAUSADA PAGO SEGURIDAD SOCIAL IBC
Si NO 22/01/2026 ENTIDADES NUMERO DE PLANILLA
CAJA DE
COMPENSACION X SALUD VER PLANILLA 35981243
SENA X PENSION VER PLANILLA PERIODO FECHA PAGO
ICBF X ARL VER PLANILLA 2025-11 al 2026-01 8/01/2026

NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de

trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL

Si NO
APORTE DE
CERTIFICADO X FECHA 3/07/2026

PAGOS PARAFISCALES FECHA CAUSADA PAGO SEGURIDAD SOCIAL IBC

Si NO 19/02/2026 ENTIDADES NUMERO DE PLANILLA
CAJA DE
COMPENSACION X SALUD VER PLANILLA 36288887
SENA X PENSION VER PLANILLA PERIODO FECHA PAGO
ICBF X ARL VER PLANILLA 2026-01 al 2026-02 6/02/2026




NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de
trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL

Si NO
APORTE DE
CERTIFICADO X FECHA 3/07/2026

PAGOS PARAFISCALES FECHA CAUSADA PAGO SEGURIDAD SOCIAL IBC

Si NO 19/03/2026 ENTIDADES NUMERO DE PLANILLA
CAJA DE
COMPENSACION X SALUD VER PLANILLA 36741354
SENA X PENSION VER PLANILLA PERIODO FECHA PAGO
ICBF X ARL VER PLANILLA 2026-02 al 2026-03 13/03/2026

NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de
trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL

Si NO
APORTE DE
CERTIFICADO X FECHA 3/07/2026

PAGOS PARAFISCALES FECHA CAUSADA PAGO SEGURIDAD SOCIAL IBC

Si NO 22/04/2026 ENTIDADES NUMERO DE PLANILLA
CAJA DE
COMPENSACION X SALUD VER PLANILLA 37150302
SENA X PENSION VER PLANILLA PERIODO FECHA PAGO
ICBF X ARL VER PLANILLA 2026-03 al 2026-04 22/04/2026

NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de
trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL

Si NO 3/07/2026
PAGOS PARAFISCALES FECHA CAUSADA PAGO SEGURIDAD SOCIAL IBC
Si NO 22/05/2026 ENTIDADES NUMERO DE PLANILLA
CAJA DE
COMPENSACION X SALUD VER PLANILLA 37295069
SENA X PENSION VER PLANILLA PERIODO FECHA PAGO
ICBF X ARL VER PLANILLA 2026-04 al 2026-05 6/05/2026

NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de
trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL

Si NO 3/07/2026
PAGOS PARAFISCALES FECHA CAUSADA PAGO SEGURIDAD SOCIAL IBC
SI NO 22/06/2026 ENTIDADES NUMERO DE PLANILLA
CAJA DE
COMPENSACION X SALUD VER PLANILLA 37644054
SENA X PENSION VER PLANILLA PERIODO FECHA PAGO
ICBF X ARL VER PLANILLA 2026-05 al 2026-06 5/06/2026

NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de
trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL

Si NO 3/07/2026
PAGOS PARAFISCALES FECHA CAUSADA PAGO SEGURIDAD SOCIAL IBC
Si NO 22/07/2026 ENTIDADES NUMERO DE PLANILLA
CAJA DE
COMPENSACION X SALUD VER PLANILLA 37973551
SENA X PENSION VER PLANILLA PERIODO FECHA PAGO
ICBF X ARL VER PLANILLA 2026-06 al 2026-07 7/07/2026

NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de
trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL

Si

NO

APORTE DE
CERTIFICADO

X

FECHA

3/07/2026




5. ASPECTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

EN EL DESARROLLO DEL MISMO

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACION " FECHA DE TIEMPO DE VALOR DE LA %
CONTRACTUAL NUMERO MODIFICACION PRORROGA ADICION JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL
SI 1 18/02/2026 61 $ 1.017.581.138,00 -
N/A - - - $ 0,00 -
N/A - - - $ 0,00 -
NOMBRE DEL CEDENTE N/A IDENTIFICACION -
NOMBRE DEL N/A IDENTIFICACION - VALOR $0,00
5 FECHA DE 5
TERMINACION TERMINACION ACTA DE TERMINACION Si FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA
ANTICIPADA
N/A NO
CONTRATO: | No SE-SAS-002-2025

6. ASPECTO FINANCIERO

FORMA DE PAGO(Anexar forma de pago
del contrato, cuadro de cantidades (si
aplica)):

CLAUSULA TERCERA - FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagara de la siguiente

manera: a) UN PAGO ANTICIPADO, correspondiente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del Contrato, una vez legalizado y perfeccionado el mismo y suscrita el acta de inicio, el
cual se justifica ya que existe la necesidad de garantizar el reporte de datos por parte de las entidades territoriales al Ministerio de Educacién Nacional, garantizando el acceso oportuno a
la red a los estudiantes a beneficiar, como herramienta para alcanzar los objetivos de una educacion con enfoque en el cierre de la brecha digital, el mantenimiento de la red de Datos
existente, ampliacion, dotacién de puntos de red, instalacion y configuracion de bienes de cada sede educativa beneficiada y el desplazamiento del personal del operador a las 204 sedes de
los Municipios no certificados, donde se realizara la entrega del servicio; b) EL VALOR RESTANTE SE CANCELARA MEDIANTE ACTAS PARCIALES de ejecucién; para el pago se
requiere presentacion de la factura y/o cuenta de cobro correspondiente, previa verificacion de la prestacion del servicio de conectividad,

entrega de cuenta de cobro o factura, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, certificado expedido por cada rector de institucion educativa beneficiada donde se
acredite la prestacion del servicio, acreditacion de los pagos que en materia de salarios y seguridad social debera efectuar el futuro contratista, y demas documentos solicitados por tesoreria.
PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos del tltimo

pago debera presentarse cuenta de cobro o factura, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del

contrato, acreditacion de los pagos que en materia de salarios y seguridad social debera efectuar el futuro contratista, certificado expedido por cada rector de institucion educativa
beneficiada donde se acredite la prestacion del servicio, acta final de ejecucién, acta de liquidacion y demas documentos solicitados por tesoreria, informe final de ejecucién, la garantia
otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina de asesora juridica si a ello hubiere lugar. PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA debera acreditar el pago

de los aportes establecidos en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. EI CONTRATISTA debera anexar con la factura el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales, de lo contrario no se tramitara la respectiva factura. PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATISTA debera acreditar previo a cada pago que, respecto de sus obligaciones en
materia laboral, frente al personal utilizado para la ejecucion del contrato, se encuentra al dia a la fecha de presentacién de cada factura. PARAGRAFO CUARTO: Para hacer

efectivo el pago correspondiente a la prestacion del servicio de conectividad a Internet es necesario que previamente se haya instalado el servicio en las instituciones educativas. NOTA: EL
DEPARTAMENTO no

reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato
y que fueron previsibles al momento de la presentacién de la propuesta. En cumplimiento de lo estipulado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, y al articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, y Acorde con lo estipulado en los Paragrafos precedentes, el CONTRATISTA debera presentar para demostrar la prestacion del servicio y obtener el pago: a) certificacion de
cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato. b) Certificacion de pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensaciéon Familiar y ARL) y de Aportes
Patronales (Pago de aportes en Pension, Salud al Sistema de Seguridad Social y Riesgos laborales), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma, del
mes correspondiente al pago.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$ 2.058.531.972,00

VALOR ADICION DEL CONTRATO:

$ 1.017.581.138,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$ 3.076.113.110,00

VALOR PAGADO:

$ 1.397.480.387,33

SALDO:

$ 1.678.632.722,67

VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y
NUMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE
INFORME:

MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA'Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SESENTA
Y SIETE CENTAVOS M/TE ($ 1.678.632.722,67)

NUEVO SALDO:

$ 0,00

RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO

13869 - 19652

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL
CONTRATO

% AVANCE FisICO 100,00% % AVANCE FINANCIERO 45,43%

OBSERVACION: Que, durante la ejecucion d
formalizadas mediantes las respectivas actas

el contrato se surtieron las actuaciones administrativas necesarias para garantizar la correcta ejecucion del objeto contractual, las cuales fueron
y otrosies, los cuales hacen parte del expediente contractual

7. ASPECTO CONTABLE

Factu(r;:)llo?ouznota de Fecha Valor de la Factura Amortizacién Descuentos ( Detalle/Valor) Valor Pagado
FER 97 9/09/2025 $ 617.559.591,60 $ 93.392.532,00 IMPUESTOS $ 524.167.059,60
FER 111 23/12/2025 $ 779.920.795,73 $ 104.998.428,00 IMPUESTOS $ 674.922.367,73

FER 126 3/08/2026 $1.678.632.722,67 EN TRAMITE IMPUESTOS EN TRAMITE

8. ASPECTOS AMBIENTALES
Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (S| APLICA)
N/A
9. RELACION DE ANEXOS
MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENTACION DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL
DESCRIPCION DE LOS ANEXOS INFORME

INFORME FiSICO MAGNETICO FOTOS SECOPII OTRO, CUAL?

INFORME FINAL DE EJECUCION X X X




10. EVALUACION DE PROVEEDOR

(Marcar con una Xx)
iTEM EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO X
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO X
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD X
CALIDAD DEL SERVICIO X

OBSERVACIONES: De acuerdo a la informacion anteriormente descrita, como supervisor del contrato, certifico que el contratista cumplié a satisfaccion con todas obligaciones exigidas por el
lineamiento de conectividad escolar, por lo tanto, es procedente realizar el pago de la liquidacion del contrato No SE-SAS-002-2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DASNARIS GARAY TEJADA

CARGO: SUPERVISOR

Bl ¥

FECHA DE INFORME: 03 de agosto de 2026
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