INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION CONTRACTUAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

INFORME No.:

01

FECHA DE ELABORACION:

28/11/2025

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL
INFORME

Del 8 de octubre al 20 de noviembre de 2025

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No. 2928 de 2025
CONTRATISTA é}l&gJANDRO GONZALEZ APONTE ALGOAP INC

CEDULA DE CIUDADANIA / NIT /CE

901.259.581-9

OBJETO DEL CONTRATO

Desarrollar las capacitaciones y/o formaciones a los servidores
publicos de la Unidad Nacional de Proteccion de conformidad con
los ejes tematicos y componentes que conforman el Plan
Institucional de Capacitacion 2025 de la UNP y con
especificaciones técnicas sefialadas en los estudios previos.
LOTE 1.

las

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO

01 de octubre de 2025

FECHA DE INICIO 08 de octubre de 2025
FECHA TERMINACION »
PROYECTADA DEL CONTRATO | 20 de diciembre de 2025
PLAZO DE EJECUCION Hasta el 20 de diciembre de 2025
PRORROGA N/A
SUSPENSION N/A
COMPANIA
POLIZA DE GARANTIA: ASEGURADORA Seguros del Estado S.A.
VIGENCIA DEL VALOR
AMPARO AMPARO ASEGURADO
No. 21-40-101262850 Responsabilidad _ Civil | 30/09/2025 al
Extracontractual 20/12/2025 $ 284.700.000
Cumplimiento del | 30/09/2025 al
Contrato 20/06/2026 $ 58.200.000
. » 30/09/2025 al
Calidad del Servicio 20/06/2026 $ 58.200.000
No. 21-44-101480998 Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales | 30/09/2025 al
Legales e | 20/12/2028 $29.100.000
) ) Indemnizaciones
APROBACION DE GARANTIA 08 de octubre de 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | 165325 del 17 de enero gsglssuﬁ?esml. 697625 del 01 de
PRESUPUESTAL No. de 2025 e octubre de 2025
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO | (662 600.000,00)
ADICION N/A
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REDUCCIONES N/A

NO. CUENTA BANCARIA 17700011438 TIPO DE CUENTA
ENTIDAD FINANCIERA BANCOLOMBIA S.A AHORRO | | CORRIENTE | x
OBSERVACION N/A

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Descripcién detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS segun se
desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

COMPONENTE 1 "Capacitaciones y/o formaciones para servidores publicos de la UNP de
conformidad con el Plan Institucional de Capacitacion 2025".

e Un primer desembolso equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto del
componente 1, previa entrega a la UNP del siguiente item: Entrega del cronograma de las
formaciones a realizar, propuesta de las tematicas de cada una de las formaciones descritas en
este componente.

COMPONENTE 2 “Creacion, disefio e implementacion de contenidos académicos, interactivos,
animados y dinamicos para la Plataforma de Aprendizaje y Conocimiento para la prevencién y
proteccién (PACO - UNP) con que cuenta la UNP de conformidad con el Plan Institucional de
Capacitacion 2025.”

e Un primer desembolso equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto del
componente 2 del lote 1, previa entrega a la UNP del siguiente item: Entrega del Plan de Trabajo
en el que indique los tiempos para la creacién, disefio e implementacion de los contenidos
académicos de cada una de las formaciones a virtualizar.

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No. OBLIGACION CUMPLE | INCUMPLE OBSERVACIONES
El contratista hace entrega
del primer informe de
Ejecutar la actividad solicitada actividades donde relaciona
especificamente en las cantidades el cronograma de cada
requeridas por la UNP, en las fechas formacion a ejecutar y las
acordadas con la Supervision para el tematicas, plan de trabajo
respectivo cumplimiento del Plan, para los cursos en el
permitiendo a la UNP la flexibilidad plataforma PACO de la UNP,
1 de que, si no se cumple con el x a continuacion, se relaciona
numero de personas para cada el link:
grupo, se pueda abrir otra formacién https://unproteccion.sharepoi
con diferentes tematicas; nt.com/sites/sth/gc/capacitaci
cumpliendo a cabalidad lo solicitado, on/Forms/Allltems.aspx?id=
siempre y cuando no se afecte el %2F sites%2F sth%2Fgc%2F
objeto contratado y los valores de la capacitacion%2FCONTRAT
formacién a modificar. 0S%20JUR%C3%8DDICOS
%20A%20CARGO%20DEL
%20GRUPO%20DE%20CA
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PACITACI%C3%93N%2FC
ONTRATOS%202025%2FC
ONTRATACI%C3%93N%20
PIC%202025%2FEJECUCI
%C3%93N%20CONTRATO
S%20P1C%202025%2FEJE
CUCI%C3%93N%20CONTR
AT0%202928%20DE%2020
25%20%2D%20ALGOAP %2
FComponente%201%2FDes
arrollo%20de%20las%20F or
maciones&viewid=97a2f7a4
%2D5e9¢%2D453b%2Db00
9%2D5d0ee2107341&CT=1
765397504876 &0OR=0WA%
2DNT%2DMail&ClD=a405e0
17%2D88d1%2D6151%2D4
e5e%2D56602619284b&e=5
%3A3298d9aa53bb44f2b069
905028448560&sharingv2=tr
ue&fromShare=true&at=9&F
olderCTID=0x012000CE75B
4645EAC4942B9331BCC7F
500DBD

En coordinacion con el supervisor
del contrato, una vez suscrita el acta
de inicio, se debera establecer un
cronograma para el desarrollo de
cada una de las formaciones
2 descritas en el Componente 1 de las X
especificaciones técnicas descritas
en el anexo técnico, el cual hace
parte integral del presente contrato.

El contratista hace entrega
del cronograma de cada
formacion a ejecutar

Disponer del recurso humano
requerido e idéneo para ejecutar
todas las formaciones requeridas
por la entidad, teniendo en cuenta el
nimero de actividades y las
instrucciones que para ello imparta

En reunién se dio inicio al
contrato 2928 de 2025 el
contratista presentd  su
equipo de trabajo, se
relaciona link del acta de la
mencionada mesa de trabajo:

https://unproteccion.sharepoi

3 el Supervisor del contrato. EL X nt.com/sites/sth/gc/capacitaci
CONTRATISTA debera asumir a su on/Forms/Allltems.aspx?id=
costa los gastos de transporte, %2F sites%2F sth%2Fgc%2F
estadia y manutencion del personal capacitacion%2FCONTRAT
a su cargo que se requiera para 0S%20JUR%C3%8DDICOS
apoyar el objeto contractual. %20A%20CARGO%20DEL

%20GRUPQO%20DE%20CA
PACITACI%C3%93N%2FC
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ONTRATOS%202025%2FC
ONTRATACI%C3%93N%20
PIC%202025%2FEJECUCI
%C3%93N%20CONTRATO
S%20P1C%202025%2FEJE
CUCI%C3%93N%20CONTR
AT0%202928%20DE%2020
25%20%2D%20ALGOAP %2
FComponente%201%2FDes
arrollo%20de%20las%20F or
maciones&viewid=97a2f7a4
%2D5e9¢%2D453b%2Db00
9%2D5d0ee2107341&CT=1
765397504876 &OR=0WA%
2DNT%2DMail&ClD=a405e0
17%2D88d1%2D6151%2D4
e5e%2D56602619284b&e=5
%3A3298d9aa53bb44f2b069
905028448560&sharingv2=tr
ue&fromShare=true&at=9&F
olderCTID=0x012000CE75B
4645EAC4942B9331BCC7F
500DBD

EL CONTRATISTA presentara, las
hojas de vida del personal docentes,
instructores y profesionales
propuestos, previo a la realizacién
de cada curso o diplomado de
acuerdo con cada programa a
satisfacer, para que el supervisor las
valide de acuerdo con los requisitos
descritos en las especificaciones
técnicas.

El contratista hace entrega de
las hojas de vida de cada
formacion a ejecutar, a
continuacion, se relaciona el
enlace:
https://unproteccion.sharepoi
nt.com/sites/sth/gc/capacitaci
on/Forms/Allltems.aspx?id=
%2F sites%2F sth%2Fgc%2F
capacitacion%2FCONTRAT
0S%20JUR%C3%8DDICOS
%20A%20CARGO%20DEL
%20GRUPQO%20DE%20CA
PACITACI%C3%93N%2FC
ONTRATOS%202025%2FC
ONTRATACI%C3%93N%20
PIC%202025%2FEJECUCI
%C3%93N%20CONTRATO
S%20PI1C%202025%2FEJE
CUCI%C3%93N%20CONTR
AT0%202928%20DE%2020
25%20%2D%20ALGOAP %2
FComponente%201%2FDes
arrollo%20de%20las%20F or
maciones&viewid=97a2f7a4
%2D5e9¢%2D453b%2Db00
9%2D5d0ee2107341&CT=1
765397504876 &OR=0WA%
2DNT%2DMail&ClD=a405e0
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17%2D88d1%2D6151%2D4
€5e%2D56602619284b&e=5
%3A3298d9aa53bb44f2b069
905028448560&sharingv2=tr
ue&fromShare=true&at=9&F
olderCTID=0x012000CE75B
4645EAC4942B9331BCC7F
500DBD

Disponer de las instalaciones fisicas
requeridas para la realizacion de las
actividades y/o eventos, las cuales
deben facilitar la accesibilidad de los
participantes sefialados por el
supervisor  del contrato  en
condiciones cémodas y que
permitan un o6ptimo desarrollo del
objeto contractual, en el eventual
caso que se requiera. Nota. Para el
5 presente caso se debera tener en X
cuenta las directrices sanitarias y de
salud publica impartidas por el
Gobierno Nacional, por lo cual estos
deben estar aseados y con higiene,
asi como la zona de los barios tanto
de hombres como de mujeres, con
buena iluminacién y espacios para
que los participantes puedan tomar
el Break (descanso).

La supervision del contrato
realiz6 visita de las
instalaciones donde se
desarrollan las formaciones
de manera presencial, las
cuales estan de acuerdo a las
especificaciones técnicas
requeridas.
https://unproteccion.sharepoi
nt.com/sites/sth/gc/capacitaci
on/Forms/Allltems.aspx?id=
%2Fsites%2Fsth%2Fgc%2F
capacitacion%2FCONTRAT
0S%20JUR%C3%8DDICOS
%20A%20CARGO%20DEL
%20GRUPQO%20DE%20CA
PACITACI%C3%93N%2FC
ONTRATOS%202025%2FC
ONTRATACI%C3%93N%20
PIC%202025%2FEJECUCI
%C3%93N%20CONTRATO
S%20P1C%202025%2FEJE
CUCI%C3%93N%20CONTR
AT0%202928%20DE%2020
25%20%2D%20ALGOAP %2
FComponente%201%2FDes
arrollo%20de%20las%20F or
maciones&viewid=97a2f7a4
%2D5e9¢%2D453b%2Db00
9%2D5d0ee2107341&CT=1
765397504876 &OR=0WA%
2DNT%2DMail&ClD=a405e0
17%2D88d1%2D6151%2D4
€5e%2D56602619284b&e=5
%3A3298d9aa53bb44f2b069
905028448560&sharingv2=tr
ue&fromShare=true&at=9&F
olderCTID=0x012000CE75B
4645EAC4942B9331BCC7F
500DBD

Ejecutar el contrato con la calidad
6 requerida y dar estricto cumplimiento

Durante el desarrollo de las
formaciones para dar inicio

a los estandares requeridos, X en el mes de noviembre del
conforme a cada tematica. 2025, como el Curso de
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Liderazgo y el Curso de
Técnicas de Auditoria, fue
necesario solicitar el cambio
de docente, toda vez que el
profesional inicialmente
asignado no cumplia con
varios de los criterios
establecidos para el
adecuado desarrollo de la
formacion, lo cual se pudo
subsanar por parte del
contratista.
https://unproteccion.sharepoi
nt.com/sites/sth/gc/capacitaci
on/Forms/Allltems.aspx?id=
%2Fsites%2Fsth%2Fgc%2F
capacitacion%2FCONTRAT
0S%20JUR%C3%8DDICOS
%20A%20CARGO%20DEL
%20GRUPQO%20DE%20CA
PACITACI%C3%93N%2FC
ONTRATOS%202025%2FC
ONTRATACI%C3%93N%20
PIC%202025%2FEJECUCI
%C3%93N%20CONTRATO
S%20PI1C%202025%2FEJE
CUCI%C3%93N%20CONTR
AT0%202928%20DE%2020
25%20%2D%20ALGOAP %2
FComponente%201%2FDes
arrollo%20de%20las%20F or
maciones&viewid=97a2f7a4
%2D5e9¢%2D453b%2Db00
9%2D5d0ee2107341&CT=1
765397504876 &OR=0WA%
2DNT%2DMail&ClD=a405e0
17%2D88d1%2D6151%2D4
€5e%2D56602619284b&e=5
%3A3298d9aa53bb44f2b069
905028448560&sharingv2=tr
ue&fromShare=true&at=9&F
olderCTID=0x012000CE75B
4645EAC4942B9331BCC7F
500DBD

Constituir

7 dentro de los tres (3) dias habiles X
siguientes a la firma del contrato.

la garantia requerida

Se expidieron y aprobaron las
siguientes pélizas: No.21-44-
101480998 - Podliza de
Cumplimiento

No. 21-40-101262850 -
Pdliza de Responsabilidad
civil Extracontractual
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Solicitar la  informacion  que
8 considere necesaria en desarrollo X
del objeto del contrato.

En tal sentido, se mantuvo
comunicacién constante con
el contratista para atender
oportunamente los
requerimientos que se fueron
presentando, con el fin de
garantizar una optima
ejecucion de las formaciones
y en concordancia con las
necesidades manifestadas
por los participantes

Atender los requerimientos,
instrucciones y/o recomendaciones
que durante el desarrollo del
9 contrato le imparta la UNP a través X
del Supervisor de este, para una
correcta ejecucion y cumplimiento
de sus obligaciones.

Se realizaron las siguientes
reuniones para el
seguimiento del contrato,
sobre las oportunidades de
mejora de cada formacién.

https://unproteccion.sharepoi
nt.com/sites/sth/gc/capacitaci
on/Forms/Allltems.aspx?id=
%2F sites%2F sth%2Fqc%2F
capacitacion%2FCONTRAT
0S%20JUR%C3%8DDICOS
%20A%20CARGO%20DEL
%20GRUPQO%20DE%20CA
PACITACI%C3%93N%2FC
ONTRATOS%202025%2FC
ONTRATACI%C3%93N%20
P1C%202025%2FEJECUCI
%C3%93N%20CONTRATO
S%20P1C%202025%2FEJE
CUCI%C3%93N%20CONTR
AT0%202928%20DE%2020
25%20%2D%20ALGOAP %2
FComponente%201%2FDes
arrollo%20de%20las%20F or
maciones&viewid=97a2f7a4
%2D5e9¢%2D453b%2Db00
9%2D5d0ee2107341&CT=1
765397504876 &OR=0WA%
2DNT%2DMail&ClD=a405e0
17%2D88d1%2D6151%2D4
€5e%2D56602619284b&e=5
%3A3298d9aa53bb44f2b069
9050284485608&sharingv2=tr
ue&fromShare=true&at=9&F
olderCTID=0x012000CE75B
4645EAC4942B9331BCC7F
500DBD
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Guardar absoluta reserva de la
informacion que conozca con
ocasion del presente contrato, asi
10 como tomar las medidas necesarias
) - . A X
a fin de evitar los riesgos de pérdida,
destruccion o alteraciéon y uso no
autorizado o fraudulento de la
misma.
Responder por la integridad,
autenticidad, veracidad y fidelidad
11 de la informacion a su cargo y por la X
organizacion, conservacion y
custodia de los documentos.
No hacer uso de los resultados de
los estudios, investigaciones y en
general de los informes y trabajos
12 realizados para cumplir el objeto del X
presente contrato, para fines
diferentes a los del trabajo mismo,
sin autorizacion previa, expresa y
escrita de la UNP.
El contratista hace entrega
del primer informe de
actividades donde relaciona
el cronograma de cada
formacion a ejecutar y las
tematicas, plan de trabajo
para los cursos en la
plataforma PACO de la UNP,
a continuacion, se relaciona
el link:
https://unproteccion.sharepoi
Presentar los informes que requiera nt-fgm/Sitf:I/lftth/q0/030379230i
; on/Forms ems.aspx?id=
T e e o
o capacitacion%2FCONTRAT
13 para la realizacién de los pagos, X 0S%20JUR%C3%8DDICOS
sefialando las actividades %20A%20CARGO%20DEL
realizadas. %20GRUPO%20DE%20CA
PACITACI%C3%93N%2FC
ONTRATOS%202025%2FC
ONTRATACI%C3%93N%20
PIC%202025%2FEJECUCI
%C3%93N%20CONTRATO
S%20PIC%202025%2FEJE
CUCI%C3%93N%20CONTR
ATO%202928%20DE %2020
25%20%2D%20ALGOAP %2
FComponente%201%2FDes
arrollo%20de%20las%20For
maciones&viewid=97a2f7a4
%2D5e9¢c%2D453b%2Db00
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9%2D5d0ee2107341&CT=1
765397504876&0OR=0WA%
2DNT%2DMail&CID=a405e0
17%2D88d1%2D6151%2D4
5e%2D56602619284b&e=5
%3A3298d9aa53bb44f2b069
9050284485608&sharingv2=tr
ue&fromShare=true&at=9&F
olderCTID=0x012000CE758B
4645EAC4942B9331BCC7F
500DBD
Los diplomados y/o cursos deben
ser disefiados de manera modular,
con la perspectiva de lograr ir desde
la teoria a la practica; de tal forma
14 que permita entre m'od_ulo y modulo, X No aplica para este periodo.
la puesta en practica con los
estudiantes de algunas de las
estrategias pedagdgicas y
actividades sugeridas durante el
proceso formativo.
Los diplomados y/o cursos deben
ser certificados y/o emitir constancia
de asistencia por parte de Ia
institucion  educativa.  Organizar
15 todas las acciones formativas a favor X No aplica para este periodo.
de los funcionarios de la Unidad
Nacional de Proteccion, de
conformidad con la oferta
presentada.
Una vez implementadas las
formaciones en la Plataforma PACO
de que trata el componente 2 del
LOTE 1, se podran realizar
actualizaciones por parte del
16 contratista de acuerdo con la
normatividad legal vigente, seis (6) X No aplica para este periodo.
meses posteriores a la terminacion
del contrato, en caso tal el
supervisor realizara la solicitud
formal de las actualizaciones que
requiera cada formacion.
Realizar todas las actividades Se realizaron las siguientes
solicitadas, de conformidad con la reuniones para el
17 oferta presentada y de acuerdo con X seguimiento del contrato,
los requerimientos impartidos por el sobre los requerimientos del
supervisor del contrato. supervisor (a)
Salvaguardar la informacion
18 ) ) X
confidencial que obtenga o conozca
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en el desarrollo de sus actividades
salvo requerimiento expreso de
Autoridad competente. Toda la
informacion y/o documentos que se
produzcan en desarrollo del
presente contrato seran de uso
exclusivo de la UNP obligandose
desde ya EL CONTRATISTA a no
utilizarlos para fines distintos a los
previstos en este contrato, ni a
divulgar la informacion que se le
suministre, ni los resultados de su
trabajo conservando la
confidencialidad de estos, de
conformidad con la Ley, so pena de
las acciones civiles, administrativas
0 penales a que haya lugar.

No acceder a peticiones o amenazas
de quienes actuen por fuera de la
Ley, con el fin de obligarlo a hacer u
omitir algun acto o hecho, debiendo
informar inmediatamente a la UNP a
través del funcionario responsable
de la supervision y control de
ejecucion, acerca de la ocurrencia
de tales peticiones o amenazas, y a
las demas Autoridades competentes
para que se adopten las medidas y
correctivos que fueren necesarios.
Cumplir las demas actividades que
le sean encomendadas y que se
encuentren relacionados con el
objeto del contrato, en el caso en
que se requiera adicionar
formaciones, que no se encuentren
descritas en el anexo técnico, el
contratista debera allegar minimo
dos (2) cotizaciones, las cuales
seran evaluadas por la supervision
del contrato al momento de la
solicitud y solicitar al ordenador del
gasto si se requiere adicionar
formaciones

19

20

¢Se reporta algun desempeiio deficiente o a

mejorar? Sl X NO

Observaciones al desempeiio:

GCT-FT-24/V6 Oficializacion: 14/09/2021 Pagina 10 de 14
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Algunos de los escenarios para el desarrollo de las capacitaciones no cumplian con las especificaciones
técnicas establecidas en el contrato 2928 de 2025, por lo cual se requirié al contratista subsanar para dar
inicio a las formaciones programadas, lo cual fue subsanado posteriormente sin afectar el cumplimiento del
contrato.

4. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM PERiQDO DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR
ANO — MES ANO — MES - DIA

PENSION Octubre N/A $227.800
SALUD Octubre N/A $ 57.000
RIESGOS Octubre N/A $ 7.500
PROFESIONALES
PARAFISCALES N/A N/A N/A
Certificado de pago de parafiscales firmado por, SELMA DEL SOCORRO KERGUELEN SALCEDO
representante legal de la empresa ALGOAP INC S.A.S . del 19 de noviembre de 2025.

5. ; CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGO INFORME DE EJECUCION?

ss X _JIno [ Ina [ ]

6. RELACION DE INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO

No. INFORME PERIODO ANTERIOR VALOR TOTAL

N/A N/A N/A

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas | De la factura AFE197 a AFE198

Fechas

14 de noviembre re de 2025
Concepto:
FACTURA AFE197:

COMPONENTE 1 "Capacitaciones y/o formaciones para servidores publicos de la UNP de
conformidad con el Plan Institucional de Capacitacion 2025".

e Un primer desembolso equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto del
componente 1, previa entrega a la UNP del siguiente item: Entrega del cronograma de las
formaciones a realizar, propuesta de las tematicas de cada una de las formaciones descritas en
este componente.

FACTURA AFE198:

GCT-FT-24/V6 Oficializacion: 14/09/2021

Carrera 63 #14- 97 www.unp.gov.co Bogota — Colombia

Pagina 11 de 14



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION CONTRACTUAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

COMPONENTE 2 “Creacion, disefio e implementacion de contenidos académicos, interactivos,
animados y dinamicos para la Plataforma de Aprendizaje y Conocimiento para la prevencion y
proteccion (PACO - UNP) con que cuenta la UNP de conformidad con el Plan Institucional de
Capacitacién 2025.”

Un primer desembolso equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto del
componente 2 del lote 1, previa entrega a la UNP del siguiente item: Entrega del Plan de Trabajo
en el que indique los tiempos para la creacion, disefio e implementacion de los contenidos
académicos de cada una de las formaciones a virtualizar.

Valor | ¥ 116.400.000 Notas Crédito N/A Notas Débito N/A
$ 116.400.000

Valor Total

Saldo por Pagar | N/A

Observaciones: El valor total de todas las facturas a pagar es de: CIENTO DIECISEIS MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($116.400.000)

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Facturas: AFE197 y AFE198, RUT, Certificacion Bancaria, Certificado de pago de parafiscales del 19 de
noviembre de 2025, informe de ejecucion de contrato parte del contratista.

TIEMPO PRESUPUESTAL

PORCENTAJE DE EJECUCION

58.90 % 20 %

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO VALOR %
Valor inicial del contrato $ 582.000.000 100 %
Valor Adicionales 0 0
Reducciones 0 0
Valor Total del Contrato $ 582.000.000 100 %
Valor Pagado 0 0
Valor causado que no se ha pagado $116.400.000 20 %
Valor total ejecutado $116.400.000 20 %
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Valor saldo por ejecutar $ 465.600.000 80 %

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO En Ejecucion
OBSERVACIONES: N/A

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

N/A
10. DATOS DEL SUPERVISOR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
NATHALIA PATRICIA VARGAS VALERO
DEPENDENCIA Subdireccion de Talento Humano - Grupo de Capacitacion
CARGO Coordinadora Grupo de Capacitacion
Francy Yolima Camacho Casallas
Apoyo Técnico
Carlos Alberto Sanchez Restrepo
NOMBRE DEL APOYO A LA Apoyo Teécnico
SUPERVISION |
John Edison Santamaria Plazas
Apoyo Financiero
Yolman Yojed Tovar Landinez
Apoyo Juridico
SUPERVISOR
NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO
: Y/O JURIDICO CARGO FIRN
, ARGAS VALERO Coordinadora Grupo de
- Capacitacion
: :.BA.JO FIRMA;

c«!@r
L
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