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GRADO DE RESPONSABILIDAD 

▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, supervisora, y el contratista 
asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 
CONTRATO 

 
X 

 
CONVENIO 

 

 
Contrato número: 

 
3679 

 
de 

 
15/10/2025 

Objeto del contrato: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER 
EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A TRAVÉS 
DE HERRAMIENTAS Y CONTENIDOS DIGITALES 

Supervisor: LYDA GICELA GARZON AREVALO 

Contratista: ADDVANCE MARKETING SAS 

Valor del contrato: $ 60.000.000 

 

Duración del contrato: 

Ochenta (80) días calendario, contados a partir de la firma 

del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de 

legalización, ejecución y perfeccionamiento 

Días ejecutados 69 días calendario 

 

CONSIDERANDO: 

 
• Que entre el Departamento del Tolima y ADDVANCE MARKETING SAS. se celebró el acto 

contractual No. 3679 de 15 de octubre de 2025 cuyo objeto es “CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO 
ADMINISTRATIVO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE 
HERRAMIENTAS Y CONTENIDOS DIGITALES”, por un valor de $ 60.000.000 y un plazo 
de Ochenta (80) días calendario. 
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• Que, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de inicio del contrato 
fue el día 12 de noviembre de 2025, quedando como fecha de terminación el 30 de enero de 
2026. 
 

• Que mediante Acta de Suspensión No. 1 con identificador CO1.CTRMOD.21884848, el 
plazo del contrato se suspendió a partir del 20 de enero de 2026, por las siguientes razones:  
 

De acuerdo con la solicitud realizada por el contratista mediante oficio del 20 de enero de 
2026 (adjunto) donde solicita corrección de fecha y adición en tiempo del contrato No. 3679 
de 15 de octubre de 2025, así: En mi calidad de contratista del Contrato No. 3679 del 15 de 
octubre de 2025, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 
FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
Y PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN 
EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE HERRAMIENTAS Y CONTENIDOS DIGITALES”, me permito solicitar 
formalmente la revisión y corrección de la fecha de terminación registrada en SECOP, toda 
vez que la misma no es concordante con la fecha establecida en el Acta de Inicio suscrita 
entre las partes. La inconsistencia identificada genera un desfase en los términos 
contractuales, por lo que solicitamos se adelante la modificación correspondiente en la 
plataforma SECOP, ajustando la fecha de terminación conforme a lo estipulado en el Acta de 
Inicio.  
 
De igual manera, y como consecuencia del ajuste requerido, solicitamos se tramite y 
apruebe la respectiva adición en tiempo, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las 
obligaciones contractuales, asegurando el cumplimiento integral del objeto del contrato. La 
presente solicitud se formula como alternativa legal para subsanar el error advertido y evitar 
eventuales afectaciones administrativas o contractuales”. 
 

• Que las causas que originaron la suspensión ya fueron superadas, y se determinó reanudar 

el contrato para continuar con el normal desarrollo de las actividades objeto de este. 

Por lo anterior las partes: 
 

ACUERDAN: 

 
Reanudar el plazo del contrato a partir del 16 de febrero de 2026, por lo tanto, la nueva 
fecha de vencimiento la vigencia del contrato será el día 26 de febrero de 2026. 
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El contratista ampliará la vigencia de las garantías conforme con lo estipulado en el 
contrato. 
 
El Contratista y la supervisora realizarán una evaluación del estado del contrato al 
momento de esta reanudación, de la cual se dejará registro. 
 
Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron: 
 
 

 
Firma       Firma 

_______________________________     ___________________________________ 

ANDRES FELIPE BEDOYA CARDENAS  LUIS RICARDO HOYUELA RAMIREZ 
Secretario de Educación del Tolima              Representante legal de Addvance Marketing SAS 
Ordenador del Gasto – Ejecutor                    CONTRATISTA 
CONTRATANTE 
 

 

Firma 

_____________________________ 

LYDA GICELA GARZON AREVALO 
Supervisora 

 
 

Proyectado:  CLAUDIA N. FRANCO CASTAÑO, TO GETICSI


