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Fecha: 16 de febrero de 2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

» Mediante la suscripcion de la presente acta, el contratante, supervisora, y el contratista
asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella contenida.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X CONVENIO

Contrato niumero: 3679 de 15/10/2025

Objeto del contrato: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA FORTALECER
EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, DESEMPENO INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION DEL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION A TRAVES
DE HERRAMIENTAS Y CONTENIDOS DIGITALES

Supervisor: LYDA GICELA GARZON AREVALO
Contratista: ADDVANCE MARKETING SAS
Valor del contrato: $ 60.000.000

Ochenta (80) dias calendario, contados a partir de la firma
del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de

Duracion del contrato: legalizacion, ejecucion y perfeccionamiento

Dias ejecutados 69 dias calendario

CONSIDERANDO:

¢ Que entre el Departamento del Tolima y ADDVANCE MARKETING SAS. se celebré el acto
contractual No. 3679 de 15 de octubre de 2025 cuyo objeto es ‘CONTRATAR LA
PRESTACION DE SERVICIOS PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRATIVO, DESEMPENO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION DEL SECTOR
EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL DESARROLLO E
IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION A TRAVES DE
HERRAMIENTAS Y CONTENIDOS DIGITALES”, por un valor de $ 60.000.000 y un plazo
de Ochenta (80) dias calendario.
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¢ Que, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de inicio del contrato
fue el dia 12 de noviembre de 2025, quedando como fecha de terminacién el 30 de enero de
2026.

e Que mediante Acta de Suspension No. 1 con identificador CO1.CTRMOD.21884848, el
plazo del contrato se suspendio a partir del 20 de enero de 2026, por las siguientes razones:

De acuerdo con la solicitud realizada por el contratista mediante oficio del 20 de enero de
2026 (adjunto) donde solicita correccion de fecha y adicion en tiempo del contrato No. 3679
de 15 de octubre de 2025, asi: En mi calidad de contratista del Contrato No. 3679 del 15 de
octubre de 2025, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA
FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, DESEMPENO INSTITUCIONAL
Y PARTICIPACION DEL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN
EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION A
TRAVES DE HERRAMIENTAS Y CONTENIDOS DIGITALES”, me permito solicitar
formalmente la revision y correccion de la fecha de terminacion registrada en SECOP, toda
vez que la misma no es concordante con la fecha establecida en el Acta de Inicio suscrita
entre las partes. La inconsistencia identificada genera un desfase en los términos
contractuales, por lo que solicitamos se adelante la modificacion correspondiente en la
plataforma SECOP, ajustando la fecha de terminacion conforme a lo estipulado en el Acta de
Inicio.

De igual manera, y como consecuencia del ajuste requerido, solicitamos se tramite y
apruebe la respectiva adicion en tiempo, con el fin de garantizar la correcta ejecucion de las
obligaciones contractuales, asegurando el cumplimiento integral del objeto del contrato. La
presente solicitud se formula como alternativa legal para subsanar el error advertido y evitar
eventuales afectaciones administrativas o contractuales”.

e Que las causas que originaron la suspension ya fueron superadas, y se determiné reanudar
el contrato para continuar con el normal desarrollo de las actividades objeto de este.

Por lo anterior las partes:

ACUERDAN:

Reanudar el plazo del contrato a partir del 16 de febrero de 2026, por lo tanto, la nueva
fecha de vencimiento la vigencia del contrato sera el dia 26 de febrero de 2026.
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El contratista ampliara la vigencia de las garantias conforme con lo estipulado en el
contrato.

El Contratista y la supervisora realizaran una evaluacion del estado del contrato al
momento de esta reanudacion, de la cual se dejara registro.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Firma Firma V“Q /\“g—_

N
ANDRES&LIPE ékD_OYA CARDENAS LUIS RICARDO HOYUELA RAMIREZ

Secretario de Educacion del Tolima Representante legal de Addvance Marketing SAS
Ordenador del Gasto — Ejecutor CONTRATISTA
CONTRATANTE

Supeérvisdra

Proyectado: CLAUDIA N. FRANCO CASTANO, TO GETICSI




