
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

MINUTA MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA CO-FT-05 V2

ADICIÓN  Y  PRORROGA  EN  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  No.  7  AL  CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DE
SERVICIOS No. 4012 DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
E.S.E. Y KAROL STEFANNY LOPEZ REYES

Entre los suscritos CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS, mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 39.684.325 en calidad de GERENTE nombrada mediante el Decreto 160 del 05 de Abril de 2017,
quien  para  los  efectos  de  la  presente  adición  y  prorroga  se  denominara  el  CONTRATANTE y  por  la  otra,  KAROL
STEFANNY LOPEZ REYES con Identificación Número 1.013.651.053 quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos
acordado  suscribir  la  presente  adición  y  prorroga  en plazo  de ejecución al  contrato No.  4012 ,  previas  las  siguientes
consideraciones: 1) Que la Resolución 887 del 19 de Julio de 2019 establece el manual de contratación donde se contempla
adición y prorroga a los contratos. 2) De acuerdo a solicitud del supervisor del contrato requiere la adición y prorroga del
mismo. 3) Que entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el CONTRATISTA se suscribió el contrato de
prestación de servicios No. 4012 el día 2019-03-01 por valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($5.864.568)  y  plazo  de  ejecución  4  MESES cuyo  objeto  es:
PRESTAR  SERVICIOS  DE  APOYO  A  LA  GESTIÓN  ADMINISTRATIVA  EN  LA  SUBRED  INTEGRADA  DE
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., en consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. Adicionar el valor
del contrato principal en la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE ($689.087)
quedando  el  valor  del  contrato  en  la  suma  de  TRECE  MILLONES  OCHOCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO ($13.884.365) y prorrogar el plazo de ejecución en 1 MES más, contados a partir de
uno (01) días del mes de enero de 2020 hasta el día quince (15) días del mes de enero de 2020 quedando el plazo de
ejecución en 321 DIAS.CLAUSULA SEGUNDA: La presente adición en valor cuenta con el certificado de disponibilidad
presupuestal  No. 2224 de fecha 2019-12-30 con cargo al  RUBRO 231010204 -  REMUNERACION expedida  por  el
responsable de presupuesto.CLAUSULA TERCERA  Todas las clausulas y las estipulaciones contractuales del contrato
principal no modificadas por la presente adición y prorroga permanecen vigentes.CLAUSULA CUARTA: La  presente
adición y prorroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia se firma la presente adición y prorroga en Bogotá D.C., a los treinta (30) dias del mes de diciembre de 2019.


