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MINUTA MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA CO-FT-05 V2

ADICIÓN Y PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN No. 4 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 4784 DE 2019 
SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y FREDY ANDRES ORDOÑEZ NEIRA 

Entre los suscritos CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS, mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. 39.684.325 en calidad de GERENTE nombrada mediante el Decreto 160 del 05 de Abril de 2017, quien para los efectos de la presente 
adición y prorroga se denominara el CONTRATANTE y por la otra, FREDY ANDRES ORDOÑEZ NEIRA con Identificación Número 
1.032.427.650 quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente adición y prorroga en plazo de ejecución al 
contrato No. 4784 , previas las siguientes consideraciones: 1) Que la Resolución 887 del 19 de Julio de 2019 establece el manual de contratación 
donde se contempla adición y prorroga a los contratos. 2) De acuerdo a solicitud del supervisor del contrato requiere la adición y prorroga del 
mismo. 3) Que entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el CONTRATISTA se suscribió el contrato de prestación de servicios 
No. 4784 el día 2019-03-06 por valor de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA ($19.346.250) y plazo de ejecución 26 DIAS 4 MESES cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
ASISTENCIAL EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., en consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA 
PRIMERA. Adicionar el valor del contrato principal en la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA ($3.869.250) quedando el valor del contrato en la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($34.823.250) y prorrogar el plazo de ejecución en 31 DIAS más, contados 
a partir de uno (01) días del mes de diciembre de 2019 hasta el día treinta y uno (31) días del mes de diciembre de 2019 quedando el plazo de 
ejecución en 301 DIAS.CLAUSULA SEGUNDA: La presente adición en valor cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 
1872 de fecha 2019-11-28 con cargo al RUBRO 23201030502 - CONTRATACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES PIC expedida por 
el responsable de presupuesto.CLAUSULA TERCERA Todas las clausulas y las estipulaciones contractuales del contrato principal no 
modificadas por la presente adición y prorroga permanecen vigentes.CLAUSULA CUARTA: La presente adición y prorroga se considera 
perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes. 

La presente se perfecciona mediante firma electrónica.


