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Armenia, AGOSTO de 2026.  
 
OBJETIVO: Brindar informe de avance del Contrato de Prestación de Servicios No. 

CO1.PCCNTR 8917051 del 02/02/2026, del contratista OSCAR EDUARDO HOLGUIN 
CEDEÑO. 
 

NUMERO DE CONTRATO: No. CO1.PCCNTR 8917051 del 02/02/2026. 

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios para Orientar Formación Profesional 
Integral Titulada y/o Complementaria, en la modalidad 
presencial y/o virtual, de acuerdo con los modelos formativos 
que hayan sido establecidos por el SENA y los programas de 
formación ofertados por el Centro de Comercio y Turismo 
Regional Quindío, atendiendo las políticas institucionales y la 
normativa vigente. 

FECHA DE INICIO:  02/02/2026.  

FECHA DE TERMINACION:  12/12/2026. 

PERIODO EJECUTADO:  AGOSTO. 

 
Balance presupuestal del contrato:  
 
El balance presupuestal del contrato referido anteriormente para el presente contrato, se 
detalla a continuación: 
 

 

PROCESO 

GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO 

NOMBRE DEL FORMATO 

PLANTILLA DOCUMENTOS Y FORMATOS EN WORD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y 
AUTOCONTROL 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 49.112.052 

REVERSION: $   0 

VALOR ADICION: $   0 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 49.112.052 

VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE 
PERIODO: 

$ 4.737.497 

VALOR EJECUTADO A LA FECHA: $ 33.004.562 
 
VALOR POR EJECUTAR: 

 

$ 16.107.490 

X   
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Evaluación de actividades desarrolladas por el contratista durante el periodo: 
 
El contratista durante el periodo referido inicialmente, cumplió satisfactoriamente todas las 

actividades inherentes a la ejecución del objeto contractual establecido. 

 
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social: 
 
Se verificó por parte de la Supervisión, el pago oportuno de aportes a los Sistemas de Salud, 

Pensión y Riesgos Profesionales en los términos del contrato, para el periodo comprendido 

entre el 1 al 31 de JULIO, encontrándose la siguiente información: 

 
Número de Planilla: 6025587911 
Días de Mora: 0 
Fecha de Pago: 31/07/2026 
 
Verificación de Pólizas: 
 
Previo cumplimiento de los requisitos, se realizó la verificación de las garantías consagrado 

en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013. 

 
Nota: N/A. 
 
Novedades presentadas durante el periodo: 
 
Durante el periodo evaluado, no se presentó ninguna novedad en la ejecución del Contrato. 
 

Requerimientos al contratista: 

 
Realizar el pago de Seguridad Social en las fechas estipuladas.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de revisar las acciones realizadas por el contratista y las evidencias presentadas, 

se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales, durante el periodo 

correspondiente a este informe. 

Por lo anterior, se procede a iniciar con el trámite del pago de la planilla del mes de 

AGOSTO. 
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COMPROMISOS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

RESPONSABLE 

        

             FECHA 

Iniciar el trámite del pago de la 

planilla del mes de AGOSTO. 

 
ANDREA CAROLINA VALBUENA 

LEZCANO 
 

         Supervisora del Contrato 

 

 
 

         AGOSTO 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

ANDREA CAROLINA VALBUENA LEZCANO 

1094880259 

Supervisora del Contrato CO1.PCCNTR. 8917051 del 02/02/2026  


