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Fecha

Porcentaje 
programado: 100% Porcentaje 

ejecutado: 33% (-) Atraso o (+) 
Adelanto: 67%

SI NO N/A

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica) A la fecha se han recibido los servicios sin novedad.

Técnico Primero MOSQUERA RODRIGUEZ JHON ALEXANDER
SUPERVISOR QUE RECIBE
FIRMA Y POSTFIRMA                                                                                                                                                                                      

BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica) Se han ejecutado 91 días del presente contrato quedando por ejecutar 181 
días

INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA

ACTAS DE REUNIONES

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN SALIENTE A LA SUPERVISIÓN ENTRANTE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE
COMPRA OBJETO DE SUPERVISIÓN. EL CUAL DEBERÁ ANEXARSE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL RESPECTIVO CONTRATO O CONVENIO (NUMERAL 7 – EJECUCIÓN) O AL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE
DE LA ORDEN DE COMPRA. SI SE CONSIDERA NECESARIO, ESTE DOCUMENTO PODRÁ COMPLEMENTARSE CON UN ACTA DE REUNIÓN GENERAL.

Técnico Cuarto FLOREZ RUIZ NICOLÁS MAURICIO
SUPERVISOR QUE ENTREGA
FIRMA Y POSTFIRMA                                                                                                                                                                                      

Las demás actividades que se requieran, de acuerdo con la
naturaleza, objeto y particularidades del contrato, convenio u
orden de compra, teniendo en cuenta su estado actual. El
supervisor podrá incluir las filas que considere necesarias para
detallar las actividades realizadas y las pendientes por ejecutar. 

Se han presentado a la fecha 03 informes de supervisión; queda pendiente 
que contratista presente el informe de gestion de los meses Mayo, Junio y 

Julio para poder realizar el informe de supervisión correspondiente al 
periodo en curso.

Se solicitó PAC Junio con base a las actividades realizas en el mes de 
abril y queda pendiente solicitar PAC Julio, Agosto y Septiembre.

MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y
APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP

ACTA DE INICIO (si aplica)

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar 

No. ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO PENDIENTE OBSERVACIONES 

II.LISTA DE CHEQUEO 

I. INFORMACIÓN GENERAL

004-13-J-EMAVI-GRUCA-2026 04-may-26

Técnico Cuarto FLOREZ RUIZ NICOLÁS MAURICIONombre del Supervisor que 
entrega:

Nombre del Supervisor que 
recibe: Técnico Primero MOSQUERA RODRIGUEZ JHON ALEXANDER

Contrato/ Convenio u 
Orden de Compra No: 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN 

Este formato aplica para todos los contratos, excepto los de obra e interventoría, así como para los convenios y órdenes de compra. Lea atentamente los comentarios que se encuentran en letra 
color gris, ya que estos orientan el diligenciamiento del documento. Dichos comentarios podrán eliminarse al momento de su expedición.


