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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 
 

Unidad y/o Dependencia EMAVI - GRUCA 

Fecha del informe Dia: 01        Mes: 07         Año: 2026 

Tipo de informe Parcial:   X             Final:   

Periodo evaluado Mes:   Junio       Año: 2026 

Número de Contrato 004-13-J-EMAVI-GRUCA-2026 

Contratista JHOISER ASDRUBAL RIVERA BASTIDAS 

Objeto 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES 
DE LA EMAVI. LOTE 14 - VOLEIBOL. 

Valor del Contrato $ 31.000.000 [Treinta y Un Millones M/cte.]  

Fecha Suscripción Dia: 22       Mes: Enero           Año: 2026  

Plazo de Ejecución Dia: 31      Mes: Octubre          Año: 2026 

Forma de Pago 

PAGOS PAC MES 
VALOR 

MENSUAL 
PORCENTAJE 
DE EJECUCION 

FEBRERO PAC ABRIL $ 3.797.500,00 12.25% 

MARZO PAC MAYO $ 3.797.500,00 12.25% 

ABRIL PAC JUNIO $ 3.797.500,00 12.25% 

MAYO PAC JULIO $ 3.797.500,00 12.25% 

JUNIO PAC AGOSTO $ 3.797.500,00 10.02% 

JULIO PAC SEPTIEMBRE $ 3.797.500,00 10.02% 

AGOSTO PAC OCTUBRE $ 3.797.500,00 10.02% 

SEPTIEMBRE PAC NOVIEMBRE $ 3.797.500,00 10.02% 

OCTUBRE PAC DICIEMBRE $ 3.797.500,00 10.02% 

VALOR TOTAL DEL 
PRESUPUESTO LOTE 14 

$ 34.177.500,00 100% 

 

 
2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO 
 

Registro Presupuestal  No.:  20026     Dia:  27     Mes: ENERO     Año: 2026   

Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica) NO APLICA    

Registro Presupuestal VF NO APLICA    

Aprobación Garantía de Cumplimiento Dia:  22     Mes:    ENERO         Año:   2026 

Aprobación Garantía RCE NO APLICA  

Aprobación - Otras Garantías (Póliza 
Aeronáutica, Póliza de Transporte) 

NO APLICA    

Acta de Inicio de Ejecución (si aplica) Dia:  02     Mes:     FEBRERO        Año:   2026 

 
3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES 
 

PRIMER MODIFICATORIO  

Fecha firma Modificatorio 19/06/2026 

Objeto de la Modificación Adición de presupuesto y modificación plazo de ejecucion 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) 3.177.500    

Nuevo Valor Contrato 34.177.500 

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) 06/11/2026    

Registro Presupuestal Ajustado No 20826 Fecha de operación 2026-06-25 

Aprobación Garantía Cumplimiento 
Modificatorio (si aplica) 

NO APLICA    
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Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si 
aplica) 

NO APLICA    

Aprobación - Otras Garantías  NO APLICA 

 

PRIMERA SUSPENSIÓN  

Fecha firma  NO APLICA    

Objeto de la Suspensión NO APLICA 

Reinicio NO APLICA    

Observaciones  NO APLICA 

 
4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
OTROS (TARJETA 

PROFESIONAL/TÍTULO 
PROFESIONAL O TÉCNICO) 

JHOISER ASDRUBAL 
RIVERA BASTIDAS  

 

ENTRENADOR VOLEIBOL PROFESIONAL EN 
CIENCIAS DEL DEPORTE  

 

 
5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO) 
 

Avance Físico 53% 

Avance en Tiempo 53% 

Estado del Contrato En ejecución:    X       Ejecutado:            Suspendido:        

Cumplimiento general Sí X   No    

 
6. ESTADO FINANCIERO 
 

Valor del Contrato $ 34.177.500 

Valor y Porcentaje de Pagos realizados $ 15.190.000 (44,44 %) 

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar $ 18.897.500 (55,56 %) 

 

Pago 
No. 

Fecha Acta 
Recibo a 

Satisfacción 

No Factura y 
Fecha 

Valor 
Tramitado 

No Orden de 
Pago y fecha 

Valor Pagado 

1 27-feb-2026 
Cuenta de 

Cobro No. 001 
(27-feb-26) 

$3.778.512 
110555726 
2026-04-09 

$3.778.512 

2 31-mar-2026 
Cuenta de 

Cobro No. 002 
31-mar-2026 

$3.778.512 

143229526 
2026-04-29 

1.716.940,56 

152347426 
2026-05-08 

2.080.559,44 

3 01-may-2026 
Cuenta de 

Cobro No. 003 
(01-may-26) 

$3.778.512 
200184726 

2026-06-04 
$3.778.512 

4 01 jun-2026 
Cuenta de 

Cobro No. 004 
$3.778.512 

237439726 
2026-06-26 

$3.778.512 
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(01-jun-26 

Total, Pagos $7.557.024 

 
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL 
PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA 
 
7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad) 
 

Objeto contractual Cumple:  X       No cumple:          No aplica: 

Cronograma (Adjuntar) Cumple:  X       No cumple:          No aplica:  

Especificaciones técnicas Cumple:  X       No cumple:          No aplica: 

Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II Cumple:  X       No cumple:          No aplica: 

Obligaciones contractuales generales y especificas Cumple:  X       No cumple:          No aplica: 

Clausula Catalogación  Cumple:           No cumple:          No aplica: X 

Clausula Offset Cumple:           No cumple:          No aplica: X 
 

Cargue facturas en Plataforma SECOP II Cumple:   X     No cumple:          No aplica: 

Otras obligaciones de ejecución (ponderables, 
entregables etc.). 

Cumple:   X     No cumple:          No aplica: 

Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación Cumple:          No cumple:          No aplica: X 

Otros NO APLICA 

 
7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE 

TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL 
PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 

• Elaboró plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de VOLEIBOL. 

 

• Realizó el control de asistencia a través de planilla registrando debidamente cada falta.  

 

• Elaboró seguimiento individual a cada atleta. 

 

• Realizó un plan de trabajo específico por atleta. 

 

• Fomentó la participación permitiendo la interacción con otros deportistas en el proceso de 

aprendizaje. 

• Hizo uso adecuado del escenario deportivo al interior de la escuela y dejarlo en perfecto orden y 

aseo luego de cada práctica. 

 

• Registró todas las actividades con evidencias del desarrollo de los planes de entrenamiento, 

presentando un informe mensual de gestión y un informe general al término de la contratación. 

 

• Mantuvo al día el pago de seguridad social y entregó en los tiempos establecidos la documentación 

contractual requerida para los pagos mensuales, previa coordinación con el supervisor de contrato. 
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• Dictó la clase en excelente estado de presentación personal y asistió con todos los elementos de 

seguridad personal y bioseguridad. 
 

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES 
 
El contratista trabaja sobre una lista de tareas que se desarrollan según las necesidades de la disciplina deportiva 
durante el mes. las actividades pendientes para ejecutar gradualmente se irán relacionando a medida que avanza el 
proceso en su ejecución. 
 
8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad) 
 

Contratista Sí: ____No: __X__ 

Entidad Sí: ____No: __X__ 

 
Observaciones: En caso de evidenciarse incumplimiento, se deberán detallar en este apartado las razones 
específicas por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones contractuales por parte del 
contratista o la Entidad, así como las acciones emprendidas por la supervisión. 
 
9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ) 
 
 

¿Riesgos materializados? Sí:        No: X    

¿Posible materialización de riesgos? Sí:        No: X 

 
Observaciones: ___________________ 
 
10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO 
 

Ingreso a Almacén  NO APLICA    

No. soporte y fecha (SAP) NO APLICA    

Dependencia destino final del bien o servicio NO APLICA    

Observaciones NO APLICA    

 
11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA 

El contrato se está ejecutando con total normalidad, toda vez que el contratista está cumpliendo a cabalidad con los 
objetivos acordados, de igual manera, tampoco ha manifestado inconvenientes para continuar ejecutando el contrato, 
ni intención de ceder o suspender el mismo. Por lo anteriormente expuesto, se continúa con el seguimiento de acuerdo 
con lo establecido en la minuta ya que no hay lugar a acciones adicionales. 

12. FIRMA (S) 
 

Nombre del Supervisor 
(Indicar si Principal o Suplente) 

T1. MOSQUERA RODRIGUEZ 
JHON ALEXANDER 
Supervisor Suplente 

C.C 3239290 

Acto Administrativo Nombramiento Resolución No. 001 del 07 de enero de 2026 

Acta entrega fecha N/A  

Tipo Novedad N/A 

Dependencia: GRUPO CADETES   

Firma 
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LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES 
 
ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 
 

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto 

contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan 

- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los 

derechos y obligaciones de las partes. 

- La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del 

contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo 

anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de 

designación como supervisor y la normatividad contractual vigente. 

 

ITEM SEGUIMIENTO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

1 
Acto administrativo designación 
supervisor de contrato 

X   

2 

Documentos soporte 
perfeccionamiento y ejecución del 
contrato (Contrato, CRP, 
Garantías contractuales y su 
aprobación) 

X   

3 
Lectura y revisión de la minuta del 
contrato, especificaciones 
técnicas, otros… 

X   

4 

Verificar y aprobar la existencia de 
las condiciones técnicas para 
iniciar la ejecución del contrato 
(por ejemplo, revisión hojas de 
vida del personal que ejecutará el 
contrato según lo estipulado, 
planos, diseños, licencias, 
cronogramas, estudios, cálculos; 
si aplica) 

X   

5 
Acta de inicio firmada por las dos 
partes, la cual deberá ser anexada 
al expediente contractual; si aplica 

X   

6 

Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista en 
materia de seguridad social y 
parafiscales (si aplica), salud 

X   
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ocupacional, planes de 
contingencia, normas ambientales 
y cualquier otro requisito aplicable 
según la naturaleza del contrato. 

7 

Evidencias de ejecución de las 
actividades contratadas según 
especificaciones y anexos 
técnicos 

X   

8 

Instrucciones al contratista por 
escrito (evidencias) de acuerdo a 
lo establecido en el contrato y sus 
especificaciones técnicas  

X   

9 

Verificar que el contratista 
suministre y mantenga el personal 
y/o equipo ofrecido con las 
condiciones e idoneidad pactadas 
inicialmente y exigir su reemplazo 
en condiciones equivalentes 
cuando fuese necesario 

 X El contratista aporta 
sus conocimientos y 
experiencia, ya que 
en las 
especificaciones 
técnicas del contrato 
no se solicitó equipo 

10 

Informes de supervisión de 
acuerdo a la periodicidad que se 
establece según la naturaleza del 
contrato y de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de 
nombramiento como supervisor 

X   

11 

Informes oportunos sobre 
incumplimiento del contrato o 
novedades presentadas en la 
ejecución del mismo 

 X No hubo novedades 
en la ejecución del 
contrato. 

12 

Acta de liquidación del contrato o 
constancia de no liquidación, 
según corresponda 
 

 X El contrato se 
encuentra en 
ejecución. 
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INFORME TÉCNICO MENSUAL 

 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre Completo: Jhoiser Rivera Bastidas 

Documento de Identidad: 16858759 

Cargo: Entrenador de Voleibol 

Correo Electrónico: Jriverabastidas69@gmail.com 

Número de contacto: 3154386285 

Disciplina / Modalidad:  Voleibol 
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1. OBJETIVOS PROGRAMADOS EN EL MES 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN 2026 
  

FASE 1  PREPARACIÓN GENERAL  

 
Febrero-abril 

Desarrollo de la condición física  

Habilidades técnicas fundamentales  

Entrenamientos 4 /semana, 90-120 minutos/sección  

FASE 2 PREPARACIÓN ESPECIFICA  

 
Mayo-julio 

Desarrollar habilidades específicas del voleibol  

Aprendizaje de las tácticas de juego  

Entrenamientos 4 /semana, 90-120 minutos/sección 

FASE 3 PRE-COMPETENCIA  

 
Agosto-

septiembre  

Estabilización de las habilidades especificas voleibol 

Desarrollo y estabilización técnico-táctica 

Entrenamientos 4 /semana, 90-120 minutos/sección 

FASE 4 COMPETENCIA 

 
Octubre 

Mantenimiento de la condición física y técnica  

Entrenamiento 3/semana, 60-90 minutos/sesión  

Competencia principal: Inter escuelas  

 

PLANEACIÓN JUNIO 

SEM 1  PREPARACIÓN GENERAL  

 
Junio 1-5  

Evaluación de los elementos tácticos para su aplicación en el juego 

Realizar juegos de estudio con equipos contrarios. 

 

SEM 2 PREPARACIÓN ESPECIFICA 

 
Junio 9-12 

 
 

Desarrollan en forma de competencia elementos técnico-tácticos 

Realizar juegos de estudio. 

Desarrollan en forma de competencia elementos técnico-tácticos de 
los sistemas de juego KI y KII 

SEM 3 y 4 RECESO EMAVI  

 
Junio 13-27 

Tareas individuales de mantenimiento de espacios  

Programa salud y seguridad en el trabajo 

Proceso inscripción de deportistas, personal de apoyo y entrenadores 
a la  plataforma de la ENAP de los juegos Interescuelas 2026. 

        SEM 4 TRANSICIÓN DEL PERIODO DE RECESO  

 
Junio 30 

Retomar la condición física (resistencia, flexibilidad, velocidad y 
saltabilidad) 

Desarrollar habilidades específicas del voleibol (sistema KI y KII) 

Elevar el poder de lucha en competencia.” Personalidad y 
rendimiento deportivo” 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

1. Realizar actividades de transición en el ciclo de entrenamiento anterior 

  

1.1 Reacondicionamiento de la carga física al 65% del fortalecimiento muscular. 

 

1.2 Se desarrolla el trabajo técnico individual y colectivo para establecer criterios de 

responsabilidad y roles dentro del campo de juego. 

 

2. Evaluar el logro obtenido en los XIXX Juegos Inter escuelas  

 

2.1Establecer las oportunidades de mejora encontradas en el semestre anterior, para 

la mejora del proceso de entrenamiento en la fase específica del plan anual. 

 

2.2Presentar informe donde se establecen las variables: partidos de estudio, partidos 

amistosos y torneos auxiliares 

 

3. Desarrollar e incrementar el sentido de pertenencia individual en los cadetes que 

estarán en el ciclo 2025. 

 

3.1Enseñar, desarrollar y estabilizar en los deportistas, los movimientos técnicos y 

tácticos  

3.2Mantener la personalidad competitiva de los atletas, la comunicación, la 

colaboración la motivación constante en el equipo, a través de la comunicación asertiva 

en los entrenos, en las salidas deportivas y partidos de competencia. 

 

3.3Establecer el cuidado y mantenimiento del espacio de entrenamiento (cancha), para 

desarrollar el sentido de pertenencia en los cadetes. 

 

2. Presentar el plan de entrenamiento para el segundo semestre  2026 

 

2.1 Establecer el plan de trabajo de entrenamiento de voleibol para la preselección en el 

año 2026, de acuerdo a la fase de preparación pre competitiva. 

  

2.2 Desarrollar el plan de trabajo de acuerdo al plan grafico de entrenamiento de voleibol 

EMAVI 2026. 
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PLAN DE TRABAJO SEMANA 1:  JUNIO 2-6 

 
PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
 
Establecer la planeación estratégica como una 
variable determinante en pro de los objetivos 
trazados para los XXX juegos Interescuelas 
2026. 

 

 
 

DESARROLLO CAPACIDADES FÍSICAS   
 
Desarrollo de la condición física:  
 

1. Resistencia e incrementa el trabajo al 95 
% de la capacidad individual. 

2. Fuerza se desarrollan ejercicios de 
propiocepción y aumento de fuerza 65 % 

3. Se desarrolla ejercicios de velocidad para 
aumentar las destrezas técnicas 
ejecutadas en voleibol. 

4. Saltabilidad, se mejoran las capacidades 
de salto en los cadetes para el desarrollo 
y aplicación en los movimientos de salto 
en el remate, en el bloqueo. 
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HABILIDADESTÉCNICAS FUNDAMENTALES  
 
Retomar la técnica de fundamentación de los 
desplazamientos para la defensa de campo, el 
apoyo al bloqueo, el ataque y las destrezas 
enfocadas al desarrollo del sistema técnico KI y 
KII en pro del crecimiento de equipo y eficiencia 
en pro de los objetivos trazados. 
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PLAN DE TRABAJO SEMANA 2: JUNIO 9-12 

TRIANGULAR DEPORTIVO VOLEIBOL : 
 
OBJETIVO GENERAL 
Planear y programar los partidos de estudio 
interno para realizar las observaciones acerca 
del desempeño individual y colectivo, haciendo 
énfasis en la estadística, charlas técnicas y 
feedbak para tener como punto de partido las 
acciones y situaciones en contextos reales de 
juego para los entrenos de la fase 2 del plan 
2026 de la Escuela militar de aviación. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Preparar la selección de voleibol para 
participar y aspirar al podio en los XXX Juegos 
Inter escuelas de cadetes 2026. 
2. Promocionar la práctica del deporte como 
medio para la formación integral de las 
cadetes. 
3. Propender por espacios de integración entre 
los Cadetes y oficiales, creando hábitos de 
conductas motrices, morales y volitivas, que 
permitan a las cadetes integrar una sociedad 
con principios de la educación militar. 
 
 

 

 
 

 

PREPARACIÓN ESPECIFICA 
 
Calentamiento para prevenir lesiones. 
 
Estabilización de gestos aprendidos voleo, 
saque, recibo, pase para remate. 
 
Desarrollar habilidades específicas del voleibol 
(sistema KI) casi de forma real en el juego, a 
través de juegos de estudio amistosos. 
 
Aprendizaje de las habilidades específicas del 

voleibol (sistema KII), casi de forma real en el 

juego, a través de juegos de estudio amistosos 

Desarrollo de la variable de jugar con árbitro 
que dirige las acciones de los partidos del 
triangular EMAVI 2026 
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PLAN DE TRABAJO SEMANA 3 Y 4 : JUNIO 13 – 27 (RECESO EMAVI) 

 
TAREAS INDIVIDUALES 
 
DESARROLLO DE LAS TAREAS 
ASIGNADAS POR EL CT VASQUEZ 
 
En el marco del proceso inscripción a los 
Juegos Universitarios ASCUN nodo sur 
occidente, se lleva  acabo la corrección de 
documentos,  el ingreso de los deportistas y el 
envío de las tallas del personal de apoyo y 
entrenadores a la  plataforma de la ENAP de 
los juegos Interescuelas 2026. 
 
Reunión de seguridad en el trabajo. 
 
Realiza la adición del contrato de prestación de 

servicios con la aseguradora ¡ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

TRABAJO EN PREVENCIÓN DE LESIONES  
 
Se realiza trabajo en prevensión de lesiones a 
través de un link para la  practica de un  
calentamiento adecuado durante la segunda 
semana de receso de los cadetes , se debe 
asumir como habito de vida para la 
conservación de la salud.  
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PLAN DE TRABAJO SEMANA 4: JUNIO 30  

 
TRANSICIÓN DEL PERIODO DE RECESO 
 
Retomar la condición física (resistencia, 
flexibilidad, velocidad y saltabilidad), 
 
Desarrollar habilidades específicas del 
voleibol (sistema KI y KII). 
 
Elevar el poder de lucha en competencia.” 
Personalidad y rendimiento deportivo” 
 
 

 

 
 

 
MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y 
LIMPIEZA DEL ESPACIO 
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ANEXOS 

 
PLAN DE TRABAJO JUNIO 2026  
 

 
 

 
ASISTENCIA PARTIDOS  
EMAVI A y EMAVI B 
 

 
 

 
JUEGOS AMISTOSOS: TRIANGULAR 
EMAVI 2026  
 

 
  
 
 
 

   
 RECOMENDACIONES PARTICIPACIÓN 
JUEGOS INTERESCUELAS  
 

1. REVISIÓN DATOS DE 
DEPORTISTAS 

 
2. SELECCIÓN VOLEIBOL  

 
3. INGRESO PLATAFORMA 

CORRECIONES   
 

4. RESULTADO DE LOS PARTIDOS 
DE ESTUDIO. 
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