CRONOGRAMA DE EJECUION DE INTERVENTORIA

iTEM

DESCRIPCION

DURACION

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

Firma Acta de inicio de la

1 interventoria para la
consultoria
Control y seguimiento a
2 la consultoria objeto de
la interventoria
Entrega de informes
3 parciales de
interventoria
Revision final de la
consultoria ejecutada y
4 recomendaciones al
contratista para el recibo
de estas
5 Recibo final de |la
N consultoria
6 Entrega de informe final




