FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CcODIGO: DE-DEAJU-FR-047

FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y | VERSION No. 01
s SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS,
B CONVENIOS U ORDENES DE COMPRA VIGENCIA: 13-03-2026
Unidad y/o Dependencia Establecimiento de Sanidad Militar 3082
Fecha del informe Dia: 01 Mes: 06 Ano: 2026
Tipo de informe Parcial: X Final:
Periodo evaluado Mes: Mayo Af0:2026
Numero de Contrato 068-00-B-COFAC-BACOF-2026
Contratista CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS
ADQUISICION ACCESORIOS, INSUMOS Y ELEMENTOS
Objeto HOSPITALARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD
MILITAR DEL GACAS
Valor del Contrato $ 1.750.450,00
Fecha Suscripcion Dia: 19 Mes: 05 Ano: 2026
Plazo de Ejecucion Dia: 30 Mes: 06 Ano: 2026

1.3 LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
pagara al Contratista el valor del contrato asi:

UNICO PAGO - PAC AGOSTO 2026
NOTA 1: Para la realizacion de los pagos derivados del presente contrato, se deben anexar los
siguientes documentos:

1. Factura electronica por valor de cada corte.

2. Suscripcion por las partes del acta de recibo a satisfaccion.

3. Certificacion de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o
Forma de Pago Representante legal, segun corresponda

Planillas de pago de seguridad social y parafiscales.

Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II.

RUT (Registro unico Tributario) del tercero Original y beneficiario del pago, vigente

Certificacion Bancaria vigente inscrita en SECOP |l

Demas documentos requeridos por Ley para el pago.

O NS~

Lo anterior sin perjuicio de que puedan ocurrir situaciones
relacionadas con la asignacion de cupo PAC.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCION CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal No.: 485826 Dia: 20 Mes: 01 Afio: 2026
Oficio Aprobacion Vigencias Futuras (si aplica) NO APLICA
Registro Presupuestal VF NO APLICA
Aprobacion Garantia de Cumplimiento Dia: 21 Mes: 05 Ano: 2026
Aprobacion Garantia RCE NO APLICA
Aprobacion - Otras Garantias (Poéliza de
Responsabilidad de Clinicas y Hospitales) NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecucidn (si aplica) Dia: 21 Mes: 05 Afio: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO \ |

Fecha firma Modificatorio NO APLICA

Objeto de la Modificacion NO APLICA

Valor Adicionado / reduccién (Si aplica) NO APLICA

Nuevo Valor Contrato NO APLICA

Nuevo Plazo ejecucion (Si aplica) NO APLICA

Registro Presupuestal Ajustado NO APLICA

Aprobacion Garantia Cumplimiento NO APLICA
Modificatorio (si aplica)

Aprobatorio Garantia RCE Modificatorio (si NO APLICA

aplica)




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-047
FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y | VERSION No. 01
SRR SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS,
o CONVENIOS U ORDENES DE COMPRA VIGENCIA: 13-03-2026
| Aprobacién - Otras Garantias | NO APLICA |
PRIMERA SUSPENSION | |
Fecha firma NO APLICA
Objeto de la Suspension NO APLICA
Reinicio NO APLICA
Observaciones NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

OTROS (TARJETA

PROFESIONAL/TITULO
PROFESIONAL O TECNICO)

NOMBRES Y APELLIDOS

NO APLICA NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
5. ESTADO DE EJECUCION (PLAZO VS CUMPLIMIENTO
MES | VALOR
- MAY $ 0,00
Avance Fisico TOTAL | $ 0,00
% 0%
Avance en Tiempo 27,5%
Estado del Contrato En ejecucion: X Ejecutado: _ Suspendido:
Cumplimiento general Si X No

6. ESTADO FINANCIERO

$ 1.750.450,00
$0-0%
$ 1.750.450,00 - 100%

Valor del Contrato
Valor y Porcentaje de Pagos realizados
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar

Fecha Acta
Recibo a
Satisfaccion

No Orden de
Pago y fecha

No Facturay

Fecha Valor Tramitado

Valor Pagado

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Total Pagos

NO APLICA
NO APLICA

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL
PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION). NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad

Objeto contractual
Cronograma (Adjuntar)
Especificaciones técnicas
Pdlizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP I
Obligaciones contractuales generales y especificas
Clausula Catalogacién
Clausula Offset
Cargue facturas en Plataforma SECOP Il

Cumple:X No cumple: No aplica:
Cumple: No cumple: No aplica:X
Cumple: X No cumple: No aplica:
Cumple: X No cumple: No aplica:
Cumple: X No cumple: No aplica:
Cumple: No cumple: No aplica:X
Cumple: No cumple: No aplicaX
Cumple: No cumple: No aplica:X




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CODIGO: DE-DEAJU-FR-047
‘ FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y | VERSION No. 01
s SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS,
B CONVENIOS U ORDENES DE COMPRA VIGENCIA: 13-03-2026
Otras obligaciones de ejecucion (ponderables, Cumple: No cumple: No aplica:X

entregables etc.).
Acta de Liquidacion o Constancia de No Liquidacién Cumple: No cumple: No aplica:X
Otros No aplica

711 DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE
TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL

PRESENTE INFORME DE SUPERVISION

Una vez suscrita el acta de inicio, se realiz6 verificacion con el contratista respecto a la fecha estimada de entrega
de los elementos, estos fueron enviado por el contratista el dia 29 de Mayo del 2026 por medio de la empresa de
envios INTERRAPIDISIMO, se adjunta guia enviada por el contratista, con destino al Grupo Aéreo del Casanare.
Con la guia se hara el respectivo seguimiento del envid, sin embargo queda pendiente la llegada y recepcién de los

elementos, asi como, la verificacion del estado de los mismos.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS
OBLIGACIONES CONVENIDAS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

1. ENTREGADEBIENESE |  PENDENTE ERTRECADE | PENDIENTE ENTREGA DE ELEMENTOS
’ Y VERIFICACION DE LOS MISMOS,

INSUMOS MEDICOS HASTA 30 DE JUNIO DE 2026
"APLIGUE ENTREGAR GUIADE | PENDIENTE ENTREGA DE
ESTOS DOCUMENTOS, FECHA PENDIENTE ENTREGA DE

B A T D R RO, MAXIMA HASTA 30 DE JUNIO DE|  DOCUMENTOS RELACIONADOS Y
2 US BE LSOy ierA S| 2026. (SE ENTREGARIAN CON | VERIFICACION DE LOS MISMOS.
LOS ELEMENTOS)

FABRICANTE EN ESPANOL.
3. GARANTIZAR INSTALACION Y | PENDIENTE ENTREGA DE LOS | UNA VEZ LLEGUEN LOS ELEMENTOS

FUNCIONAMIENTO EFECTIVO DE|ELEMENTOS. FECHA LIMITE 30 SE VERIFICARA ARMANDO Y
LOS ELEMENTOS. DE JUNIO DE 2026 FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.

7.1.2 DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES
Elementos pendientes por llegada a la UMA, ya se realiz6 él envi6 por parte del contratista por medio de la empresa
INTERRAPIDISIMO (se adjunta guia de envid), con fecha estimada de entrega el dia 01 de junio del 2026. Queda
pendiente la recepcion de los elementos y la verificacion del estado y calidad de los mismos.

Elementos que deben ser entregados en el ESM GACAS:

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO
CARRO DE TRANSPORTE PARA BALA DE OXIGENO (1UND)
EYECTORES DE SALIVA X100 (19UND)
MONITOR FETAL - DOOPLER FETAL (1UND)
GLUTARALDEHIDO AL 2% (1UND)
SET DE ORGANOS (1UND)




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CcODIGO: DE-DEAJU-FR-047

FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y | VERSION No. 01
AP SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS,
I CONVENIOS U ORDENES DE COMPRA VIGENCIA: 13-03-2026

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad

Contratista Si: No: X
Entidad Si: No: X

Observaciones: No se presenta incumplimiento a la fecha, la comunicacién con la contratista ha sido efectiva.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ

¢Riesgos materializados? Si: No: X
¢ Posible materializacion de riesgos? Si: No: X

Observaciones: N/A

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén SiNo X _
No. soporte y fecha (SAP) NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio NO APLICA
A LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO LOS ELEMENTOS EN
Observaciones EL ESM 3082.FECHA MAXIMA DE ENTREGA 30 DE JUNIO
DE 2026

11. CONCLUSION EJECUTIVA

A la fecha el avance del contrato el del 0%, dejando constancia de que aun no se ha efectuado la entrega de los
elementos contratados. No obstante, se establecidé contacto con el contratista, con la cual se realizé la revision y
verificacion de los items objeto del contrato. El contratista el dia 29 de mayo de 2026 realizo el envio de los elementos
por medio de la empresa INTERRAPIDISIMO y envié la guia para su respectivo seguimiento, con fecha tentativa de
entrega el dia 01 de junio de 2026.

12. FIRMA (S

CAPITAN SANDOVAL
HERNANDEZ DIEGO
FERNANDO
Supervisor Suplente

Resolucién No. 001 del 24 de abril de 2026

Nombre del Supervisor C.C. 1072652916

Acto Administrativo Nombramiento

Acta entrega fecha N/A
N/A
Dependencia: ESM 3082

Firma

|
|
Tipo Novedad \
|

;e;%fw@ﬁwd/

V0.Bo.CT.CHAUCANES GUERRERO NASLY ESTEFANIA  Vo.Bo. TC. JUAN ESCOBAR
Jefe Establecimiento de Sanidad Militar 3082 Segundo Comando y'Jefe de Estado Mayor GACAS




FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: 01/08/2026
Carga Terrestre 8:00 a. m. - 6:00 p. m.
FECHA ADMISION: 29/05/2028 14.34

ruta [ BOG YPL .
casitta | O 1 VGl
P

PUERTA A_1 0 1
GUIA : 700194997873 C6

UL TR

CLP SOLUCIONES ¥ SUMINISTROS SAS
4 TV 3C # 49 - 45 CHAPINERO ALTO
O BOGOTA / CUNDINAMA CODNVTA: 3196
COD.POSTAL: 110231438

GRUFPO AEREO DEL CASANARE YOPAL DANIELA H
CL 40 # 19 - 20 ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD

MILITAR 3082
COD.POSTAL: 850002641 BOLSA-# PESO: 156 KG

OBS : SELLADO, VIAJA SIN VERIFICAR. BAJO RESPONSABIL...
YOPAL /f CASANARE

- "

Valor a Cobrar : $ 0
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