
 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-047 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y 
SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, 

CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA 

VERSIÓN No. 01 

VIGENCIA: 13-03-2026 
 

 

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 
 

Unidad y/o Dependencia Establecimiento de Sanidad Militar 3082 
Fecha del informe Día: 01 Mes: 06 Año: 2026 
Tipo de informe Parcial: X Final: 

Periodo evaluado Mes: Mayo Año:2026 
Número de Contrato 068-00-B-COFAC-BACOF-2026 

Contratista CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS 

Objeto 
ADQUISICIÓN ACCESORIOS, INSUMOS Y ELEMENTOS 

HOSPITALARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD 
MILITAR DEL GACAS 

Valor del Contrato $ 1.750.450,00 
Fecha Suscripción Día: 19 Mes: 05 Año: 2026 
Plazo de Ejecución Día: 30 Mes: 06 Año: 2026 

Forma de Pago 

. 
Lo anterior sin perjuicio de que puedan ocurrir situaciones 

relacionadas con la asignación de cupo PAC. 
 
2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO 
 

Registro Presupuestal No.: 485826  Día: 20 Mes: 01 Año: 2026 
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica) NO APLICA 

Registro Presupuestal VF NO APLICA 
Aprobación Garantía de Cumplimiento Día: 21 Mes: 05 Año: 2026 

Aprobación Garantía RCE NO APLICA 
Aprobación - Otras Garantías (Póliza de 

Responsabilidad de Clínicas y Hospitales) NO APLICA 

Acta de Inicio de Ejecución (si aplica) Día: 21 Mes: 05 Año: 2026 
 
3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES 
 

PRIMER MODIFICATORIO  
Fecha firma Modificatorio NO APLICA 
Objeto de la Modificación NO APLICA 

Valor Adicionado / reducción (Si aplica) NO APLICA 
Nuevo Valor Contrato NO APLICA 

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica) NO APLICA 
Registro Presupuestal Ajustado NO APLICA 

Aprobación Garantía Cumplimiento 
Modificatorio (si aplica) NO APLICA 

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si 
aplica) NO APLICA 
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Aprobación - Otras Garantías NO APLICA 
 

PRIMERA SUSPENSIÓN  
Fecha firma NO APLICA 

Objeto de la Suspensión NO APLICA 
Reinicio NO APLICA 

Observaciones NO APLICA 
 
4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
OTROS (TARJETA 

PROFESIONAL/TÍTULO 
PROFESIONAL O TÉCNICO) 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 
5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO) 
 

Avance Físico 
MES VALOR 
MAY $ 0,00 

TOTAL $ 0,00 
% 0% 

 

Avance en Tiempo 27,5% 
Estado del Contrato En ejecución: X Ejecutado: __Suspendido: __ 

Cumplimiento general Sí X No 
 
6. ESTADO FINANCIERO 
 

Valor del Contrato $ 1.750.450,00 
Valor y Porcentaje de Pagos realizados $0 - 0% 

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar $ 1.750.450,00 - 100% 
 

Pago 
No. 

Fecha Acta 
Recibo a 

Satisfacción 
No Factura y 

Fecha Valor Tramitado No Orden de 
Pago y fecha Valor Pagado 

1 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
Total Pagos NO APLICA 

 
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL 
PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA 
 
7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad) 
 

Objeto contractual Cumple:X No cumple: No aplica: 
Cronograma (Adjuntar) Cumple: No cumple: No aplica:X 

Especificaciones técnicas Cumple: X No cumple: No aplica: 
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II Cumple: X No cumple: No aplica: 

Obligaciones contractuales generales y especificas Cumple: X No cumple: No aplica: 
Clausula Catalogación Cumple: No cumple: No aplica:X 

Clausula Offset  Cumple: No cumple: No aplicaX 
Cargue facturas en Plataforma SECOP II Cumple: No cumple: No aplica:X 
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Otras obligaciones de ejecución (ponderables, 
entregables etc.). Cumple: No cumple: No aplica:X 

Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación Cumple: No cumple: No aplica:X 
Otros No aplica 

 
7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE 

TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL 
PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 

 
Una vez suscrita el acta de inicio, se realizó verificación con el contratista respecto a la fecha estimada de entrega 
de los elementos, estos fueron enviado por el contratista el día 29 de Mayo del 2026 por medio de la empresa de 
envíos INTERRAPIDISIMO, se adjunta guía enviada por el contratista, con destino al Grupo Aéreo del Casanare. 
Con la guía se hará el respectivo seguimiento del envió, sin embargo queda pendiente la llegada y recepción de los 
elementos, así como, la verificación del estado de los mismos.  
 

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS 
OBLIGACIONES CONVENIDAS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR 

1. ENTREGA DE BIENES E 
INSUMOS MÉDICOS 

PENDIENTE ENTREGA DE 
ELEMENTOS, FECHA MÁXIMA 
HASTA 30 DE JUNIO DE 2026 

PENDIENTE ENTREGA DE ELEMENTOS 
Y VERIFICACIÓN DE LOS MISMOS. 

2. PARA LOS ELEMENTOS QUE 
APLIQUE ENTREGAR GUIA DE 

LIMPIEZA, CARTA DE GARANTIA, 
PROTOCOLO DE DESINFECCION, 

GUIAS DE USO Y FICHA DE 
FABRICANTE EN ESPAÑOL. 

PENDIENTE ENTREGA DE 
ESTOS DOCUMENTOS, FECHA 

MÁXIMA HASTA 30 DE JUNIO DE 
2026. (SE ENTREGARIAN CON 

LOS ELEMENTOS) 

PENDIENTE ENTREGA DE 
DOCUMENTOS RELACIONADOS Y 
VERIFICACIÓN DE LOS MISMOS. 

3. GARANTIZAR INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO EFECTIVO DE 

LOS ELEMENTOS. 

PENDIENTE ENTREGA DE LOS 
ELEMENTOS. FECHA LIMITE 30 

DE JUNIO DE 2026 

UNA VEZ LLEGUEN LOS ELEMENTOS 
SE VERIFICARÁ ARMANDO Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS. 
 
7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES 

 
Elementos pendientes por llegada a la UMA, ya se realizó él envió por parte del contratista por medio de la empresa 
INTERRAPIDISIMO (se adjunta guía de envió), con fecha estimada de entrega el día 01 de junio del 2026. Queda 
pendiente la recepción de los elementos y la verificación del estado y calidad de los mismos.  
 
Elementos que deben ser entregados en el ESM GACAS:  
 
 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO   
CARRO DE TRANSPORTE PARA BALA DE OXIGENO  (1UND) 

EYECTORES DE SALIVA X100 (19UND) 

MONITOR FETAL – DOOPLER FETAL (1UND) 

GLUTARALDEHIDO AL 2% (1UND) 

SET DE ORGANOS (1UND) 
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8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad) 
 

Contratista Sí: ____No: __X__ 
Entidad Sí: ____No: __X__ 

 
Observaciones: No se presenta incumplimiento a la fecha, la comunicación con la contratista ha sido efectiva.  
 
9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ) 
 

¿Riesgos materializados? Sí: No: X 
¿Posible materialización de riesgos? Sí: No: X 

 
Observaciones: N/A 
 
10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO 
 

Ingreso a Almacén Sí No _X_ 
No. soporte y fecha (SAP) NO APLICA 

Dependencia destino final del bien o servicio NO APLICA 

Observaciones 
A LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO LOS ELEMENTOS EN 
EL ESM 3082.FECHA MÁXIMA DE ENTREGA 30 DE JUNIO 

DE 2026 
 
11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA 
 
A la fecha el avance del contrato el del 0%, dejando constancia de que aún no se ha efectuado la entrega de los 
elementos contratados. No obstante, se estableció contacto con el contratista, con la cual se realizó la revisión y 
verificación de los ítems objeto del contrato. El contratista el día 29 de mayo de 2026 realizo el envió de los elementos 
por medio de la empresa INTERRAPIDISIMO y envió la guía para su respectivo seguimiento, con fecha tentativa de 
entrega el día 01 de junio de 2026.  
 
12. FIRMA (S) 
 

Nombre del Supervisor 
CAPITAN SANDOVAL 
HERNANDEZ DIEGO 

FERNANDO 
Supervisor Suplente 

C.C. 1072652916 

Acto Administrativo Nombramiento Resolución No. 001 del 24 de abril de 2026 
Acta entrega fecha N/A 

Tipo Novedad N/A 
Dependencia: ESM 3082 

Firma 

 
 
 
 
 
Vo.Bo.CT.CHAUCANES GUERRERO NASLY ESTEFANIA      Vo.Bo. TC. JUAN DAVID CASTRILLON ESCOBAR 
Jefe Establecimiento de Sanidad Militar 3082                               Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor GACAS 

 




