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CONTRATO DE SUMINISTRO No 004 DE 2026

CONTRAT X

0

CONVENIO

NUMERO: SUMINISTROS No. 004-2026
FECHA DE . ,
| SUSCRIPCION: 28 de septiembre de 2026

FECHA ACTA DE INICIO:

28 de septiembre de 2026

OBJETO: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO DE IMPACTO
PARA EL CENTRO DE PROMOCION DE LA SALUD — CPS RUBEN DARIO QUINTERO VILLADA,
COMO APORTE DEL IMER EN EL MARCC DE LA CONVOCATORIA DE COFINANCIACION DE
INDEPORTES ANTIOQUIA — VIGENCIA 2026

| FECHA DE ELABORACION |

14 DE OCTUBRE DE 2026

SUPERVISION X. DE SEGUIMIENTO X FINAL X
INTERVENTORIA [ PARA PAGO X
PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 28/09/2026 Hasta: 14/10/2026

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO:

CONTRATISTA SEBASTIAN HERNANDEZ SOLUCIONES S.A.S
NIT 9016032552
CUARENTA Y GUATRO MILLONES NOVECIENTOS
VALOR INICIAL ($44.997.000). |\ GVENTA Y SIETE ML PESOS M/L. IVA INCLUIDO
CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
APORTE IMER ($44.997.000). | \OVENTA Y SIETE MIL PESOS MIL, IVA INCLUIDO
APORTE EN DINERO 5 .
CONTRATISTA
APORTE ENESPECIE | g0 ”
CONTRATISTA
UN (01) MES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio sin
PLAZO INICIAL exceder el 31 de diciembre 2026
OTRO S N° N/A
. VALOR ADICION % DE ADICION
ADICION N NiA A
TIEMPO NUEVA FECHA DE
PRORROGA Ne PRORROGADO TERMINACION
N/A N/A
HISTORICO DE o FECHA INICIO FECHA REANUDACION
SUSPENSIONES N A NIA
REINICIO N° FECHA REINICIO N/A




INFORME DE SUPERVISION

e CODIGO: FTO- 056
: VERSION 10 -

Fecha de actualizacién: 12 de junio de 2024 Aymeets i rote

!
Dopartamant da A

CDP N° 240 FECHA DEL CDP 24 DE ABRIL DE 2026
CDP N° 483 FECHA DEL CDP 20 DE AGOSTO PE 2026
REGISTRO o 23 DE SEPTIEMBRE DE
PRESUPUESTAL N" 658 FECHADELCRP 1505

ANDRES LEONARDO MUNOZ GONZALEZ
SUPERVISOR/CARGO Lider del Proceso De Actividad Fisica Saludable e Incluyente

gOMBRE/RAZ NA

N SOCIAL:

INTERVENTOR NUMERO -

CONTRATO:
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA 100 %
PORCENTAJE DE EJECUCION
FINANCIERA 99,99999618 %

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Una vez realizado el seguimiento al contrato de Suministros 004 del 28 de septiembre de 2026
en el periodo entre el 28 de SEPTIEMBRE al 14 de OCTUBRE de 2026 |y revisadas las
evidencias, se informa que se ha cumplido hasta la fecha tanto con el objeto contractual, como
con las obligaciones de éste.

2.1,  SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Descripcion del seguimiento realizado al contratista segun,
obligaciones generales y obligaciones de la supervision establecidas en el contrato

Mediante la realizacién de la supervision se puede dar evidencia del cumplimiento de las actividades
pactadas, las cuales se relacionan a continuacién:

Obligacion general. Honorarios a

cobrar e IBC Periodo de Valor del Numero de

cotizacion pago $ planilla

$
Se verifico que el contratista
realizé sus aportes al SS en las | $44.996.998,28 | SEPTIEMBRE 542.300 1084790265

condiciones del IBC sobre el IBC
40% segun su pago $1.750.905 QCTUBRE - 542.300 1085886597

establecido.

Fecha de Periodo de Fecha de N° de informe

. . presentacion ejecucion del revision del o
iligor;%ntrat[s;: pr:ig\rr]itga d;; def informe informe informe de actividades
. o . _ Del
considerando lo siguiente: 09/10/2026 | 28/09/2026al | 09/10/2026 N°1 y final

14/10/2026

Reuniones y capacitaciones .
desarrolladas durante el periodo FECHA TEMA

que se esta reportando .
: N/A N/A
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COMPONENTE TECNICO:

Descripcion del seguimiento realizado al contratista segun, obligaciones especificas y especificaciones
técnicas establecidas en el contrato.

1y 4 summlstro'
transporte y entrega

2 3y 11+ calidad y

correspondencia

5y 9 « proteccién y
mampulamon

By7 - instalacién y
acabado

8 « superficie previa

10 .+ documentacion

del fabricante

12,13y 14+ defectosy

garantia
15 y 16 » limpieza y
proteccion de bienes -

17y18 Rt e

informacioén

19 v 20 + costos vy
obligaciones
 inherentes

" Seguimiento y observacién técnica -

El contratista cumple suministro, transporte e tnstalac;on de 10

~m? en el CPS Rubén Dario Quintero

El contratista cumple con la entrega del producto de acuerdo a
las especificaciones técnicas. El contratista entrega ficha técnica
del producto N
El contratista garantizo el debido manejo de moédulos de piSO '
encauchetado durante la entrega e instalacion. _
El contratista garantizd el personal, las herramientas y los
equipos necesarios para el transporte, la instalacion y el montaje
del piso de caucho de impacto, y realizd los ajustes requeridos
de acuerdo con las condiciones de la superficie de instalacién.
El contratista realizo visita previa para verificar las actividades de
verificacion y adecuacion necesarias respecto de los elementos
o superficies sobre las cuales se instalo el piso

El contratista aporto la ficha técnica del producto ‘emitido por el
fabricante 'de acuerdo con las especificaciones técnicas del

producto solicitado

El contratista se compromete a Mantener obllgacnon de reparar o
reponer a cargo del contratista y garantia minima de 12 meses.

El contratista entrego.el piso instalado en condiciones adecuadas
de orden y limpieza. Durante la ejecucion de los trabajos no se
presentaron dafios en las instalaciones, superficies, blenes

~_equipos ni demas elementos de! IMER,

No se solicitaron requenmientos o novedades relacionados con

la ejecucién del contrato, el transporte, la instalacién, la calidad
y el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes
suministrados

E! contratista asumidé los costos de suministro, transporte e
instalacién del piso de caucho de impacto, correspondientes al

_alcance contratado y facturado.
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Después de revisar el material, la documentacion aportada por la contratista, evidencias y demas. Se
certifica que las obligaciones contractuales pactadas en el contrato de Suministros 004 de 2026 han
sido cumplidas por el contratista en el periodo del 28 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2028
y en consecuencia se entrega el presenteinforme paratodos los efectos siguientes con los anexos
descritos al final de este documento. El contratista realizd las actividades con la exigencia, calidad y
cantidad estipulada por el Instituto IMER entregando a tiempo y en condiciones técnicas acordadas en

el contrato, los materiales, insumos y herramientas solicitados.

NOTA: SE ANEXA FACTURA ELECTRONICA factura FESH-11 en la plataforma SECOP Il. Por valor
de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO CENTIMOS PESOS M/l ($44.996.998,28).

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

1. Valor del contrato

$44.997.000,00

4. Valor por ejecutar — por liberar

2. Valor FACTURA ELLECTRONICA No FESH-11 (14/10/2026) $44.996.998,28
3. Valor gjecucién del contrato $44.996.09,28
$1,72

FORMA DE PAGO:
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El Instituto Municipal de Educacién Fisica, Deporte y Recreacion — IMER realizara el pago al
contratista en un (1) Unico pago, equivalente al cien por ciento (100 %) del valor total del contrato,
previa entrega de la totalidad de los quinientos diez metros cuadrados (510 m?) de piso de caucho
de impacto, debidamente instalado, objeto de la presente contratacion, y una vez estos sean
recibidos a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, previa verificacion del cumplimiento de
las obligaciones contractuales y demas requisitos establecidos para el tramite y desemboiso del

pago.

El pago estard sujeto a la presentacion de |a respectiva factura o documento equivalente, segun
corresponda, y al cumplimiento de los requisitos legales y administrativos establecidos por la Entidad
para el tramite de pago, incluyendo la acreditacion del pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar a ello.

El supervisor debera verificar previamente que los bienes entregados correspondan en cantidad,
caracteristicas, calidad y demas condiciones a las establecidas en los documentos del proceso y a
la oferta presentada por el contratista, dejando constancia de la recepcion a satisfaccion.

El pago se realizara dentro del plazo esteblecido por la Entidad, previa disponibilidad de los recursos
y una vez se hayan surtido los tramites administrativos, presupuestales y financieros
correspondientes.

En ningun caso se efectuaran pagos por bhienes que no hayan sido efectivamente entregados y
recibidos a satisfaccidn por la Entidad.

En todo caso, el tramite y pago de las cuentas estara sujeto a la presentacion completa de los

documentos requeridos, a la certificacion de recibo a satisfaccion por parte del supervisor y al
cumplimiento de los procedimientos administrativos y financieros establecidos por el Instituto,

PROCEDIMIENTO PREVIO AL COBRO

1. Enviar al correo electrénico del supervisor del contrato, el informe de actividades con los anexos
requeridos {planillas de seguridad social del periodo a cobrar, certificado de parafiscales firmado
por revisor fiscal en caso de tenerlo, copia de |a tarjeta profesional y el certificado de la junta
central de contadores vigente, en casc de no tener revisor fiscal, el certificado de parafiscales
debe ser firmado por el representante legal, evidencias de las actividades realizadas, remision
0 actas de entrega de los suministros o implementos, pre factura o cuenta de cobro con el fin
de revisar valores e informacién legal y relevante para el cobro).

2. Una vez revisados ios documentos por parte del supervisor del contrato

a) Si esta correcta y completa ia documentacion, el supervisor aprobara la generacion de
la factura electronica o cuenta de cobro y el cargue de la documentacion a la plataforma
Secop I

b) En caso de presentarse alguna inconsistencia o faltante en ia documentacion aportada,
el supervisor solicitara los ajustes pertinentes; una vez subsanado el supervisor
aprobara la generacion de la factura electrdnica o cuenta de cobro y el cargue de la
documentacion a la plataforma Secop Il
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3. La recepcién de la documentacion se Hlevara a cabo los primeros diez (10) dias del mes
siguiente a la prestacién del bien o servicio.

Dados por alcanzado los objetivos y las metas proyectadas a la fecha de la presentacién del informe
se da evidencia de la ejecucién del 99,99999618% de! presupuesto total aportado por el IMER para
el cumplimiento de los objetivos, y se da por ejecutado para este periodo de seguimiento y cierre de!
contrato el 99,99999618 %, equivalente a la suma de: CUARENTA Y CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO
CENTIMOS PESOS M/L ($44.996.998,28).cobrados segtin Factura Electrénica FESH-11, generada
el 14 de octubre de 2026, dejando el saldo de UN PESO Y SETENTA 'Y OCHO CENTAVOS (§1.78)
sin ejecutar y para liberar.

VALOR INICIAL | $44.997.000.00 : ADICION
R ATO ADICION N°1 $0 ) $0
AMORTI
] ZACION
<L
NUMERO DE| 3 _; | COMPROBAN PARA
NUMER | crcTURAG | B < TE DE LOS
0O DE <L O| £ EGRESO Y VALOR SALDO
UENTA DE| & £ CASOS
PAGO S|%IFECHA DE
COBRO o |o|8|o QUE
o | o|E|airaco
" | Z| < APLIQU
1 FE B 3825 X T $44.006.098.28 | - 5172

4, VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por
concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales,
de él (y de sus empleados, segtin el caso), de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la ley
789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de
los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Nacional 1072 de 2015 y la Resolucién 1111 de 2017.

5. ANOTACIONES ADICIONALES:

Realizar las anotaciones y/o recomendaciones realizadas a que dé lugar con respecto al desarrollo de
las actividades por parte del contratista.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO (Diligencie un blogue por cada problema identificado)

Problemas 0 haltazgos Acciones para implementar o
Ne° |identificados que afectan la Causas implementadas para solucionar
ejecucion del contrato los problemas identificados
1 [N/A N/A N/A

1
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6. ANEXOS

1-
7

3-
4-
5-
6-
7-
8-
g-

Factura electronica n° fesh-11 (14/10/2026)

Certificaciones parafiscales y comprobante de pago seguridad social de los méses agosto-
septiembre, septiembre octubre - de 2026

Rut

Certificado cuenta bancaria

Informe de ejecucion

Certificado de garantia

Ficha técnica del producto

Acta de pago 01

Informe de supervision

Para constancia, se firma la presente acta:

\A_N,%RE;;_%EQN O MUNOZ GONZALEZ

PROFESIONA IVERSITARIO ,

LIDER ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE E INCLUYENTE
Supervisor - IMER
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