MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

ARMADA DE COLOMBIA

- ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. “BARRANQUILLA"
COMANDO LOGISTICO

SEGUNDA MODIFICACION (ADICION EN TIEMPO) DEL CONTRATO No. 0051- ARC-ENSB-
CLENS/2020 - CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — ARMADA
NACIONAL - ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES A.R.C. “BARRANQUILLA” Y ST
SOLUCIONES INTEGRALES AP S.A.S, NIT. 900.802.746-2. , - :

Los suscrites de una parte, la Comandante Logistica de la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C.
“Barranquilla®, Capitadn de Corbeta ANA CAROLINA GOMEzZ BERMEQO, identificada con cédula de
cludadania No. 52.927.343 de Bogotd, actuando en nombre Y Representacidn del Ministerio de Defensa
Nacional — Armada de Colombia — Escuela Naval de Suboficiales AR.C. “Barranquilla”, Ordenadora del
Gasto de conformidad con la Resolucidn No. 1265 del 29 de noviembre de 2019, en virtud de la
Resolucidn No. 4519 del 27 de Mayo de 2016, modificada parcialmente por la Resolucién No, 1417 del
08 de marzo de 2018, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demds normas
concordantes que rigen la materiz, que en lo sucesivo se denominard EL CONTRATANTE, de otra
parte ef sefior JOSE ALEXANDER PALACINO, identificada con cédulz de cludadania No. 79,459,691
expedida en Bogotd, domiciliado en Bogotd, Representante Legal de la firma SI SOLUCIONES
INTEGRALES AP S.A.S, con Nit 200.802.746-2, quien en adelante se denominard EL
CONTRATISTA, de comiin acuerdo deciden celebrar |a presente MODIFICACION al contrato No.
D051—ARC-ENSB-CLENS/2020, suscrito  entre las partes de acuerdo con las siguientes
consideraciones: Que el articuio 40 de la Ley 80 de 1993, establecen que tas Entidades Estatales, en
ejercicio de la autonomia de Ja voluntad, pueden introducir en sUs con tratos los acuerdos, pactos,
estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de los fines
institucionales, con los requisitos v condiciones Gue libremente acuerden o que dispongan las Leyes
especiales de aplicacidn. A) ANTECEDENTES: E contrato No. 0051—ARC—ENSB-CLENS/ 20290, fue

de 2020. B) Que los Pagdos que se generen en desarrollo de| objeto contractua! para la vigencia 2020,
Se pactaron con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 3820 de fecha 27 de enero

Primera Modificacién con fecha 29 de octubre de 2020, por medio de la cual se realiza Adicién en
Tiempo al contrato No. DOSl-ARC-ENSB-CLENS/ 2020 hasta el dia 26'de noviembre de 20290. o
Que mediante oficio S/N de fecha 23 de noviembre de 2020, el seflor JOSE ALEXANDER
PALACINO, Representante Legal de la firma sI SOLUCIONES INTEGRALES AP S.A.S, solicita
prérroga de 14 dias hébiles a la Aceptacién de Oferta de Contrato No. 0051-ARC-ENSB-
CLENS/2020. E) Que mediante oficio No, 20204269080197573 / MDN-COGFM-COARC—SECAR-JINEN—
DENSB-SDENS—DAENS.JPREG~JPADM—38.1 de fecha 23 de noviembre de 2020, el sefior Suboficial
Primero JAMES ALEXIS MANOTAS ROSAS, supervisor del contrato solicita a la sefiora Comandante
Loglstica, Capitédn de Corbeta ANA CAROLINA GOMEZ BERMEO a ampliacién del plazo de ejecucidn
hasta el 10 de diciembre de 2020 al contrato No, 0051-ARC-ENSB~CLENS/ 2020, F) Que mediante
Ponencia de fecha 23 de noviembre de 2020, el sefior Capitén de Fragata ANDRES JULTAN
TRUJILLO ROSERQ, (Gerente de Proyecto), coadyuva la solicitud presentada par el supervisor del
contrato. Siendo procedente |a modificacidn, las partes intervinientes acuerdan: CLAUSULA
PRIMERA. MODIFICAR FL PLAZO DE EJECUCION: Prorrogar el plazo de ejecucidn del contrato
No. 0051-ARC-ENSB~CLENS/ 2020, hastz el diz 10 de’diciembre de 2020. CLAUSULA SEGI;NDA.
REQUISITOS DE PERFECCTONAMIENTO Y EJECUCION DE LA PRESENTE MODIFICACION: Lo
segunda modificacién (prorroga) al contrato No, 0051-ARC-ENSB-CLENS/ 2020, se perfecciona con
la firma de las partes Y para su ejecucidn se requiere que el CONTRATISTA MODIFIQUE LA POLIZA No,
25-44-101143159 expedida por Seguros del Estado S.A. CLAUSULA TERCERA. DOCUMENTOS:
Forman parte integral de presente modificatorio al contrato No. 0051~ARC-ENSB-CLENS/ 2020, los
siguientes documentos: a. Mediante oficio S/N de fecha 23 de noviembre del 2020, suscrito por el
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CONTINUACION SEGUNDA MODIFTCACION AL CONTRATO NO. o0 I-ARC-ENSS-CLENS-2020, CUYO OBIETO ES SERVICIOS TIPOGRAFICOS DE.
EDICION E IMPRESION PARA LA DECANATURA ACADEMICA ¥ CENTRC DE IMSHGACIONES ENSE, DE CONFORMIDAD CON LAS'
ESPECIFICACI ONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXC "A"DEL FRESENTE EST (DIO COMPUESTO POR EL GRUPO I EDICI o E IMPREH(‘:'N
DE REVISTAS. :

sefior JOSE ALEXANDER PALACINO, Representante Legal de la firma SI - GOLUCIONES
INTEGRALES AP S.A.S. b. Mediante oficio del 23 de noviembre de 2020, suscrito por el supervisor
de la Aceptacion de Oferta el sefior Suboficial Primero JAMES ALEXIS MANOTAS ROSAS. <
Ponencia del 23 de ~oviembre de 2020, suscrita por el sefior Gerente de Proyecto, Capitén de Fragata
ANDRES JULIAN TRUJILLO ROSERO. CLAUSULA CUARTA. VIGENCIA DE LAS DEMAS
ESTIPULACIONES: Todas las cldusulas Yy estipulaciones contractuales de 1a Aceptacion de Oferta
principal (No- 0051—ARC—ENSB—CLENS[ 2020), no modificadas por €l presente acuerdo, contindan
vigentes y su exigibilidad permanece.

Para constancia se firma la presenie MODIFICACI@N en Barranquilla D.EXLY P, a los veinticinco (25)
dias de noviembre del 2020,
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