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| — DEPARTAMENTO DE RISARALDA
. Secretaria de infraestructura
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| SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA
i

Versién: 2 __' Vigencia: 10-2012

Contrato No Interno 918 de fecha juiio 28 de 2020 y numero de Contrato SECOP Il. CO1.PCCNTR. 1674777

03 de diciembre de 2020

Ingeniera:

MONICA PACLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Secretaria de Infraestructura

Ordenadora del Gasto

Departamento de Risaralda

Referencia: Solicitud de adicion y prorroga Cto 0916 de julio 28 de 2020.

Con relacién al Contrato de la referencia cuyo objeto es “CONSTRUCCION DESCOLE
Y OBRAS DE CONTENCION EN LAS VEREDAS DE PUENTE ALBAN, SECTOR SAN
EUSTAQUIO Y VEREDA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
CABAL”, me permito solicitar tramite de ADICION Y PRORROGA, de acuerdo a los
siguientes terminos:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONDICIONES ORIGINALES

Contratista: GONZAGA VALENCIA HERRERA
Valor: $ 15.894.838
Plazo: 30 dias calendario a partir de la suscripcion del

acta de iniciacién del contrato, sin exceder el 31
de diciembre de 2020.

Fecha de Iniciacion: 10 de agosto de 2020
Fecha de Terminacién Iniciai: 08 de septiembre de 2020.
Fecha de Suspension: 04 de septiembre de 2020
Fecha de Reinicio: 07 de diciembre de 2020
Fecha de Terminacion: 11 de diciembre de 2020

PRIMERA MODIFICACION AL CONTRATO No 0916

Valor inicial: $ 15.894.838
Valor adicién: $ 7.500.000
Valor total: $23.394.838
Proérroga: 10 dias calendario
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| Version: 2 Vigencia: 10-2012

Contrato No Interno 916 de fecha julio 28 de 2020 y nimero de Contrate SECOP 1. CO1.PCCNTR.1674777

Por medio de documento del 30 de noviembre entregado por el contratista de obra del
contrato de la referencia, ademas de la solicitud de reinicio, solicita adicion y prorroga
por razones ampliamente conocidas por la entidad, referentes a los ajustes de los
disefios inicialmente proyectados para las obras.

SUSTENTACION DE LA ADICION Y PRORROGA POR PARTE DEL SUPERVISOR:

Al momento de implantar las actividades inicialmente proyectadas, se evidencio que
esta no era la mejor alternativa frente al valor propuesto, pues al analizar las areas de
intervencién vy tipo de obra, y de balancear las cantidades proyectadas se encuentra
que fueron inferiores, por tanto, y para construir los muros propuestos era necesaria
una adicién en mayor al 50% de valor del presupuesto, situacién que no es pertinente,
en razdn a esto se le solicito, al contratista de obra que presentara una alternativa
viable y que técnicamente cumpliera con lo requerido en la via, siendo asi las cosas el
Ingeniero Gonzaga Valencia, presenta un tipoe de contencion tipo gavidn y un pequefio
Box, para encausar las aguas, con pedraplen a nivel de terreno para amortiguar la
calda del agua y asi evitar la socavacién y con ello garantizar la estabilidad de las obras
y la correspondiente banca de la via.

En cuanto a tiempo de prorroga, se encuentra que este esta acorde con el tipo de
introversion que se requiere ejecutar y este tiempo en mas que suficiente para terminar
en su totalidad las obras.

Dado lo anterior, se solicita adicionar el contrato de obra de la referencia en siete
millones quinientos mis pesos ($7.500.000) y prorrogarlo en 10 dias calendario, que
iniciaran una vez termine el respectivo plazo contractual previo reinicio.

Atentamé@\te,

D — ::3_”_}&

WALTER DAVID MARIN TORRES
Supervisor Cto. N° 0916
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INFORMACION ADICIONAL:
Basado en lo anterior, es necesario adicionar al Contrato de Obra No interno 916 de
fecha julio 28 de 2020 y nimero de Contrato SECOP Il. CO1.PCCNTR.1674777, la

suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($7.500.000). E! valor total del contrato mas la Adicién Nro.01 suman VEINTITRES
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($23.394.838).

El pago de la presente Adicidn Nro. 01, se sujetara al certificado de disponibilidad
presupuestal Nro.1818 de octubre 01 de 2020, el cual tiene por objeto "ADICION No.1
Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO 916 DEL 2020 CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCION DESCOLE Y OBRAS DE CONTENCION EN LA VEREDA DE
PUENTE ALBAN, SECTOR SAN EUSTAQUIO Y VEREDA MONSERRATE EN EL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL". IMPUTACION PRESUPUESTAL: 0310
2309120101-20 por valor de $7.500.000 el cual se afectara en su totalidad. EI
Departamento de Risaralda, cancelara el valor de la presente adicién de la siguiente
forma: Un acta final previamente aprobado por el supervisor, esta forma de pago
obedece a gue el tiempo previsto para la ejecucién del objeto contractual es tan corto
que no se hace necesario anticipo ni actas parciales.

El contratista autoriza al DEPARTAMENTO para que le deduzca por concepto de la
presente Adicién No.01 el TRES POR CIENTO (3%) sobre el valor del mismo,
correspondiente a la estampilla de! adulto mayor, el DOS POR CIENTO (2%) sobre el
valor del contrato correspondiente a la estampilla Pro Desarrollo y el UNO POR
CIENTO (1%) correspondiente a la estampilla de Universidad Tecnolégica-UTP.
Contribucion Especial: Que sera del Cinco Por Ciento (5%) sobre ei valor del
Contrato, de conformidad con la ley 1106 de 20086, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.

De la misma manera, es necesario prorrogar el plazo del contrato en DIEZ (10) DIAS
CALENDARIO, contados a partir del dia 12 de diciembre de 2020. Quedando como
nueva fecha de terminacién el dia 21 de diciembre de 2020. Lo anterior, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones: 1) que el contrato tiene Acta de Inicio de fecha
agosto 10 de 2020 y fecha de terminacion inicial del 08 de septiembre de 2020. 2) Que
el contrato tuvo el Acta de Suspensidén Nro.01 de fecha 04 de septiembre de 2020.
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Quedando cinco (05) dias calendario pendientes por ejecutar. 3) Que el contrato tuvo el
Acta de Reinicio Nro. 01 de fecha 07 de diciembre de 2020, guedando como nueva
fecha de terminacidon del dia 11 diciembre de 2020. Por lo cual se encuentra vigente.

EL CONTRATISTA se compromete a Prorrogar en los mismos términos las pdlizas
inicialmente solicitadas, asi como el valor de la presente Adicion.

PERFECCIONAMIENTO: La presente Adicién Nro.01 - Prérroga Nro.01 se perfecciona
con la firma de las partes y solo podra iniciar su ejecucién una vez aprobada la
ampliacién_de las garantias y expedido del Compromisc Presupuestal. Las demas
partes del contrato que no hayan sido objeto de la presente Adicién Nro.01 y Prérroga
Nro.01 no sufren variacion.

Elaberd: Laura P.Pugliese H. ‘()p[,,

L
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