Proceso Gestién de la Contrataclén
ACTA DE ADICION Y/O PRORROGA

A
Municipio de Vil icencio

ACTA DE ADICION N° 01 Y/O PRORROGA N° 01 AL CONTRATO
No. 1178 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO Y ANYI LORENA SOLORZANO HERNANDEZ

NOMBRE: ANYI LORENA SOLORZANO HERNANDEZ

CONTRATISTA C.C. 1.119.892.225 DE VILLAVICENCIO, META
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO

TECNICO EN LA DIRECCION ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE LA

OBJETO SECRETARIA DE GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA DE
LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2020

Entre los suscritos a saber DIEGO ANDRES DIAZ JARAMILLO, identificada con cédula de ciudadania
namero 86.054.823 expedida en Villavicencio (Meta), quien actia en nombre y representacion del
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (META), en su caracter de SECRETARIO DE GESTION SOCIAL Y
PARTICIPACION CIUDADANA, nombrado mediante Decreto 100-24/162 del 18 de marzc de
2020,delegada para contratar de conformidad con la Resolucion No. 1000-56.11/095 del 24 de
AGOSTO de 2017, en armonia con la Resolucién 174 de 2012, quien para los efectos del presente
contrato se llamara EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra, ANYI LORENA SOLORZANO
HERNANDEZ, |dentificada con Cedula de Ciudadania No 1.119.892.225 DE VILLAVICENCIO, META,
quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente acta de
adicién y prorroga al contrato No 1178 de 2020, previas las siguientes consideraciones:

1) Que el dia 18 de septiembre de 2020, EL MUNICIPIO y ANYl LORENA SOLORZANO
HERNANDEZ, Identificada con Cedula de Ciudadania No 1.119.892.225 DE VILLAVICENCIO,
META, suscribieron contrato No 1178 de 2020, cuyo objeto contractual consiste en “PRESTACION
DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN LA DIRECCION ATENCION
INTEGRAL A VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION

CIUDADANA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”.
Que el valor del contrato es la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

($7.200.000).
3) Que las partes acordaron como plazo de ejecucion Tres (03) meses contados a partir de la

suscripcion del acta de inicio.

4) Que el dia 27 de noviembre de 2020 se suscribié acta de adicién No. 01 por la suma de
NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($960.000).

5) Que eldia 27 de noviembre de 2020, se suscribio acta de prorroga N° 01 por un término de DOCE
(12) Dias, teniendo como nueva fecha de terminacién el dia 29 de diciembre de 2020.

6) Que el dia 27 de noviembre mediante informe del Supervisor, se solicita al Secretario de Gestion
Social y Participacion Ciudadana, realizar la presente adicién No 01y prérroga No 01 al contrato
No 1178 de 2020 manifestando: Que por necesidades técnicas especificas del mismo se requiere
dar coptinuidad a la contratacion de un profesional, que permita cumplir de manera dptima estos
requgnmientos y el personal que se pretende seleccionar debe ofrecer no solo los tiempos de
experiencia solicitados sino ademas contar con el conocimiento especifico en las tareas a
desarrollar, con capacidad de aportar a la mejora continua de los procesos de la Secretaria de
Gestién Social y Participacién Ciudadana.
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Municipio da Villavicencio

7) Que, con el fin de lograr plena operatividad del Contrato y el cumplimiento a cabalidad de las
obligaciones, procede el ordenador de gasto a suscribir la presente Adicién No, 01 y Prorroga No,
01__al Contrato de la referencia, en los siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA - PRORROGA: El contrato se prorroga por un término de DOCE (12) Dias,
teniendo como fecha de terminacién el dia 29 de diciembre de 2020, CLAUSULA SEGUNDA -
ADICION: Adicionar el contrato No 1178 de 2020, por un valor NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS
M/CTE ($960.000), de acuerdo con el certificado de disponibllidad presupuestal No. 4043 con fecha de
expedicion del 09 de diciembre de 2020, por el mismo valor. CLAUSULA TERCERA -
ACTUALIZACION DE POLIZAS: El contratista se obliga a tramitar ante la compafila de seguros la
modificacion de pélizas de conformidad con las condicicnes pactadas en la presente acta, las cuales
una vez sean expedidas, deberan allegarse a esta dependencia para el respectivo tramite de revision y
aprobacion. CLAUSULA CUARTA: Las demas clausulas del contrato no se modificaran, por lo tanto,
conservaran su obligatoriedad en los actuales términos. CLAUSULA QUINTA: SUSCRIPCION,
PERFECCIONAMIENTO. - Este documento se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

En constancia se suscribe en la ciudad de Villavicencio, a los 11 dlas del diciembre de 2020,

POR EL MUNICIPIO, EL CONTRATISTA,
DIEGO ANDRES DIAZ JARAMILLO Al/\in LORENA SOLORZANO HERNANDEZ
Secretario de Gestidn Social y Participacion C.C. 1.119.892.225 DE VILLAVICENCIO, META.
Ciudadana
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ADICION N* PRORROGA N°

GRADO DE RESPONSABILIDAD
1) Mediante la suscripcién de la presente acta de adicién o prémoga, el contratista, el supervisor y/o el interventor asumen plena responsabilidad por 13
veracidad de la informacion en ella contenida, especialmente respecto a-

- Avance fisico ejecutado de Ia obra (si s un contrato de obra)

- Valor actual del contrato

- Valor faclurado hasta la fecha

- Valor anticipo, si lo hubo

- Valor anticipo amontizado, ¢i lo huba

- Valor anlicipo por amortizar, si lo hubo

- Condiciénes lécnicas y econdmicas que justifiquen plenamente |a necesidad de la adicién o prérroga del contrato,

2) El secretario o jefe del sector solicitante y/o ordenador del gasto y €l Supervisor o interventor de Conltrato velaran porque |23 razones por las cua}gs se
solicita Ia adicién o prérroga del contrato, estén plenamente justficadas ante la administracidn y no causen perjuicio alguno en la prestacién del servicio.

3) €l Responsable de la dependencia respectiva revisard que la infarmacién incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocars su Visto
Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conferme con la adicién o prémoga, previa aprebacién

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 1178 DE 2020
T s o8 core o) Fla v oy

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN LA DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL A
VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 5 MESES E
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 16 DE 1 s DE. "";(;;EJMJ' i
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO 7 DE 12 DE é:;?b
PRORROGAS ANTERIORES: B o

ACTA DE PRORROGA I° TIEMPO (DIAS CALENDARID)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION ANTERIORES:

ACTAS No. TIEMPO (DIAS CALENDARIOQ)
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO 17 DE 12__DE _2020
- Tor) At
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 7.200 00000

P T S e DY VB )

VALOR ADICIONES
CONTRATO ADICIONAL No. VALOR (S)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO S 7.200.000.00
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CONTRATISTA ANYI LORENA SOLORZANO HERNANDEZ  C.C.1.118.682.225
M TERVENTOR e ETE T
(E5T78a @ AO™Ie © FAZSN SOCH OF YRS 3N SN

SUPERVISOR DELEGADO JENNY PAQLA GARCIA MENDEZ

IPSTE  AOTE e S RSN SIGTI S E M SSe VS S S aS)

SECRETARIO O JEFE SECTOR SOLICITANTE Y/O

R ’ .
ORGENADOR DEL GASTO DIEGO ANDRES DIAZ JARAMILLO
TEIC T F O T e JE e Fa 1 5T D eusS oh gt
B. OBJETO
El presente documento tiene por objeto solicitar al Municipio de Villavicencio, una promoga al contrato anterioremente citado de
TRECE (13) Dlas y/o una adicion de recursosde S 1.040.000.00 (si aplica)
NUEVO PLAZO DE EJECUCION SEGUN SOLICITUD TRES MESES (3) MESES Y DOCE (12) DIAS
| TOqUE © TETE By pale sonclads)
NUEVO VALOR SEGUN SOLICITUD S 8.160.000.00

(At Aty VITF 1 ST Bagn saichd)

C. ESTADO FISICO

Hasta el 23 delmes NOVIEMBRE del afio 2020 el contrato presentaba un avance fisico ejecutado
Lamcoe
del 66.66 % contra un avance fisico programado del 100 %

|D. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato S 7 200 C00 _Valor anticipo $
Valor facturado a la fecha S 4 800 COQ_Valor anticipo amortizado S
2 400 C00_ Valor anticipo por amortizar S

Valor por facturar S

|E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

La presente adicion tene como finalidad de dar cump!mento a la misional.cad de |2 of cina de contratacion, a fin de darle continuidad a
las actividades programadas para la actual vigencia y garantizance el nermal cesemperio y funcionamiento de la oficina de contratacion

Municipio de Villavicencio
Por lo cual es conveniente y oportuno continuar con la PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO

EN LA DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION
CIUDADANA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIOQ para que acompade y apoye a la oficina en actividades tales

como:
1. Realizar la caracterizacion de la peblacién victma del conflicto armaade que asl lo requiera, en la Direccion Municipal de Atencién a

Victimas, Secretaria de Gestion Social y Parucipacion Ciudadana y/o Centro Regional de Atencién a Victimas (CRAV).

2. Orientar y dar a conocer la oferta institucional del Municip:o en cuanto a la politica piblica de victimas para el Centro Regional de
Atencién a Victimas (CRAV). teniendo en cuenta el enfoque diferencial y de derechos, siguiendo las directrices de la Direccidn de
Atencion Integral a Victimas y/o la Secretaria de Gestion Social y Participacion Ciudadana del Municipio de Villavicencio.

3. Asistir a todas las actividades pedagdgicas y de formacion, como también retroalimentarias con el equipo de trabajo del Centro
Regional de Atencion a Victimas (CRAV) y la Direccion de Atencion Integral a Victmas.

4. Apoyo y orientacién para definir la situacién militar de los jévenes victimas del conflicto armado que se dirigen al Centro Regional de
Atencidn a Victimas (CRAYV) y la Direccién de Atencion Integral a Victimas, teniendo en cuenta el enfoque diferencial para esta

poblacién

PARA CONTRATOS DE OBRA: Cuando se trate de solicitud de adicion, debe colocarse en €l anexo el acta de maodificacion de cantidades de obra, e!
andlisis de precios unitarios, el acta de fijacion de precios no previslos, las memornias de calculo de cantidades y el informe de medificatoria todo
debidamente suscrito y viabilzado por interventoria y supervision; cuando se trate de solicitud de proroga, la repregramacion de obra, los oficios de
viabilidad de interventona e informes. Asi como todos los documentos que sean considerados necesarios por el Municipio y/o supervisor y/o Interventor.
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Fema
ENVILORERX SOLORZAND RERNANCEZ
C.C.1.119 892225
Contratista
1COMENTARIOS DE LA SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA ACERCA DE LA SOLICITUD:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 23 dias
del mes de NOVIEMBRE del afio 2020
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