SEGEN INGENIERIA S.A.S

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
AMBIENTAL, SOCIAL, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA DE
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
PARA BENEFICIAR A 620 USUARIOS EN 24 LOCALIDADES PERTENECIENTES A
LA ESTRELLA FLUVIAL DEL RIO INIRIDA, UBICADOS EN LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE INIRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL
GUAINIA.

SEGEN

ngauf.na Gue trms rma

CLIENTE: DISPAC S.A. E.S.P. CONTRATO: DG-040-2020 VERSION: 1.0
ACTA No. 08.
FECHA: 02 de agosto de 2021 HORA: 4:15 pm LUGAR: Virtual
PARTICIPANTES:
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA
Maria Lineth Marmolejo Coordinadora HSEQ - HG INGENIERIA

Y CONSTRUCCIONES SAS

Martha Jineth Parra Coordinadora HSEQ - SEGEN
INGENIERIA SAS

DESARROLLO DE LA REUNION

Se propone el siguiente Orden del dia
1 Lectura del acta anterior y se resalta los compromisos adquiridos

2 proyecto Guainia- contrato 038/2020
2.1. Analisis de documentacion entregada a interventoria
2.2. Analisis de situacion real en el proyecto
2.3.  Varios y Compromisos

Desarrollo

1. Serealiza la lectura del acta anterior y se resalta los compromisos adquiridos

2. proyecto Guainia- contrato 038/2020

2.1.  Analisis de documentacion entregada a interventoria




SEGEN INGENIERIA S.A.S

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,

AMBIENTAL, SOCIAL, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA DE SEGEN

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
PARA BENEFICIAR A 620 USUARIOS EN 24 LOCALIDADES PERTENECIENTES A
LA ESTRELLA FLUVIAL DEL RIO INIRIDA, UBICADOS EN LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE INIRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL

GUAINIA.
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CLIENTE: DISPAC S.A. E.S.P. CONTRATO: DG-040-2020 VERSION: 1.0

Martha parra menciona que luego de revisar el link entregado en la reunion
anterior se realizan los siguientes hallazgos:

2.2,

2.3.

La documentacion del personal activo (se evidencian 3 carpetas: multiservios
de oriente — grupo ambiental electric sas — HG ingenieria):

En la carpeta de multiservios de oriente. Se evidencia la documentacion de 8
personas. A todos les falta diligenciar formatos de induccion y entrega de EPP —
dotacion. Adicionalmente, al sefior Diego Gonzalez tiene el curso de alturas de
nivel avanzado se encuentra vencido (2019). El sefior Luis Francisco Fresneda es
el Unico que tiene planilla de pago de seguridad social del mes de mayo 2021.

En la carpeta de grupo ambiental electric sas. Se evidencia la documentacion
de 6 personas. solo presentan las hojas de vida y falta completar la informacion

En la carpeta de HG ingenieria. Se evidencia la documentacion de 3 personas.
falta la actualizacion de planillas de pago de seguridad social.

Maria Lineth, menciona a la fecha solo se encuentra personal de HG ingenieria.
Y afirma que esta en el proceso de contratacion del personal relacionado en
las otras carpetas. Al igual que el personal AUX. SST en campo quien realizara el
acompafamiento de todo el grupo de trabajo.

Andlisis de situacion real en el proyecto

Marial Lineth, hace relacion que a la fecha se ha realizado algunas labores
con personal de directo de HG ingenieria.

Varios y Compromisos
Martha Parra, solicita determinar el equipo minimo de trabajo para el
proyecto segun los términos de referencia, por medio de un comunicado

oficial (Nombres, N° cedula, Cargo)

Cierre: 4:35 pm




SEGEN INGENIERIA S.A.S

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
AMBIENTAL, SOCIAL, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA DE SEGEN
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
PARA BENEFICIAR A 620 USUARIOS EN 24 LOCALIDADES PERTENECIENTES A
LA ESTRELLA FLUVIAL DEL RIO INIRIDA, UBICADOS EN LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE INIRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL
GUAINIA.

)ngauma que transforma

CLIENTE: DISPAC S.A. E.S.P. CONTRATO: DG-040-2020 VERSION: 1.0

TEMAS TRATADOS Y/O RESPONSABLE FECHA
COMPROMISOS

determinar el equipo minimo de Maria Lineth 27/ago/2021
trabajo para el proyecto segun los
términos de referencia, por medio
de un comunicado oficial
(Nombres, N° cedula, Cargo)




SEGEN INGENIERIA S.A.S

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
AMBIENTAL, SOCIAL, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA DE SEGEN
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
PARA BENEFICIAR A 620 USUARIOS EN 24 LOCALIDADES PERTENECIENTES A
LA ESTRELLA FLUVIAL DEL RIO INIRIDA, UBICADOS EN LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE INIRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL
GUAINIA.

)ngauf.na que transforma

CLIENTE: DISPAC S.A. E.S.P. CONTRATO: DG-040-2020 VERSION: 1.0
ACTA No. 11.
FECHA: 27 de agosto de 2021 HORA: 4:30 pm LUGAR: Virtual

PARTICIPANTES:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA
Maria Lineth Marmolejo Coordinadora HSEQ - HG INGENIERIA
Y CONSTRUCCIONES SAS
Martha Jineth Parra Coordinadora HSEQ - SEGEN
INGENIERIA SAS
Boris Martin Pabén Residente HSEQ — SEGEN INGENIERIA
SAS

DESARROLLO DE LA REUNION

Se propone el siguiente Orden del dia

1 Lecturay analisis de los compromisos de la reunién anterior
2 Analisis de situacion real en el proyecto
3 Varios y Compromisos

Desarrollo
1. Serealiza la lectura y analisis de los compromisos adquiridos
Martha Parra, lee los compromisos adquiridos en la reunidn anterior Los cuales son:
. Determinar el equipo minimo de trabajo para el proyecto segun los términos
de referencia, por medio de un comunicado oficial (Nombres, N° cedula, Cargo) -
responsable Maria Lineth

Maria Lineth, envia un Excel donde se relacionan 9 personas con sus datos
personales.




SEGEN INGENIERIA S.A.S

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, SOCIAL, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA DE SEGEN

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS
PARA BENEFICIAR A 620 USUARIOS EN 24 LOCALIDADES PERTENECIENTES A
LA ESTRELLA FLUVIAL DEL RIO INIRIDA, UBICADOS EN LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE INIRIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL

GUAINIA.

JURIDICA,
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CLIENTE: DISPAC S.A. E.S.P.

CONTRATO: DG-040-2020 VERSION: 1.0

Martha Parra, comunica que dicha informacioén sera validada con los términos de
referencia y con la documentacion suministrada en el link enviado anteriormente.

2. Analisis de situacion real en el proyecto

Maria Lineth, informa las siguientes novedades para el proyecto.

*La ingeniera ambienta Vanesa se desplazara a la zona para realizar actividades

ambientales

*La profesional SST en campo es Lina Maria Rodriguez.

* Algunos de los trabajadores en terreno se encuentran afiliados a seguridad social
con la razén social “GROUP AMBIENTAL ELECTRIC”, La cual se enviara el pago de
planilla de seguridad social antes de finalizar cada mes.

3. Varios y Compromisos

e Proxima reunion virtual de seguimiento.
24 de septiembre 2021 a las 3:00pm

o Cierre de la reunién 5:00 pm.

TEMAS TRATADOS Y/O RESPONSABLE FECHA
COMPROMISOS
Revisar y validar la Martha Jineth Parra 17/SEP./2021
documentacion del contratista y
dar respuesta formal.
Enviar al equipo de interventoria el | Maria Lineth Marmolejo | 03/SEP./2021

pago de las planillas de seguridad
social de las razones sociales
involucradas en el proyecto.




