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Contrato N. 298 de DICIEMBRE de 2020 

      

Fecha de la solicitud: 12 de JULIO de 2021 

 

GRADO DE RESPONSABILIDAD 

▪ El supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén 

plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni 

a los recursos del estado. 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO   

TIPO DE CONTRATACIÓN:  

OBJETO:  

PRESTAR SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES, 

IMPRESORAS, ESCÁNERS Y AIRES 

ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO DE ACUERDO 

CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESTABLECIDAS POR EL IDT 

Supervisor: GLORIA VERÓNICA ZAMBRANO OCAMPO 

Contratista: PROYECTRONIK SAS 

Valor inicial del contrato: $5.000.000 CINCO MILLONES DE PESOS 

Plazo inicial de ejecución del contrato: CUATRO (4) MESES 

Fecha de inicio del contrato: 18  de ENERO  de 2021  

Fecha de terminación del contrato: 17  de MAYO  de 2021  
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2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución) 

Prórrogas 

Contrato adicional No. Tiempo  

2 Dos (2) meses 

Fecha actual de terminación del 

contrato: 
17 de julio de 2021 

Adiciones 

Contrato adicional No. Valor ($) 

N.A. N.A. 

Valor actual del contrato: $  Valor suscrito en números  

Modificaciones  

Documento 

Adicional No  
Cláusula Nº          Descripción 

1 
4. DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

Modificar el número de CDP asignado al proceso. 

aclarando que el número de CDP de respaldo del 

proceso contractual es el número 528 de 2020 del 

sistema oficial BOGDTA de la Secretaría de Hacienda 

Distrital, con la misma información del CDP 537 de 

PREDIS IDT. 

2 PLAZO 
Prórroga para ampliar el plazo de ejecución del 

contrato por un término de dos (2) meses. 

 

 

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 

El presente documento tiene por objeto solicitar una Prorrogar Al contrato anteriormente  

Citado así: Prorrogar por un (1) mes 

Prórrogas (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada) 

Cláusula No. Tiempo  

PLAZO UN MES 

Fecha actual de terminación del contrato: 17 De agosto de 2021 

Adiciones  

Cláusula No.  Valor ($) 

3. VALOR N.A. 
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Forma de pago de los 

recursos que se adicionan 
N.A. 

Valor actual del contrato: N.A. 

Modificaciones  

Cláusula Nº         Descripción 

Justificación de la solicitud 

Durante la ejecución del presente contrato se ha realizado mantenimiento 

preventivo a impresoras, escáneres y mantenimientos correctivos con 

suministro de repuestos para la impresora de carnets. 

 

Durante la prórroga #1 se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Mantenimiento preventivo a los dos aires acondicionados.  

• Segundo mantenimiento correctivo a la impresora de carnets por fallas 

en el funcionamiento. 

• Mantenimiento correctivo a la impresora del área jurídica que 

presento daño. 

• Arreglo de board. 

• Se programó el mantenimiento de servidores. 

 

Sin embargo, el mantenimiento de los servidores que se tenía programado 

para realizar, fue necesario cancelarlo por sospechas de Covid-19 en el equipo 

de sistemas. 

 

La ejecución presupuestal del contrato es la siguiente: 

 
VALOR DEL CONTRATO  $5.000.000  

  
Orden de pago No 2113  $1.451.000  

Factura #2 en trámite de pago $1.010.000 

Disponible  $2.539.000  

 
Aún queda por ejecutar $2.539.000, está pendiente por ejecutar los valores 

correspondientes a los mantenimientos de los servidores, adicionalmente se 

debe tener disponibilidad de mantenimientos correctivos en caso de ser 

necesario.  

 

Por tal razón se requiere prorrogar el plazo de ejecución del contrato en el 

término de un (1) mes, contados a partir del vencimiento, para así realizar el 

mantenimiento preventivo a los servidores y garantizar la continuidad en caso 

de requerir mantenimientos correctivos. 

       

 

_____________________________________________ 

GLORIA VERÓNICA ZAMBRANO OCAMPO 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 


