
FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-020

INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA FECHA: 24/Jul/2019

PERIODO REPORTE: del 23 de febrero al 22 de marzo del 2021 CONTRATO No. 932

REGISTRO BPyP No.: 2021 00415 0010

FECHA INICIACIÓN: 23/02/2021 FECHA TERMINACIÓN: 22/10/2021

CONTRATISTA: JOSE NICOLAS CASTIBLANCO SIERRA INTERVENTOR: NOHORA YANETH ZIPA CASAS

REPORTE DEL CONTRATISTA REPORTE DEL INTERVENTOR

ITEM ACTIVIDADES PACTADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

VERIFICACIÓN EJECUCIÓN

DE ACTIVIDADES OBSERVACIONES

T P N

1
Apoyar las visitas de inspección y vigilancia sanitaria a
sistemas de suministro de agua para consumo humano,

urbanos y rurales de los municipios asignados

visita de inspeccion sanitaria al acueducto veredal
Agua blanca del municipio de Soraca

X
Se realizó visita de inspeccion sanitaria al acueducto veredal Agua

blanca del municipio de Soraca

visita de inspeccion sanitaria al acueducto veredal
Chaine del municipio de Soraca

X
Se realizó visita de inspeccion sanitaria al acueducto veredal Chaine del

municipio de Soraca

visita de inspeccion sanitaria al acueducto veredal
Rominguira del municipio de Soraca

X
Se realizó visita de inspeccion sanitaria al acueducto veredal

Rominguira del municipio de Soraca

visita de inspeccion sanitaria al acueducto veredal
Alisal Sur del municipio de Tuta

X
Se realizó isita de inspeccion sanitaria al acueducto veredal Alisal Sur

del municipio de Tuta

visita de inspeccion sanitaria al acueducto veredal
Alisal Norte del municipio de Tuta

X
Se realizó visita de inspeccion sanitaria al acueducto veredal Alisal

Norte del municipio de Tuta

2
apoyar las visitas de inspección y vigilancia sanitaria a

piscinas y estructuras similares de uso colectivo existentes en
los municipios asignados

Actividad Programada X Actividad Programada

3
apoyar la verificación de la georeferenciación de los puntos
de muestreos concertados en los acueductos urbanos y rurales

asignados

Verificación del terreno para la ubicación de puntos
temporales del acueducto Agua Blanca del

Municipio de Soraca
X

Se realizó la Verificación del terreno para la ubicación de puntos
temporales del acueducto Agua Blanca del Municipio de Soraca

Verificación del terreno para la ubicación de puntos
temporales del acueducto Chaine del Municipio de

Soraca
X

Se realizó la Verificación del terreno para la ubicación de puntos
temporales del acueducto Chaine del Municipio de Soraca

Verificación del terreno para la ubicación de puntos
temporales del acueducto Rominguira del Municipio

de Soraca
X

Se realizó la Verificación del terreno para la ubicación de puntos
temporales del acueducto Rominguira del Municipio de Soraca

Verificación del terreno para la ubicación de puntos
temporales del acueducto Alisal Sur del Municipio

de Tuta
X

Se realizó la Verificación del terreno para la ubicación de puntos
temporales del acueducto Alisal Sur del Municipio de Tuta

Verificación del terreno para la ubicación de puntos
temporales del acueducto Alisal Norte del Municipio

de Tuta
X

Se realizó la Verificación del terreno para la ubicación de puntos
temporales del acueducto Alisal Norte del Municipio de Tuta
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4

apoyar las actividades de asesoría y asistencia
técnica a alcaldías, empresas de servicios públicos
y comunidad en general, en temas relacionados con

calidad de agua para consumo humano

Asistencia técnica a alcaldes, juntas de
acueductos, fontaneros y operarios de

plantas de tratamiento de agua potable de
los municipios de Soraca y Tuta

X

Se realizó Asistencia técnica a alcaldes, juntas de
acueductos, fontaneros y operarios de plantas de

tratamiento de agua potable de los municipios de Soraca y
Tuta

5
Apoyar las gestiones necesarias cuando se
identifiquen factores de riesgo para la salud

asociadas a la calidad de agua

Gestión con los alcaldes para la compra de
predios de recarga hidrica y proteger zonas

de paramo
X

Se realizó Gestión con los alcaldes para la compra de
predios de recarga hidrica y proteger zonas de paramo

6

Apoyar las acciones de información, educación y
comunicación a la comunidad y a la administración
municipal en cada municipio asignado, en temas
relacionado con el agua, encaminados a reducir
factores de riesgo del ambiente y mitigar impactos

nocivos sobre la salud pública

Actividad Programada X Actividad Programada

7

Apoyar de manera conjunta e integral con el equipo
de técnicos y profesionales de salud ambiental la
elaboración del diagnóstico sanitario de cada
municipio asignado, según lineamientos de la

secretaria de salud de Boyacá

Actividad Programada X Actividad Programada

8

Apoyar el mantenimiento y actualización de las
bases de datos a que haya lugar de acuerdo a los
requerimientos del programa de calidad de agua

para consumo humano y uso recreativo

Actualización constante de la bases de
datos de los municipios asignados

X
Se verificó la actualización de la bases de datos de los

municipios asignados para ivc

9

Apoyar, propiciar y gestionar las acciones de
educación en estudiantes y comunidad en general
el cuidado y preservación de la calidad de agua en

los municipios asignados

Se realizo la celebración del día
internacional del agua en los municipios

asignados con actividades ludico recreativas
X Actividad realizada en cada municipio asignado

10

Apoyar la elaboración de actas temporales,
concertación y finales de recibo a satisfacción de

puntos de muestro materializados para sistemas de
acueducto urbanos y rurales vigilados en los

municipios asignados

Elaboración del acta temporal de puntos de
muestreo del acueducto Rominguira del

municipio de Soraca
X

Se elaboró del acta temporal de puntos de muestreo del
acueducto Rominguira del municipio de Soraca

Elaboración del acta temporal de puntos de
muestreo del acueducto Agua Blanca del

municipio de Soraca
X

Se elaboró el acta temporal de puntos de muestreo del
acueducto Agua Blanca del municipio de Soraca

Elaboración del acta temporal de puntos de
muestreo del acueducto Chaine del

municipio de Soraca
X

Se elaboró el acta temporal de puntos de muestreo del
acueducto Chaine del municipio de Soraca

Elaboración del acta temporal de puntos de
muestreo del acueducto Alisal Sur del

municipio de Tuta
X

Se elaboró el acta temporal de puntos de muestreo del
acueducto Alisal Sur del municipio de Tuta

Elaboración del acta temporal de puntos de
muestreo del acueducto Alisal Norte del

municipio de Tuta
X

Se elaboró el temporal de puntos de muestreo del
acueducto Alisal Norte del municipio de Tuta

11

Apoyar la revisión del protocolo de bioseguridad
para el manejo y control del riesgo del coronavirus

Covid - 19 en los sistemas de acueducto y
establecimientos de piscinas y uso recreativo a que

haya lugar

Solicitud de la elaboración de los protocolos
de seguridad en las plantas de tratamiento
de agua potable del municipio de Tuta y

Soraca

X
se realizó la solicitud de la elaboración de los protocolos de
seguridad en las plantas de tratamiento de agua potable del

municipio de Tuta y Soraca

12

Pagar oportunamente al sistema integral de
seguridad social, aportando para cada pago la

planilla tipo I- TIPO cotizante independiente, dentro
de los cinco días del mes siguiente

Pago oportuno al sistema integral de
seguridad social

X
Se realizó el Pago oportuno al sistema integral de seguridad

social del mes correspondiente

13
Contar con equipo de cómputo y acceso a internet
para la ejecución de las actividades programadas

para el contratista

Se cuenta con equipo de computo y acceso
constante de internet

X Da cumplimiento a todas las actividades pactadas

14

Entregar mensualmente al supervisor del contrato,
actas, formatos e instrumentos establecidos con sus
respectivas bases de datos, de las actuaciones y

actividades realizadas para ser consolidados por los
diferentes programas, cumpliendo cabalmente con
el Sistema Integrado Planeación y Gestión del

Departamento de Boyacá

Entrega de actas de visita, informes, registro
fotográfico y demás papeleria

correspondiente a la ejecución de las
actividades

X
Se entrego la documentación correspondiente al mes

ejecutado



15
Mantener la reserva sobre la información que le sea

suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato

Se da cumplimiento en su totalidad X Se da cumplimiento en su totalidad

16
Dar cumplimiento a los derechos y deberes

consagrados en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993.
Cumplimiento al artículo 5º de la Ley 80 de

1993
X se da cumplimiento al artículo 5º de la Ley 80 de 1993

17

Conocer íntegramente los manuales del Sistema
Integrado de Planeación y Gestión de la
Gobernación de Boyacá y aplicar los

procedimientos con sus respectivos formatos en
desarrollo del contrato.

e da cumplimiento en su totalidad X e da cumplimiento en su totalidad

Firma: Firma:

Nombre: NOHORA YANETH ZIPA CASAS Nombre: JOSE NICOLAS CASTIBLANCO SIERRA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR CONTRATISTA

RADICADO No: S-2021-002652-SALDPP

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P:

Cumple parcialmente las actividades pactadas. N:

No cumplió las actividades pactadas.



 



 



 



 

 



FORMATO
VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-042

ACTA PARCIAL FECHA: 24/Jul/2019

ACTA PARCIAL 1

FECHA PRESENTE ACTA 26/04/2021

CONTRATO X CONVENIO 932 DE FECHA: 22/02/2021

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES LA DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL Nº13

CONTRATISTA JOSE NICOLAS CASTIBLANCO SIERRA
NIT:1056802128-5

C.C:1056802128

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR NOHORA YANETH ZIPA CASAS C.C:40020184

VALOR DEL CONTRATO /

CONVENIO :

VALOR INICIAL : $ 32.870.400,00

APORTE DEL DEPARTAMENTO: $ 0,00

APORTE DE CONTRAPARTE: $ 0,00

ADICIONAL N° VALOR $0.00

ADICIONAL N° VALOR $0.00

VALOR TOTAL CON ADICIONES $ 32.870.400,00

PLAZO INICIAL OCHO (8) MESES Y CERO (0)DÍAS

PRORROGA N° Tiempo: N.A De Fecha: N.A.

PRORROGA N° Tiempo: N.A De Fecha: N.A.

PLAZO TOTAL OCHO (8) MESES Y CERO (0)DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN 23/02/2021

ACTA DE SUSPENSIÓN N° De Fecha: N.A

ACTA DE REINICIACIÓN N° De Fecha: N.A

FECHA DE TERMINACIÓN 22/10/2021

FECHA DE TERMINACIÓN REAL N.A

PERIODO AUTORIZADO A PAGAR
Del 23 de febrero al 22 de marzo del 2021

RBPP N° 2021 00415 0010

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No:_1629_________ AÑO: __2021_______, RPC No_________

AÑO__________.

En las oficinas de__SECRETARÍA DE SALUD___ se reunieron los señores, __NOHORA YANETH ZIPA CASAS__ Interventor / Supervisor y el señor ___JOSE NICOLAS

CASTIBLANCO SIERRA__ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y

registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el

CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 9416641964,9418994026 del

mes (es) Febrero, Marzo de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo $0,00
Sumatoria Amortizaciones $0,00
Saldo por Amortizar $0,00

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar

dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO DEBE HABER

Valor del contrato $ 32.870.400,00 $ 0,00

Amortización Anticipo $ 0,00 $ 0,00

Valor a pagar de la presente acta $ 0,00 $ 4.108.800,00

Valor Total actas pagadas $ 0,00 $ 0,00

Saldo por ejecutar $ 0,00 $ 28.761.600,00

Sumas iguales $ 32.870.400,00 $ 32.870.400,00

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar

y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 97200055300 BANCO: GNB Sudameris S.A. AHORROS:X CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará
con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a
los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: ________________________________________ Firma: ________________________________________
Nombre: NOHORA YANETH ZIPA CASAS Nombre: JOSE NICOLAS CASTIBLANCO SIERRA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR CONTRATISTA

Radicado No. S-2021-002654-SALDPP

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO:

LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO

DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratación Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor


