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Secretaria del Deporte

Supervisora Contrato No. 2104080385

Asunto: Autorizacion Prérroga no. 1 al contrato de Obra No. 2104080385

En atencion al tramite del asunto, me permito informarle que la solicitud de realizar la Prorroga no. 1 al contrato No.
2104080385, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL ESTADIO
PALOGRANDE DE LA CIUDAD DE MANIZALES", PRORROGA N°1 por un plazo adicional de UNO Y MEDIO (1,5)
MESES CALENDARIO A PARTIR DEL 30 DE JULIO DEL 2021 en virtud de lo cual el plazo total del Contrato de
Obra corresponde a, contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio 16 de Abril de 2021, descontando
la suspension 1 que fue desde el 15 de mayo de 2021 al 28 de junio del 2021, la suma total de TRES Y MEDIO (3,5)
MESES, lo cual sitia la terminacion y entrega de las obras en el dia: 14 de Septiembre del 2021, es aprobada de
conformidad con las razones expuestas y avaladas por usted en calidad de Supervisora del mismo, mediante oficio
SD-0562-2021 del 16 de Julio de 2021.

b Técnico Construccion, adecuacion y mantenimiento de Escenarios
Municipio de Manizales.
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