ALCALDIA
DE MANIZALES

MANIZALES

+GRA_NDE SECRETARIA DEL DEPORTE

ACLARACION AL INFORME DE SUPERVISION 1 PARA CONTRATO DE OBRA
PUBLICA
CONTRATO No. 2104080385

Mediante la cual se aclara solo la Fecha del periodo evaluado en el informe de supervision 1:

Fecha del Acta: 06 DE OCTUBRE DE 2021

Contrato N9: 2104080385

Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA LE ESTADIO
PALOGRANDE DE LA CIUDAD DE MANIZALES

Fecha de Inicio: 16 DE ABRIL DE 2021

Fecha de Terminaciéon: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Plazo: Desde el 16 de abril de 2021 hasta el 19 de septiembre de 2021.
Valor: $ 574.660.521

Prorroga 1: 45 Dias

Prorroga 1: 5 Dias

Suspension 1: 19 de mayo de 2021 al 23 de Julio de 2021

Adicion 1: $ 15.213.254

Forma de Pago: ACTAS PARCIALES

Valor Anticipo: $0

Contratista: MARCO FIDEL SUAREZ VEGA

Supervisor: VALENTINA ESPITIA GALVIS

Periodo evaluado: 23 de junio de 2021 al 16 de agosto de 2021

Justificacion: Por error en digitacion en el informe de supervision 1, la fecha del periodo
evaluado quedo desde el 16 de abril de 2021, la cual es la fecha de inicio del contrato. La
fecha correcta es el periodo comprendido desde el recibo de supervisidén expresada en el acta
de cambio de supervision 2, la cual empieza a partir del dia 23 de junio del 2021.

Para constancia se firma en Manizales, a los 06 dias del mes de octubre de 2021.
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