ALCALDIA DE
MANIZALES

ALCALDIA DE MANIZALES
SERVICIOS JURIDICOS

ACTA DE CAMBIO DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

PSI-SJM-FR-02
Estado Vigente

Version 3

FECHA 23-06-2021
SECRETARIA SECRETARIA DEL DEPORTE
CONTRATO Ne 2104080385

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA

OBJETO EL ESTADIO PALOGRANDE DE LA CIUDAD DE
MANIZALES
CONTRATISTA MARCO FIDEL SUAREZ VEGA

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
ENTRANTE

VALENTINA ESPITIA GALVIS

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
SALIENTE

RICARDO TABARES SALDARRIAGA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 2 MESES

FECHA DE INICIO 16 de Abril de 2021
FECHA DE TERMINACION N/D
PRORROGAS N/A

SUSPENSION 1

15 MAYO 2021

VALOR DEL CONTRATO

$ 574.660.520,52

ADICIONES

N/A

FORMA DE PAGO

ACTAS PARCIALES

APROBACION DE POLIZAS

Fecha de Resolucién

Secop II: CO1.WRT.6728129
D:N/A M:NA A:NA

CAUSAS DEL CAMBIO DEL
SUPERVISOR/INTERVENTOR

LUEGO DEL INGRESO DE LA ARQUITECTA VALENTINA
ESPITIA GALVIS MEDIANTE VINCULACION LABORAL DE
PLANTA AL EQUIPO DE TRABAJO DE LA SECRETARIA
DEL DEPORTE, SE CUENTA CON LA PERSONA IDONEA
EN ESTA SECRETARIA PARA REALIZAR LA
SUPERVISION AL CONTRATO

ESTADO DEL CONTRATO

SUSPENDIDO

ANEXOS

N/A

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba sefalada, los que en ella

intervinieron asegurando que no han omitido infor

cionyl con gna veraz.

Yol

L

FIRMA <
NOMBRE: VALENTINA ESPITIA GALVIS
C.C. 1.053.847.622

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR ENTRANTE

~FIRMA

NOMBRE: RICARDO TABARES SALDARRIAGA
C.C. 75.096.992

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR SALIENTE

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaria Juridica




