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Nombre del Contratista: Tecnologias AVG SAS

Representante Legal: Luis Alberto Valor Inicial: $ 18.600.000
Valderrama Gil — CC17.644.695 Adicional No.1: $
NIT No: 900494630-4 Valor Total: §$ 18.600.000

Certificado de Disponibilidad
No. 2599 / 05-03-2021
Registro Presupuestal

No. 2718 / 05-04-2021

Periodo de Ejecucion: )
Del 08 de abril al 30 de diciembre de 2021. ~

Forma de Pago: EI Municipio de Neiva
cancelara al contratista el valor del contrato, de
la siguiente manera: Un Primer Pago
correspondiente a los dias ejecutados desde el
Acta de Inicio del Contrato hasta el dia ultimo del
respectivo mes. Pagos iguales vencidos,
comprendido entre el (01) y el Ultimo dia de cada
mes, cada uno por el valor de Dos Millones de
pesos ($ 2.000.000, oo).

Periodo del Tercer Informe Mensual

Del 01 de junio al 30 de junio de 2021. /

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNOLOGICO EN LAS
ACTIVICACES DE BUSQUEDA, RECOLECCION Y ANALISIS DE INFORMACION NECESARIA
PARA LA OPERACION DE LA PAGINA INSTITUCIONAL Y ACTUALIZACION DE LA OFERTA
PUBLICA EN MATERIA DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION EN MARCO DEL
OBSERVATORIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA.

Fecha del acta de inicio: 08 de abril de 2021 /

Fecha de aprobacion de la pdliza: N/A

Fecha de terminacion: 30 de diciembre de 2021

Registro banco de proyectos: 2020410010180 Vigencia: 31/12/2021
1. RESUMEN

1.1 Informacion sobre estado y avance del contrato de prestacién de servicios

S/
Teniendo en cuenta el cumplimiento del tercer periddo contractual, el contratista hace entrega de su
respectivo informe de gestion detallando sus acciones ejecutadas en cumplimiento al objeto y sus
obligaciones definidas en su contrato de prestacién de servicios profesionales No 1307/ Es asi que
una vez he sido delegado como apoyo de dicha supervision segun nota SDR 984 del 22 de junio
procedo a resumir dichas acciones.
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+ Paraeste tercer periodo contractual, el contratista generé cada una de sus acciones de manera
cordial, brindando informacién de manera oportuna, fortaleciendo el clima organizacional en la
dependencia y generando comunicacién con los funcionarios para el cumplimiento de los
objetos y metas trazadas.

« Asi mismo, realizé el correspondiente pago de la seguridad social del mes de junio segun
planilla No 7802274833 por valor de $223.000. el contratista anexa la planilla de dicho pago a
su informe de gestién. Es de resaltar que hace la entrega de manera oportuna de su informe
correspondiente del 01 al 30 de junio.

» El contratista cumplié con su obligacion contractual No 4 y No 5 durante el primer periodo
contractual, para lo cual realizé la actualizacion de su hoja de vida a la plataforma Sigep y
adjunto su examen preocupacional respectivamente. Asi mismo no fue asignado como
integrante de comite evaluador no apoyo a la supervision de procesos contractuales.

« |gualmente, el contratista garantizé el adecuado cuidado, conservacion y custodia de los
materiales, documentos, bienes y demas elementos utilizados para la ejecucion de las
actividades contractuales, es asi que suministro de su propiedad los equipos de computo
necesarios.

* Teniendo en cuenta su obligacion contractual No 12, el contratista cumple con la expedicion
de su correspondiente factura electronica requerida por la DIAN segun Factura No FAVG-104
del 30 de junio de 2021. Dicha factura se encuentra adjunta a su correspondiente informe
parcial.

« En cumplimiento de sus obligaciones especificas, el contratista presenta el plan de trabajo
semanal de acuerdo a las actividades y obligaciones, donde describe las actividades
desarrolladas y las observaciones de cada una de estas.

» Para este periodo realizo el fortalecimiento de la pagina institucional del observatorio del
deporte, para lo cual se publicaron en dicha plataforma articulos de eventos deportivos y
noticias de interés que genera la secretaria de Deportes, entre las que se encuentran
Celebracion de las Madres comunitarias, el torneo de ajedrez Intercolegiados, la asesoria de
prevencion de adicciones quimicas y no quimicas y la difusién de la celebracién del Dia de la
bicicleta, entre otras. Dichos articulos publicados han sido promocionados con imagenes y
banners alusivos a dichos eventos. Se destaca tambien que fueron promocionados
debidamente videos en el canal de youtube de la secretaria, entre los que se encuentran las
entrevistas al sefior secretario de deportes promocionando las actividades desarrolladas de
adulto mayor, las inscripciones a los Juegos comunitarios, las jornadas ludicas y deportivas y
el avance de la construccion del Coliseo de Voleibol.

e« De acuerdo al cumplimiento de registrar los eventos ofertados por la secretaria de deportes, el
contratista publicd entre otras actividades el regreso de las ciclovias, la promocion y
convocatoria de los juegos comunitarios, asi mismo los Juegos Supérate Intercolegiados, el
dia de la Bicicleta y los eventos de inclusion deportiva para la discapacidad.
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+ El contratista para este periodo contintio adelantando la estructuracién de la informacién de los
diferentes programas del sector deporte formativo como lo son los centros de Educacién Fisica
CEF, los Juegos Supérate, los Centros de Iniciacion y Formacién Deportiva, donde publica en
la plataforma la descripcion de cada uno d ellos programas, los lineamientos metodologicos,
técnicos y operativos previamente revisados, con los datos de cada uno de los coordinadores
de dichos programas.

e En cumplimiento de su compromiso contractual de realizar el acompanamiento y soporte
tecnologico para la consolidacion de la informacion. El contratista actualizé la informacion de
los programas en el portal wed www.alcadianeiva.gov.co; publicando las circulares emitidas
por la secretaria emitidas en el mes de junio, para ello anexa sus correspondientes evidencias
de las actualizaciones.

e De la misma manera, cumplid con su obligacion contractual de realizar el debido
acompanamiento e induccion a los funcionarios en la presentacion del nuevo portal wed del
observatorio del deporte de Neiva, especialmente en la presentacion de la estructuracion de
los programas ofertados por esta dependencia. Asi mismo como mecanismo de seguridad
digital, el contratista contribuyo como mecanismo de seguridad digital diligenciando copia de
seguridad del portal wed (backup).

ACTAS
TIPO DE ACTA No FECHA
Acta de Inicio 01 08/04/2021
Certificado de Cumplimiento No 01 02 03/05/2021
Certificado de cumplimiento No 02 03 31/05/2021 /

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

En cumplimiento a la Clausula Quinta y Sexta: Valor y Forma de Pago - la contratista tiene derecho al
pago por concepto del servicio prestado durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de
2021. por valor de: Dos Millones de Pesos M/Cte. ($ 2.000.000,00).

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACION DE PAGOS FECHA VALOR EJECUTADO SALDO

388225 26/05/2021 $ 1.5633.333 $1.533:388 $ 17.066.667

En tramite En tramite $ 2.000.000 $ 3.533.333 $ 15.066.667
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En tramite En tramite $ 2.000.000 $ 5.533.333, $ 13.066.667
o Valor Valor Total . Valor no
Valor Contrato Inicial Adigienal Contratado Valor Ejecutado Ejecutado
$ 18.600.000 0 $ 18.600.000 $5.5633.333 / $ 13.066.667

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificacion de Pdlizas y pagos de Salud, Pension y Riesgos profesionales (y parafiscales
si el contrato lo exige).

v En cumplimiento de la Clausula Octava del Contrato, no se exige la garantia tinica en atencion
a lo dispuesto en el numeral 19 inciso 4 de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 1082
de 201, No obligatoriedad de garantia. La contrataciéon directa la exigencia de garantia
establecida en la seccion 3, que corresponde a los articulos 2.2.1.2.3.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del
presente decreto no es obligatorio, conforme justificacion descrita en el estudio previo.

v" Clausula Decima Octava - Perfeccionamiento y Ejecucion, se verifica el pago de los derechos
de contraccion con Recibo de Tesoreria Municipal N° 2021902000000153, por valor de $

651.000, oo.

v En cumplimiento de la Clausula Decima Primera - Sistema Integral de Seguridad Social
Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de junio,/segun planilla No.
7802274833/discriminados asi:

APORTES PERIODO DE PAGO VALOR
Salud - sanitas Junio $ 36.400
Pensién - Colfondos Junio $ 145.400| 7
Riesgos Profesionales - Positiva Junio $4.800
Caja de Compensacion Junio $ 36.400
TOTAL $ 223.000

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato de prestacién de servicios profesionales
1307 de-2021 certifica que el contrato en mencion se cumplié satisfactoriamente segtin como dice el
objeto del mismo, durante el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de jurio de 2021, por lo
tanto, se recibe a entera satisfaccion y se autoriza el siguiente pago
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REGISTRO VALOR A
C.D.P PRESUPUESTAL FUENTE CANCELAR
0236 servicios
2599/2021 2718/2021 Inder $ 2.000.000
Valor a Pagar. $ 2.000.000

La presente certificacion se expide con el fin de cumplir los requisitos para el tercer pago parcial (3/9
mes) correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, a los seigXQ6) diag

Andrés Eduardo Covaleda B.
Apoyo a la Supervision
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