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INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

 

CONTRATO PS-2022 DE 2021 

OBJETO 

Prestación de Servicios Profesionales, como contratista 

independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, 

para desarrollar acciones en el marco de la política pública de 

Desarrollo Económico, en cumplimiento de las obligaciones 

contraídas en el contrato interadministrativo 4600090095 DE 

2021, celebrado entre el Municipio de Medellín - Secretaría de 

Desarrollo Económico y la Institución Universitaria Pascual 

Bravo. 

CONTRATANTE  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO 

NIT 890.980.153-1 

CONTRATISTA  JULIO CESAR LOPEZ HERRERA 

C.C. O NIT. 98.614.029 

VALOR INICIAL 
catorce millones trescientos quince mil novecientos cuarenta y 

siete pesos ($14.315.947) 

ADICIÓN cero pesos  ( $    0 ) 

VALOR TOTAL 
catorce millones trescientos quince mil novecientos cuarenta y 

siete pesos ($14.315.947) 

VALOR EJECUTADO 
catorce millones trescientos quince mil novecientos cuarenta y 

siete pesos ($14.315.947) 

CDP (S) Y FECHA 2157  0  0  0  0 del 30 de abril de 2021 

FECHA DE INICIO 4 de mayo de 2021 

PLAZO INICIAL 58 días 

PRÓRROGA N/A 

FECHA DE 

TERMINACIÓN  
30 de junio de 2021 

 

1. INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: 

 

a. Que el PS-2022 se suscribió por las partes el 30 de abril de 2021, con acta de inicio con 

fecha del día 4 de mayo de 2021, respaldado financieramente con los documentos 
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presupuestales correspondientes que se pueden consultar en el expediente contractual, 

cumpliendo de esta forma con los requisitos para su existencia y ejecución.  

 

b. Que de acuerdo con la Cláusula segunda: duración del contrato del contrato, el plazo 

fue 58 días 

 

c. Que el contrato no fue prorrogado durante su vigencia. 

d. Que el contrato no fue adicionado durante su vigencia. 

e. Que el contrato no fue suspendido durante su vigencia. 

 

f. Que, de acuerdo a cada uno de los informes suscritos por la supervisión del contrato, 

se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del objeto contractual por 

parte del contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a 

entera satisfacción. 

 

g. Que no aplica emisión de garantías para este contrato.  

 

h. Que, de acuerdo a la Cláusula tercera: valor del contrato y forma de pago, la Institución 

desembolsó los recursos así:  

BALANCE FINANCIERO 

PAGO No. FECHA VALOR 

1 27 de julio de 2021 $    0 

2 10 de junio de 2021 $6.911.147 

3 8 de julio de 2021 $7.404.800 

 

Valor causado pendiente de pago: $7.404.800 

Valor total ejecutado: $14.315.947 

Valor no ejecutado pendiente de liberar: $    0 

 

i. Que de acuerdo al balance financiero se debe liberar y reintegrar al presupuesto la suma 

de CERO PESOS ($    0). 

 

j. Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la 

totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y 

Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. 

 

2. INFORME JURÍDICO: 

 

a. Que, a la fecha del presente informe, no se han presentado reclamaciones, 

controversias y acuerdos entre las partes.  
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b. Que, a la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, cláusula 

penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.  

 

3. RECIBO A SATISFACCIÓN: 

 

Que el contratista presentó todo lo requerido en el marco de la ejecución del objeto del 

contrato, y fue recibido a entera satisfacción por parte de la supervisora, de acuerdo con lo 

definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales. 

 

 

 

Original Firmado 

 

 

 

MARÍA ISABLE GIL OSPINA 

Directora de Extensión y Proyección Social 

Supervisora  

 
Proyectó: Catalina Gómez 

Agudelo. Profesional de apoyo 

a la supervisión, PITS - 

Contratista 

Revisó: Cesar Augusto Mejía Pérez. 

Profesional de apoyo financiero, PITS – 

Contratista 

Vo Bo:  

Karol Forero Páez. Profesional de 

Apoyo a la Coordinación general, 

PITS - Contratista 

Firma: Firma: Firma: 
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