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ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO No. 20211800010447 DEL 02-06-2021 

 
MODALIDAD DE CONTRATACION:   PRESTACION DE SERVICIOS 
CONTRATANTE:                                  MUNICIPIO DE POPAYAN.  
CONTRATISTA:                                   YENNIFER ANDREA PALECHOR 
CEDULA Y/O NIT:                            1.061.696.397 
 
OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR 
TRATAMIENTO SILVICULTURALES COMO PODA Y/O TALA DE ARBOLES EN LAS RONDAS 
HÍDRICAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN EN EL MARCO DEL PROYECTO 
“IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DEL PLAN DE DESARROLLO "AMBIENTE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO", 2021 EN EL MUNICIPIO POPAYÁN.” 
VALOR: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($11.890.000) IVA 

incluido. 
PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de 30 DIAS CALENDARIO, contado a partir del 
inicio de ejecución en el sistema SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
En la ciudad de Popayán se reunieron el doctor VÍCTOR ORLANDO FULI GUEVARA mayor de 
edad, domiciliada y residente en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.76.313.299 expedida en Popayán, como secretario de Desarrollo Agroambiental y Fomento 
Económico del Municipio de Popayán, actuando en calidad de Supervisor y la señora, YENNIFER 
ANDREA PALECHOR, identificado con C.C. No. 1.061.696.397, con el propósito de elaborar y 
suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del contratista se da 
inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual.  
 
Por parte de la supervisión se deja constancia que a la fecha se han cumplido los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato tales como: 
 
Certificado Presupuestal (CDP) No: 2021.CEN.01.1394 DEL 07 DE ABRIL DE 2021 
Pólizas No: 40-44-101055202 Y 40-40-101013767 DEL 02 DE JUNIO DE 2021 DE SEGUROS 
DEL ESTADO 
Resolución de aprobación de pólizas: SI APLICA 
Registro Presupuestal No: 2021.CEN.01.1837 DEL 03 DE JUNIO DE 2021 
Pago Estampillas: SI APLICA  
 
Para constancia se firma por quienes intervinieron a los 03 días del mes de junio de 2021. 

 

 
 
 
  
VICTOR ORLANDO FULI GUEVARA                         YENNIFER ANDREA PALECHOR 
Secretario DAFE                                                                           Contratista 
Supervisor                                                                         
                                                                                               
Proyectó: Sebastian Agudelo Cuervo– Contratista Secretaría DAFE 

Revisó: Victor Orlando Fuly – Secretaria DAFE  


