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ACTA DE INICIACION DE CONTRATO
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Popayan, 2021-06-03
Radicacion:20212100169171

ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO No. 20211800010447 DEL 02-06-2021

MODALIDAD DE CONTRATACION: PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN.
CONTRATISTA: YENNIFER ANDREA PALECHOR
CEDULA Y/O NIT: 1.061.696.397

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE POPAYAN A REALIZAR
TRATAMIENTO SILVICULTURALES COMO PODA Y/O TALA DE ARBOLES EN LAS RONDAS
HIDRICAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL MARCO DEL PROYECTO
“IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE DEL PLAN DE DESARROLLO "AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMATICO", 2021 EN EL MUNICIPIO POPAYAN.”

VALOR: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($11.890.000) IVA

incluido.
PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato serd de 30 DIAS CALENDARIO, contado a partir del
inicio de ejecucion en el sistema SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de

perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

En la ciudad de Popayan se reunieron el doctor VICTOR ORLANDO FULI GUEVARA mayor de
edad, domiciliada y residente en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadania
N0.76.313.299 expedida en Popayan, como secretario de Desarrollo Agroambiental y Fomento
Econdmico del Municipio de Popayan, actuando en calidad de Supervisor y la sefiora, YENNIFER
ANDREA PALECHOR, identificado con C.C. No. 1.061.696.397, con el propdsito de elaborar y
suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del contratista se da
inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual.

Por parte de la supervision se deja constancia que a la fecha se han cumplido los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato tales como:

Certificado Presupuestal (CDP) No: 2021.CEN.01.1394 DEL 07 DE ABRIL DE 2021

Pdlizas No: 40-44-101055202 Y 40-40-101013767 DEL 02 DE JUNIO DE 2021 DE SEGUROS
DEL ESTADO

Resolucion de aprobacién de pélizas: SI APLICA

Registro Presupuestal No: 2021.CEN.01.1837 DEL 03 DE JUNIO DE 2021

Pago Estampillas: SI APLICA

Para constancia se firma por quienes intervinieron a los 03 dias del mes de junio de 2021.

CTO OR[ANDO FULI GUEVARA YENNIFER ANDREA PALECHOR
Secretario DAFE Contratista
Supervisor

Proyect6: Sebastian Agudelo Cuervo— Contratista Secretaria DAFE

Revis6: Victor Orlando Fuly — Secretaria DAFE &

POPAYAN"

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Cddigo Postal: 190003, Tel: 8243075 - 8244234
Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co




