
 

 

 
  

 

Bogotá D.C., 6 de diciembre de 2021.  

 
Doctora  
OLGA JANNETHE RAMIREZ RODRIGUEZ 
Secretaria de Minas y Energía y Gas 
Departamento de Cundinamarca 
Calle 26 51-53 Torre Salud, Piso 2 
Bogotá 

 
Asunto: Solicitud prórroga Convenio de Asociación No. SMEG-CDCASO-019-2021  
 

Respetada Doctora:  

Por medio de la presente nos permitimos solicitar se prorrogue, por 3 meses adicionales, el convenio de 
Asociación No. SMEG-CDCASO-019-2021, lo anterior, porque durante la ejecución del convenio se presentaron 
situaciones no atribuibles a Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, que no permitieron la conclusión de convenio 
dentro del término inicialmente pactado, entre ellas las siguientes: 
 
• Demora en la expedición de la resolución aprobatoria de solicitud de prórroga por parte de la CAR para la 

autorización de ocupación de cauce para realizar el cruce y tendido de la tubería de gas natural necesaria 
para la gasificación del sector Portachuelo de Zipaquirá, presentada por Gas Natural Cundiboyacense 
mediante radicado No. 20211006267 del 25 de enero de 2021, permiso que finalmente fue concedido el 23 
de junio del 2021. 

• Presencia de material de roca en la construcción de las obras civiles de la red de distribución, aunado a una 
temporada de lluvias del último trimestre, incapacidades del personal de obra por COVID y mantenimientos 
en la vía de Zipaquirá – Ubaté, que disminuyeron los rendimientos en el proceso constructivo. 

• Mayor tiempo de entrega requerido por parte de los proveedores que suministran los materiales necesarios 
para la construcción de redes, acometidas e instalaciones internas debido a las dificultades de transporte 
presentadas por la pandemia, los paros y manifestaciones en todo el territorio nacional. 

 
A la fecha el estado de ejecución del convenio es el siguiente: 
 

 
 
Cordialmente,  
 
 

 

Gloria Marcela Muñoz Rojas 
Representante Legal Suplente 
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP 
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ZIPQUIRÁ Alcolpavis 300 282 282 249 217 83%

ZIPQUIRÁ Portachuelo 185 186 185 169 154 91%

COGUA Durazno 154 167 167 161 154 105%

UBATE Getsemaní – Juan Pablo II – Volcan Bajo 90 104 104 48 39 53%

NEMOCON Vereda Astorga - Nemogá 27 22 22 17 17 63%

FUQUENE Tarabita-Nemoga-el Litoral 187 210 210 98 97 52%

TABIO Conejos 50 49 49 49 49 98%

SUBTOTALES 993 1020 1019 791 727 80%
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