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PRÓRROGA Y ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.  
447 DE 2021 SUSCRITO CON EDGAR MARINO BOLAÑOS MONTENEGRO 

 
SANDRA PATRICIA BOHÓRQUEZ GONZÁLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.809.780, en su calidad de Gerente Administrativa y Financiera, nombrada por Resolución 
Ordinaria 00246 de 29 de enero de 2019 y acta de posesión de 30 de enero de 2019, obrando 
de acuerdo con las facultades dadas mediante la Ley 1955 de 2019 y la Resolución 
Organizacional 191 del 11 de febrero 2015, quien se ha denominado LA CONTRALORIA, por 
una parte y EDGAR MARINO BOLAÑOS MONTENEGRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.016.793; y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y quien 
manifiesta que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 
2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas Constitucionales y legales vigentes, hemos 
acordado celebrar la siguiente prórroga y adición al contrato 447 DE 2021, previo las siguientes 
consideraciones: 

 
1. Que el 24 de mayo de 2021, LA CONTRALORIA y EL CONTRATISTA suscribieron el 

Contrato No. 447 DE 2021, con el siguiente objeto: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LA FUNCIÓN DE VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL 
A CARGO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA EL SEGUIMIENTO 

DE RECURSOS PÚBLICOS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA”, y por valor hasta 
VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($25.400.000). 
 

2. Que el plazo de ejecución del contrato se pactó hasta el 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 
contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El 
presente contrato inició, de acuerdo con el radicado 2021EE0085746 el día 27 de mayo de 
2021. 
 

3. Que mediante radicado No. 2021IE0067384 de fecha 20 de agosto de 2021, dirigido a la 
Gerente Administrativa y Financiera, el Supervisor remite la solicitud de prórroga y adición 
del contrato, con el fin de que se adelante el trámite correspondiente, de conformidad con la 
justificación allí descrita, la cual forma parte integral del presente documento. 
 

4. Que el valor de la presente adición, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993, no supera el cincuenta por ciento (50%), del valor inicial del contrato 
expresado en salarios mínimos legales mensuales. 
 

5. Que toda vez que el contrato en mención está vigente y la necesidad de contratación se 
mantiene, para el cumplimiento de los fines de la contratación de acuerdo con la solicitud 
presentada y los argumentos expuestos por el Supervisor del contrato, los cuales hacen parte 
integral del presente documento, se acuerda:  

 
 
PRIMERO: Prorrogar el término de ejecución del contrato No. 447 DE 2021, hasta el 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2021.  
 
SEGUNDO: Adicionar el valor del contrato en la suma de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($12.000.000), para un valor total del contrato hasta de TREINTA Y SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($37.400.000). 
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TERCERO: CARGO PRESUPUESTAL: El valor de la presente adición se cubrirá con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 75421 del 06 de abril de 2021, expedido por el 
Director Financiero de la Entidad con recursos por comprometer. 
 
CUARTO: GARANTÍA: EL CONTRATISTA deberá ajustar de conformidad con la presente 
PRÓRROGA Y ADICIÓN, la Garantía de que trata el Numeral quinto del anexo del Contrato.  La 
modificación de la garantía se deberá subir a la plataforma del SECOP II a más tardar dentro del 
día hábil siguiente de la aprobación del presente documento. 
 
QUINTO: AFILIACIÓN ARL: En el evento que EL CONTRATISTA se encuentre afiliado a la 
Administradora de Riesgos Laborales COLMENA, LA CONTRALORIA reportará la presente 
prorroga y adición, a fin de continuar con la cobertura.  
 
PARÁGRAFO: En el caso en el que El CONTRATISTA se encuentre afiliado a una 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL), diferente a la enunciada en el párrafo anterior, dicho 
trámite correrá por su cuenta de forma directa. Para el efecto, aportará el documento o constancia 
que expida la ARL respectiva, que dé cuenta de la cobertura la cual deberá a llegar a la Dirección 
de Contratación dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el trámite. En todo caso, 
el reporte de la presente prórroga y adición a la ARL deberá ser surtido antes de la terminación 
del plazo inicial del contrato.  
 
SEXTO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las cláusulas del contrato inicial quedan 
vigentes en todo lo demás y en cuanto no se opongan a la presente PRÓRROGA Y ADICIÓN. 
 
SÉPTIMO: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente documento se perfecciona con 
la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la expedición del respectivo registro 
presupuestal. 
 
OCTAVO: FIRMA ELECTRÓNICA: EL CONTRATISTA acepta de manera inequívoca el 
contenido del presente documento y la publicación de los documentos, con la aceptación de este 
a través de la plataforma SECOP II. 
 
 
 
 

Proyectó: Francy Castro Pardo – Contratista Dirección de Contratación 
Revisó: Luisa Fernanda Castro Torres – Contratista Dirección de Contratación   
Aprobó: Mario Hernán Ceballos Mejía – Director Dirección de Contratación  
 

 
 

 


