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OTROSI No. 02 AL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 068-2021 

PROCESO DE CONTRATACIÓN No. DESAJBO-MC-13-2021 

PARTES CONTRATANTES 

ORDENADOR DEL GASTO - 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 
SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL BOGOTÁ - 
CUNDINAMARCA / 
CONTRATANTE 

PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 77.019.424 expedida en Valledupar (Cesar), quien obra en 
nombre y representación de la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – 
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTA, 
CUNDINAMARCA Y AMAZONAS, con NIT 800.165.862-2 en calidad de Director 
Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas, 
designado para ejercer el cargo por Resolución de Nombramiento No. 4104 de fecha trece 
(13) de mayo de 2019  y Acta de posesión de fecha veintinueve (29) de mayo de 2019, 
proferida por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, debidamente facultado para 
contratar de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 103 de la Ley 270 
de 1996. 

CONTRATISTA – NIT/CC Rosario Vanegas Nieto identificada con el NIT 51.684.794 

REPRESENTANTE LEGAL – 
IDENTIFICACIÓN 

Rosario Vanegas Nieto identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.684.794 expedida 
en Bogotá.  

DIRECCIÓN  Calle 72 No. 70 G - 39 piso 3, ubicada en la ciudad de Bogotá 

TELÉFONO Fijo: 5786979 Celular 3102197750 

CORREO ELECTRÓNICO  rosariovanegas@outlook.com  

ANTECEDENTES  

1. Que la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ, CUNDINAMARCA Y AMAZONAS, suscribió con Rosario Vanegas 
identificada con el NIT/CC No. 51.684.794, el Contrato Electrónico de Compraventa No. 068-2021. 
 
2. Que el objeto contractual es: “Contratar la adquisición de togas para los jueces de los Despachos Judiciales a cargo de 
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas.”. 
 
3. Que el valor del Contrato de Compraventa No. 068-2021, es por la suma TREINTA Y SIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($37.425.000) incluidos impuestos y todos los tributos que se generen 
con la ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
4. Que obra prorroga No. 01 al Contrato de Compraventa No. 068-2021, por el término de veintitrés (23) días calendario, 
esto es, del 02 de agosto de 2021 hasta el 23 de agosto de 2021. 
 
5. Que mediante oficio de fecha 19 de agosto de 2021, la contratista Rosario Vanegas Nieto, elevó ante la Dirección 

Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas la siguiente solicitud: 
 
“1. La aprobación de la muestra, diseño y material para la fabricación de las togas se realizó el día 27 de julio de 2021. 
2. Se procedió a la compra de la tela el día 28 de julio, por una cantidad de 1400 metros, los cuales llegaron a nuestras 
instalaciones el día lunes 2 de agosto. Dada la cantidad de metros y el alistamiento por parte del proveedor, el cual tiene 
entregas estimadas de 3 días hábiles posteriores a la realización de la compra. 
3. Se procedió a cortar la tela, el día 3 de agosto, y se finalizó este corte el día 10 de agosto, téngase en cuenta que son 
6 tallas diferentes, con su respectivo entretelado de cuello y pechera, estos procesos demoran 1 día por cada talla (en un 
horario de lunes a viernes de 7:00 am-5:00 pm), turnos rotativos dada la situación actual de pandemia. 
El día 11 de agosto se inició a la confección. Y se le indico a la rama judicial, vía telefónica al abonado 3188753436 que 
entregaríamos 4 togas (1 talla M, 3 talla XL) el día viernes 13 de agosto de 2021 para revisión así prever cualquier 
inconformismo o solicitud de mejora por parte de la entidad, a su vez el día martes 17 de agosto se indicó que el día 
jueves 19 de agosto se entregarían 49 togas talla XL. La entidad realizo la devolución de 2 togas, y tiene en poder 51 
togas. 
4. Por error humano, al digitar en el estudio previo las tallas, la Rama Judicial informo lo siguiente: 
 

TALLAS CANTIDAD 

XS 50 

S 50 

M 125 

L 125 

XL 100 

XL 49 

TOTAL 499 

 
Es decir, una cantidad de 149 talla XL, aclarando de forma verbal que son 100 talla XL y 49 XXL, mas sin embargo dentro 
de nuestra compañía se incurrió en un error humano, donde al realizar la orden de corte se mantuvo lo escrito en una 
cantidad de 149 talla XL, lo cual el día de hoy la Rama judicial nuevamente manifestó y se procede hacer la corrección.  
 
Donde ya solicitamos a nuestro proveedor la cantidad de 160 metros de tela, para el corte y confección de las 49 togas 
talla XXL. Entendemos la premura de la entidad por estos elementos y por eso estamos realizando entregas parciales de 
forma semanal, donde el día lunes 23 de agosto realizaremos otra entrega, de igual forma las semanas siguientes, mas, 
sin embargo, dados los hechos anteriormente expuestos, solicito a la entidad se prorrogue el contrato y la entrega de los 
elementos hasta el día 15 de septiembre de 2021, con el fin de dar cumplimiento y calidad de los elementos contratados”. 
 
5. Que a través del Acta de Solicitud de Modificación Contractual de fecha 19 de agosto de 2021, la contratista Rosario 

Vanegas Nieto, la supervisora del Contrato de Compraventa No. 068-2021 y el ordenador del gasto de la Entidad, 
justificaron la modificación contractual, bajo el siguiente argumento: 
 
“OBJETO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN:  
Se requiere prorroga de ocho (8) días, con fecha de terminación del treinta y uno (31) de agosto de 2021 
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El día15 de julio se aprueba la muestra, y el día 27 de julio mediante oficio el contratista manifiesta que el material para la 
elaboración de las togas llegó el 21 de julio, por lo anterior se prorroga el contrato por primera vez hasta el 23 de agosto. 
El día 19 de agosto el contratista entrega 51 togas talla XL, y solicita prorroga hasta el 15 de septiembre, sin embargo, en 
el ejercicio de la supervisión, y conociendo la premura que tiene la entidad para la entrega de las togas a los jueces, 
solicito una prórroga por ocho (8) días como tiempo suficiente para la ejecución del contrato. 
 
Con el compromiso por parte del proveedor de entregas parciales”. 

 
6. Que se estima conveniente, prorrogar el Contrato de Compraventa No. 068-2021, por el termino de ocho (08) días 

calendario, esto es, del 24 de agosto de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021, de acuerdo a los soportes documentales 
aportados. 
 
7. Que el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas, autoriza y aprueba 

la suscripción del presente Otrosí, una vez firmado electrónicamente en la Plataforma SECOP II.  
 
8. Que el Contrato de Compraventa No. 068-2021 se encuentra vigente.   

1. OBJETO DEL OTRO SI 
Prorrogar el Contrato de Compraventa No. 068-2021, por el término de ocho (08) días 
calendario, esto es, del 24 de agosto de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021. 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN El tiempo de ejecución estimado del Contrato de Compraventa No. 068-2021, se modifica, 

adicionando un lapso de tiempo de ocho (08) días calendario, esto es, del 24 de agosto 

de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021. 

3. PERFECCIONAMIENTO 
El presente Otrosí No.02 al Contrato de Compraventa No. 068-2021, se perfeccionará con 
la suscripción que, de la misma, hagan las partes a través del Portal SECOP II. 

4. AMPLIACIÓN DE LA 
GARANTÍA UNICA 

El CONTRATISTA deberá ampliar los términos de la Garantía Única de Cumplimiento 
inicialmente pactada a favor de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
DE BOGOTÁ, CUNDINAMARCA Y AMAZONAS, según el presente Otrosí No. 02, la cual 
deberá mantener vigente durante la vigencia del Contrato de Compraventa No. 068-2021 
y demás términos acordados y se ajustará a los límites, existencia y extensión de riesgo, 
comparado según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 Art. 25, numeral 19, la ley 1150 de 
2007 Art. 7 y el Decreto 1510 de 2013. 

7.VIGENCIA DE LAS 

DEMÁS CLÁUSULAS 

Continúan vigentes las demás cláusulas del Contrato de Compraventa No. 068-2021, que 

no hayan sido objeto de modificación en el presente Otrosí No. 02. 

8. DOCUMENTOS DEL 
OTRO SI 

El presente Otrosí No. 02 al Contrato de Compraventa No. 068-2021, tiene como soporte 
documental: 

1) Oficio emitido por el Contratista Rosario Vanegas Nieto. 
2) Acta de Solicitud de Modificación Contractual  

9. DOMICILIO  Para todos los efectos legales se fija como domicilio la ciudad de Bogotá. 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 068-2021 
Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRONICA DE LAS PARTES A TRAVES DEL PORTAL 
SECOP II. 

 
Elaborado por:   Johanna Patiño     Asistente Administrativo  
Revisado y aprobado por:  Indira Pachón Coordinadora de Asuntos Legales 
Revisado y aprobado por:  Bibiana Rodríguez Coordinadora Área Jurídica 
Revisado y aprobado por:  Marith Blanchar Profesional DESAJ 
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