Rosario Vanegas VnRR@CCO

Uniformes

Bogota D.C., agosto 19 de 2021

Sefiores:
Rama Judicial- Direccién Seccional de Administracién Judicial de Bogota
Ciudad

Ref.: Prorroga a la aceptacion oferta — Invitacién Plblica de Minima Cuantia No. DESAJBO-MC-13-2021.
Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicito a la entidad muy comedidamente se prorrogue el contrato y la entrega de los elementos,
por los siguientes hechos;

1. La aprobacion de la muestra, disefio y material para la fabricacion de las togas se realiz6 el dia 27 de julio de 2021.

2. Se procedi6 a la compra de la tela el dia 28 de julio, por una cantidad de 1400 metros, los cuales llegaron a nuestras
instalaciones el dia lunes 2 de agosto. Dada la cantidad de metros y el alistamiento por parte del proveedor, el cual
tiene entregas estimadas de 3 dias habiles posteriores a la realizacién de la compra.

3. Se procedi6 a cortar la tela, el dia 3 de agosto, y se finaliz6 este corte el dia 10 de agosto, téngase en cuenta que son
6 tallas diferentes, con su respectivo entretelado de cuello y pechera, estos procesos demoran 1 dia por cada talla (en
un horario de lunes a viernes de 7:00 am-5:00 pm), turnos rotativos dada la situacion actual de pandemia.

El dia 11 de agosto se inici6 a la confeccion. Y se le indico a la rama judicial, via telefénica al abonado 3188753436
que entregariamos 4 togas (1 talla M, 3 talla XL) el dia viernes 13 de agosto de 2021 para revision asi prever cualquier
inconformismo o solicitud de mejora por parte de la entidad, a su vez el dia martes 17 de agosto se indic6 que el dia
jueves 19 de agosto se entregarian 49 togas talla XL. La entidad realizo la devolucion de 2 togas, y tiene en poder 51
togas.

4.  Por error humano, al digitar en el estudio previo las tallas, la Rama Judicial informo lo siguiente:

TALLAS CANTIDAD
XS 50
S 50
M 125
L 126
XL 100
XL 49
TOTAL 499

es decir, una cantidad de 149 talla XL, aclarando de forma verbal que son 100 talla XL y 49 XXL, mas sin embargo
dentro de nuestra compafiia se incurrio en un error humano, donde al realizar la orden de corte se mantubo lo escrito
en una cantidad de 149 talla XL, lo cual el dia de hoy la lama judicial nuevamente manifesto y se procede hacer la
correccion. Donde ya solicitamos a nuestro proveedor la cantidad de 160 metros de tela, para el corte y confeccion de
las 49 togas talla XXL.

Entendemos la premura de la entidad por estos elementos y por eso estamos realizando entregas parciales de forma
semanal, donde el dia lunes 23 de agosto realizaremos otra entrega, de igual forma las semanas siguientes, mas sin
embargo, dados los hechos anteriormente expuestos, solicito a la entidad se prorrogue el contrato y la entrega de los
elementos hasta el dia 15 de septiembre de 2021, con el fin de dar cumplimiento y calidad de los elementos contratados.

Agradezco la atencién prestada.

Cordialmente,

o4 ar O Jaue 6&4,«).
ROSARIO VANEGAS NIETO
cc 51.684.794 de Bogota
Persona natural




