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CONTRATO DE CONSULTORIA N° 1112 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE NEIVA Y GEOCING S.A.S NIT 830010893-4

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA
AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE
NEIVA

CONTRATISTA: GEOCING S.A.S

NIT 830010893-4 "

R.L. JOSE MANUEL MORALES ONATE

VALOR DEL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES MIL CIENTO Y
CONTRATO: SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS

| CENTAVOS $ 147.001.167,56

-

PLAZO DE TRES (3) MESES contados a partir del acta de inicio sin
EJECUCION: superar el 31 de Diciembre de 2017 |
FECHA ACTA 1 de NOVIEMBRE de 2017 ;

FECHA ACTA DE JUSTIFICACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017
Si se suscribieron

DE INICIO: |
'FECHA OTRO SI No.1: 13 DE DICIEMBRE DE 2017 ‘
FECHA TERMINACION: 28 DE FEBRERO DE 2018 ‘
|

VALOR PRESENTE ACTA: $ 147.001.167,56
FECHA DE TERMINACION: 28 DE FEBRERO DEE 2018

En Neiva, a los 28 dias del mes de febrero de 2018, se reunieron el Ing. ANDRES
ZAPATA PAREDES, Cargo de la persona en calidad de supervisor del contrato,
Ing. JOSE MANUEL MORALES ONATE, RL Geocing S.A.S, con la finalidad de firmar
la presente ACTA DE TERMINACION teniendo en cuenta que se ha cumplido a
cabalidad el objeto contractual.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes integvinientgs hoy 28 de febrero
de 5. e
— / _ P ’
74 S

DES Ing. JOSE MANUEL MOIIA!!!S ONATE
C.C. No. 7 e Bogota D.C.
Contratista R.L. GEOCING S.A.S.
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CONTRATO DE CONSULTORIA N° 1112 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE NEIVA Y GEOCING S.A.S NIT 830010893-4

OBJETO:
REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA

LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE DEL
MUNICIPIO DE NEIVA

CONTRATISTA: GEOCING S.A.S

NIT 830010893-4 ~

R.L. JOSE MANUEL MORALES ONATE

VALOR DEL CONTRATO: | CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES MIL CIENTO Y
SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS §$ 147.001.167,56

TRES (3) MESES contados a partir del acta de inicio

PLAZO DE EJECUCION

INICIAL:
PLAZO ADICIONAL TREINTA (30) DIAS
PLAZO TOTAL CUATRO (4) MESES

FECHA ACTA DE INICIO: | 1 de NOVIEMBRE de 2017

FECHA DE TERMINACION: 28 DE FEBRERO DE 2018

2 6 NOV 2018

En Neiva, a los , se reunieron el Ing. ANDRES ZAPATA PAREDES en
calidad de supervisor del contrato, la Ing. DIANA PAOLA SOLAQUE GUZMAN Secretaria
de Infraestructura y el Ing. JOSE MANUEL MORALES ONATE, RL Geocing S.A.S, con
el objeto de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION de acuerdo a las siguientes
consideraciones:

1.0 VALORES:
DESCRIPCION VALOR
1. Valor Inicial del Contrato y/o convenio $ 147.001.167,56
2. Adicidn - Otro Si No. 01 $ 00,00
3. Valor Final Contratado $ 147.001.167,56
4. Valor Final Ejecutado $ 147.001.167,56
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva $ 00,00
2.0 ACTAS:
DESCRIPCION FECHA
1. Acta de Iniciacion 01 DE NOVIEMBRE 2017
2. :i‘\cata de Justificacién, modificacion y creacién de | 07 DE DICIEMBRE DE 2017
tems
3. Acta de terminacion 28 DE FEBRERO DE 2018

La versién vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresién diferente a
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3.0 BALANCE FINAL LIQUIDACION:

3.1. Estado Financiero del Contrato

RELACION DE PAGOS FECHA VALOR EJECUTADO SALDO

Pendiente de

Comprobante de egreso pago $147.001.167,56| $147.001.167,56 $ 00,00
" o Valor Total " Valor no

Valor Contrato Inicial | Valor Adicional Contratado Valor Ejecutado Ejecutado
$147.001.167,56 $ 00,00 $147.001.167,56| $147.001.167,56 $ 00,00

VALOR A PAGAR: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES MIL CIENTO Y SESENTA' Y
SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($147.001.167,56) M/Legal.

4.0 RECIBO A SATISFACCION: El producto del contrato se recibié de acuerdo al acta de
terminacion el dia 28 de febrero de 2018, y el Supervisor requirié al contratista para que
realice ajustes a informe, una vez realizados se remitieron nuevamente, mediante oficio
GE-18 5925/416-0011 el dia 30 de octubre de 2018 a la Secretaria de Infraestructura; fecha
en la cual se acredita recibo a satisfaccion.

5.0 INFORME

Que segun el acta de terminacion e informe suscrito por el supervisor, que reposa
cronolégicamente en el archivo, se dejo constancia expresa que el contratista cumplié con
las obligaciones contractuales, segun los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y
‘ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y
conforme a lo preceptuado en el contrato de prestacion de servicios”.

De igual manera se dejo constancia por parte del supervisor, de la verificacion y
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en tratandose de los aportes al sistema
general de seguridad social integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el articulo 50
de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas
atinentes.

El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecucién del contrato, no
surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios econémicos y
ruptura de la ecuacién contractual.
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6.0 CONSTANCIAS: Acta de recibo final pagos de seguridad social, paz y salvos de
parafiscales, poélizas actualizadas y aprobadas y demas documentos que acreditan la
ejecucion.

7.0 LIQUIDACION: Que en cumplimiento del articulo 60 de la Ley 80 de 1993, sefiala que en
el acta de liquidacion las partes haran constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a
que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a
paz y salvo.

En consideracion a lo anterior; El Municipio de NEIVA cancelara al Contratista la suma de
CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES MIL CIENTO Y SESENTA Y SIETE PESOS
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS PESOS ($147.001.167,56) M/Legal. Se declaran
a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existiran obligaciones pendientes entre las
partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Asi mismo las partes renuncian a iniciar
cualquier reclamacién judicial o extrajudicial, por la via civil, comercial, laboral, o contenciosa
administrativa relacionada con esta acta de liquidacion.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron:

@ES JOSE MA é.zonm_es ONATE

Supervisgpr C.C. No. 79483892 de Bogota D.C.
/A Contratista R.L. GEOCING S.A.S.

\
"_"2“

DIANAIPAOLA SOLAQUE GUZMAN
Setretaria de Irifraestructura

SINI LOSADA REINA
Contratist

ELICA XIMENA GQMEZ TOVAR
C'f)ntratisla

LUDY ST, MOLANO
Contratifta

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresién diferente a
la publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva




	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107

