
OBJETO: 

 

REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA 
AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA 

  

CONTRATISTA: GEOCING S.A.S 
NIT 830010893-4 
R.L. JOSE MANUEL MORALES ONATE 
CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES MIL CIENTO Y 
SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS 
CENTAVOS $ 147.001.167,56 

VALOR DEL 
CONTRATO: 

PLAZO DE 	TRES (3) MESES contados a partir del acta de inicio sin 
EJECUCION: 	superar el 31 de Diciembre de 2017  
FECHA ACTA 	1 de NOVIEMBRE de 2017 
DE INICIO: 

FECHA TERMINACION: 	 28 DE FEBRERO DE 2018 

FECHA ACTA DE 3USTIFICACIoN: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 
Si se suscribieron  

           

     

ACTA DE TERMINACION 

   

 

4/.. Nova 

         

          

      

Version: 01 

  

         

FOR-GCO-18 

    

  

Vigente desde: 
Diciembre 16 de 2013 

 

      

      

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 1112 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE NEIVA Y GEOCING 5.A.5 NIT 830010893-4 

FECHA OTRO SI No.1: 	 13 DE DICIEMBRE DE 2017 

• VALOR PRESENTE ACTA: 	 $ 147.001.167,56 

FECHA DE TERMINACION: 	28 DE FEBRERO DEE 2018 

En Neiva, a los 28 dias del mes de febrero de 2018, se reunieron el Ing. ANDRES 
ZAPATA PAREDES, Cargo de la persona en calidad de supervisor del contrato, 
Ing. JOSE MANUEL MORALES ONATE, RL GeocIng S.A.S, con la finalidad de firmar 
la presente ACTA DE TERMINACION teniendo en cuenta que se ha cumplido a 
cabalidad el objeto contractual. 

Para constancia se firma en Neiva, por as partes inte inient s hoy 28 de febrero 
de I : 

•
t 	

F7 AmIA111111W-704; 
' 

•6-- 
Ing. JOSE  ANUEL MORAItES ONATE 
C.C. No. 7 48.S-892-de Bogota D.C. 
Contratista R.L. GEOCING S.A.S. 
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Vigente desde: 
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CONTRATO DE CONSULTORIA N° 1112 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE NEIVA Y GEOCING S.A.S NIT 830010893-4 

OBJETO: 
REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA 
LA 	AVENIDA 	CIRCUNVALAR 	DE 	ORIENTE 	DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA 

CONTRATISTA: GEOCING S.A.S 
NIT 830010893-4 
R.L. JOSE MANUEL MORALES ONATE 

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES MIL CIENTO Y 
SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS 
CENTAVOS $ 147.001.167,56 

PLAZO DE EJECUCION 
INICIAL: TRES (3) MESES contados a partir del acta de inicio 

PLAZO ADICIONAL TREINTA (30) DIAS 
PLAZO TOTAL CUATRO (4) MESES 
FECHA ACTA DE INICIO: 1 de NOVIEMBRE de 2017 

FECHA DE TERMINACION: 28 DE FEBRERO DE 2018 

En Neiva, a los 	6 NOV 2018
, se reunieron el Ing. ANDRES ZAPATA PAREDES en 

calidad de supervisor del contrato, la Ing. DIANA PAOLA SOLAQUE GUZMAN Secretaria 
de Infraestructura y el Ing. JOSE MANUEL MORALES ONATE, RL Geocing S.A.S, con 
el objeto de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 

1.0 VALORES: 

DESCRIPCION VALOR 
1. Valor Initial del Contrato y/o convenio $ 147.001.167,56 
2. Adicion - Otro Si No. 01 $ 00,00 
3. Valor Final Contratado $ 147.001.167,56 
4. Valor Final Ejecutado $ 147.001.167,56 
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva $ 00,00 

2.0 ACTAS: 

DESCRIPCION FECHA 
1.  Acta de Initiation 01 DE NOVIEMBRE 2017 
2.  Acata de Justification, modification y creation de 

Items 
07 DE DICIEMBRE DE 2017 

3.  Acta de termination 28 DE FEBRERO DE 2018 

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traces del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn diferente a 
la publicada, sera considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldfa de Neiva 



FOR-GCO-13 
Version: 02 

Vigente desde: 
Diciembre 16 de 2013 

ACTA DE LIQUIDACION 

Valor no 
Ejecutado Valor Adicional Valor Contrato Inicial 

Valor Total 
Contratado 

Valor Ejecutado 

RELACION DE PAGOS FECHA VALOR EJECUTADO SALDO 

Pendiente de 
$147.001.167,56 

pago 	 
$ 00,00 

$147.001.167,56 $147.001.167,56 $147.001.167,56 $ 00,00 $ 00,00 

Comprobante de egreso $147 001 167,56 

3.0 BALANCE FINAL LIQUIDACION: 

a 

3.1. Estado Financiero del Contrato 

VALOR A PAGAR: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES MIL CIENTO Y SESENTA Y 
SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($147.001.167,56) M/Legal.  

4.0 RECIBO A SATISFACCION: El producto del contrato se recibi6 de acuerdo al acta de 
terminacion el dia 28 de febrero de 2018, y el Supervisor requirio al contratista para que 
realice ajustes a informe, una vez realizados se remitieron nuevamente, mediante oficio 
GE-18 5925/416-0011 el dia 30 de octubre de 2018 a la Secretaria de Infraestructura, fecha 
en la cual se acredita recibo a satisfaccion. 

5.0 INFORME 

Que segun el acta de terminacion e informe suscrito por el supervisor, que reposa 
cronologicamente en el archivo, se dejo constancia expresa que el contratista cumplio con 
las obligaciones contractuales, segun los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y 
"ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los terminos y el tiempo establecido y 
conforme a lo preceptuado en el contrato de prestaciOn de serviciosT 

De igual manera se dejo constancia por parte del supervisor, de Ia verificacion y 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en tratandose de los aportes al sistema 
general de seguridad social integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el articulo 50 
de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. y normas 
atinentes. 

El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante Ia ejecucion del contrato, no 
surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios economicos y 
ruptura de la ecuaci6n contractual.  

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a 
la publicada, sera considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de Ia Alcaldia de Neiva 
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6.0 CONSTANCIAS: Acta de recibo final pagos de seguridad social, paz y salvos de 
parafiscales, polizas actualizadas y aprobadas y demas documentos que acreditan la 
ejecucion 

7.0 LIQUIDACION: Que en cumplimiento del articulo 60 de la Ley 80 de 1993, sefiala que en 
el acta de liquidacion las partes haran constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a 
que Ilegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a 
paz y salvo. 

En consideracion a lo anterior; El Municipio de NEIVA cancelara al Contratista la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES MIL CIENTO Y SESENTA Y SIETE PESOS 
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS PESOS ($147.001.167,56) M/Legal. Se declaran 

110 

	

	a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existiran obligaciones pendientes entre las 
partes, salvo las estipuladas en Ia presente Acta. Asi mismo las partes renuncian a iniciar 
cualquier reclamacion judicial o extrajudicial, por Ia via civil, comercial, laboral, o contenciosa 
administrativa relacionada con esta acta de liquidacion. 

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron: 

ALL 
EDES JOSE MAN/U L MORALES ONATE 

C.C. No. 79483892 de Bogot6 D.C. 
Contratista R.L. GEOCING S.A.S. 

DIANA PAOLA SO AQUE GUZMAN 
Se retaria de I fraestructura 

SIN 
Contratista 

A LOSADA REINA 

ta,u0N. 
EL CA XIMEN G MEZ VAR 

ontrattsta 

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a 
la publicada, sera considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 
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