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DE CASANARE. PLATAFORMA $5.179.271.459,00

SGR

1.5 COMPONENTES DEL PROYECTO

IMPLEMENTAR ADECUADAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRICOLA,
IMPLEMENTAR ADECUADAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRICOLA,
IMPLEMENTAR ADECUADAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRICOLA,
APROVECHAR EL RECURSO HIDRICO

1.6 ACTIVIDADES DEL PROYIEZECTO

SELECCION DE PRODUCTORES A BENEFICIAR CON EL PROYECTO,
ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS AREAS DE PRODUCCION DE PINA,
PLATANO, MAIZ, CANA PANELERA Y LULO EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE., ACOMPANAMIENTO TECNICO EN EL DESARROLLO DE
LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE ADECUADAS PRACTICAS
DE PRODUCCION AGRICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE,
DISPONER DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS DE PINA Y PLATANO A ESTABLECERSE EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

1.7 PRODUCTOS DEL PROYECTO

Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto
principal del proyecto) , Servicio de apoyo financiero para proyectos
productivos (Producto principal de! proyecto) , Servicio de apoyo
financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto) ,
Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productives y de
comercializacion

1.8 PRODUCTO DEL OBJETO A
CONTRATAR

Ciento sesenta (160) productores de dieciséis (16) asociaciones
beneficiados con el establecimiento de 80 hectareas de pifia Variedad GOLD
MD2.

1.9 POBLACION BENEFICIADA CON EL
OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR:

160 16 Organizaciones de productores conformadas cada una por minimo
10 personas, asi: 4 organizaciones de productores del Municipio de
Aguazul (40 productores), 4 organizaciones de productores del Municipio
de Monterrey (40 productores), 4 orgarizaciones de productores del
Municipio de Tauramena (40 productoes) y 4 organizaciones de
productores del Municipio de Yopal (40 procuctores).
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2. NECESIDAD

2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucion politica Colombiana, en su articulo 64 establece que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la
propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educaciéon, salud,
vivienda, seguridad social, recreacién, crédito, comunicaciones, comercializacion de los productos asistencia técnica y
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. Seguidamente @n el Articulo 65 establece
que la produccion de alimentos gozara de la especial proteccion del Estado; para tal efecto, se otorgara prioridad al desarrolio
integral de lag actividades agricolas, pecuarias, pescqueras, forestales y agroindustriales, asi como también a la construccién de
obras de infraestructura fisica y adecuaciéon de tierras. Por otra parte, el Decreto 2478 de1999, por el cual se modifica la
estructura del Ministeric de Agricultura y Desarrollo Rural, en el numeral 1 del Articulo 3°, establece como funciones, entre
otras, la de Velar por la efectividad y cumplimiento de los fines que para el Sector Agrario consagran los Articulos 64, 65 y 66
de la Constitucién Politica, con sujecion a las normas contenidas en las Leyes que los desarrollan: asi misme, el Numeral 15
define que se deben formular y adoptar las politicas productivas y sociales que favorezcan el desarrollo del campesino. Es de
anotar que el Articulo 1 de la Ley 101 de 1993 (Ley General de Desarrolio Agrepecuario y Pesquero), desarrolla los Articulos
64, 65 y 66 de la Constitucion Nacioral, y se fundamenta en los siguientes propdsitos que deban ser considerados en la
interpretacién de sus cisposiciones, con miras a proteger el desarrollo de las actividedes agropecuarizs y pesqueras, y
promover el mejoramiento del ingresc y calidad de vida de los productores rurales: “1. Otorger especial proteccion a la
produccion de alimentos. 2. Adecuar el sector agropecuario y pesquero a la internacionalizacion de la economia, scbre bases
de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. 3. Promover el desarrollo del sistema agroalimentario nacional. 4. Elevar la
eficiencia y la competitividad de los productos agricolas, pecuarios y pesqueros mediante leé creacidn de condiciones
especiales. 5. Impulsar la modernizacion de la comercializacion agropecuaria y pesquera. 6. Procurar el suministro de un
volumen suficiente de recursos crediticios para el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, bajo condiciones
financieras adecuadas a los ciclos de las cosechas y de los precios, al igual que a lcs riesgos que gravitan sobre la produccion
rural. 7. Crear las bases de un sistema de incentivos 2 la capitalizacién rural y a la proteccién de los recursos naturales. 8.
Favaorecer el desarrollo tecnolégico del agro, al igual que la prestacién de la asistencia técnica a los pequenos productores,
conforme a los procesos de descentralizacién y participacion. 9. Determinar las condiciones de funcionamiente de las cuotas y
contribuciones parafiscales para el seclor agropecuario y pesquero. 10. Establecer los Fondos de Estabilizacién de Precios de
Productos Agropecuarios y Pesqueros. 11. Propender por la ampliacién y fortalecimiento de la politica social en el sector rural.
12. Fortalecer el subsidio familiar campesino. 13. Garantizar la estabilidad y claridad de las politicas agropecuarias y pesqueras
en una perspectiva de largo plazo. 14. Estimular la participacién de los productores agropecuarios y pesqueros, directamente o
a través de sus organizaciones representativas, en las decisiones del Estado que los afecten”. Para tal efecto, en el Articulo 7
de la Precitada Ley, se establece que “Cuando circunsiancias ligadas a la proteccidn de los recursos naturales orientados a la
produccion agropecuaria, a la proteccion del ingreso rural y al mantenimiento de la paz social en el agro asi lo ameriten, el
Gobierno podra otorgar, en forma selectiva y temporal, incentivos y apoyos directos a los productores agropecuarios y
pesqueros, en relacion directa al area productiva o a sus volumenes de produccion”. Asi mismo, en 2l Articulo 11, se indica que
de “...los recursos que le corresponde a la Nacidén provenientes de la explotacion de recursos naturales no renovables, el
Gobierno destinaréa prioritariamente recursos suficientes para la reactivacion y el desarrollo sosteniclo del sector agropecuario y
pesquerc”. En cuanto a politicas publicas del orden nacional, se resaltan las astablecidas er el PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2018-2022 “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD", el cual contempla el PACTO POR EL
EMPRENDIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD: ECONOMIA DINAMICA, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE QUE POTENCIE
TODOS NUESTROS TALENTOS. En el cual se establece que el crecimiento econdmico se potencizra con el fortalecimiento de
los ODS relacionados a un entorno favorable a la creacion y consolidacién de un tejido empreseriai s6lido y competitivo, a
saber. ODS 2 (Hambre Cero), ODS 4 (Educacion de Calidad), ODS 5 (lguaidad de género), ODS 8 (Trabajo decente y
crecimiento econdmico), ODS 9 (Industria, inncvacién e infraestructura), ODS 12 (Froduccién y consumao responsables), ODS
16 (Paz, justicia e instituciones sdlicas) y ODS 17 (Alianzas para lograr los cbjetivos) a traves del cual se apoyara el
emprendimiento, se reducira la informalidad, se movilizaran fuentes de financiacion, se fomentara la conversion tecnolégica, se
simplificard la regulacién, se promoveré la competencia, se dinamizara la produccién agricola moderna e inclusiva, e impulsaré
las exportaciones. De igual manera el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 “PACTO POR COLOMBIA, PACTO
POR LA EQUIDAD”, contempla los pactos transverszles, los cuales son habilitadores que hacen posible la apuesta de
Legalidad + Emprendimiento = Equidad. Son dinamizadores del desarrollo y ayudan a enfrentar las amenazas la apuesta del
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. También son conectores y abren espacios de coordinaciéon. Destacandose el
PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD: 8quot;PRODUCIR CONSERVANDO Y CONSERVAR PRODUCIENDO&quot;. Este pacto
principalmente busca destacar la importancia de la riqueza natural de nuestro pais como activo estratégico de la Nacién, con el
fin de poder realizar un trabajo conjunto entre sector privado, instituciones y sociedad civil, logrando una apropiaciéon del
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territorio valorando la biodiversidad y su conservacién estableciendo deberes y derechos como un sistema enfocado en la
produccién sostenible desarrollando la economia circular, asi como también se deben tener en cuenta acciones resilientes
frente a desastres naturales y el cambio climético. Con fin de dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Adicionalmente, el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 “PACTO POR COLOMEIA, PACTO POR LA EQUIDAD",
contempla los pactos regionales. los cuales se enfocan en establecer las responsabilidades ce cada actor que juega un papel
importante para el desarrollo de las regiones, para lograr una apropiacién del territorio como objetivo principal, estableciendo
estrategias, planes, programas y proyectos teniendo en cuenta las caracteristicas propias de cada regién, cultura, valor
ecosistémico, actividades econdmicas, entre otras. Dentro estos pactos se tiene el PACTO No. 8: PACTO REGION LLANOS —
ORINOQUIA &quot;CONECTANDO Y POTENCIADO LA DESPENSA SOSTENIBLE DE LA REGION CON EL PAIS Y EL
MUNDO&quot;. En este pacto se establece como principal problematica el conflicto de uso de suelo y la deforestacion. Lo
anterior, debido a las siguientes limitantes: A. Bajo aprovechamiento del potencial agricola y forestal del territorio, B. Baja
conectividad y desarticulaciéon funcional tanto al interior la regién como con las demas ragiones del pais y el mundo. C.
Deforestacion y degradacién de ecosistemas estratégicos. Razén por la cual se trazan los siguientes objetivos: A. Dotar y
conectar intermodal y digitalmente a la region con los mercados nacionales e internacionales. B Impulsar la productividad y
mejorar la eficiencia de los clisteres y las cadenas de valor agropecuarias, agroindustriales y turisticas. C. Consolidar la
estructura ecolégica principal y gestionar integraimente el recurso hidrico para el desarrollo productivo sostenible de la region.
Para lo cual se abordara la siguiente tematica: A. Cadenas productivas agroindustriales y turisticas. B. Innovacion vy
emprendimientc. C. Ordenamiento y desarrollo regional Conservacion de la estructura ecolédgica principal y el recurso hidrico.
Lo anterior, con el animo de contribuir en la regulacion climatica, la retencién de carbono y el abastecimiento de agua. El pacto
se materializa afianzando el compromiso de las actividades productivas con la sostenibilidad, la reduccién de impactos
ambientales y la mitigacién del cambio climatico. Lo anterior se logra a partir del uso eficiente del agua, los materiales, la
energia y el suelo, y en el desarrollo de la economia circular, por medio de la innovacién y la adopcién de nuevas tecnologias
que a su vez aumenten la productividad y la competitividad de los sectores. Con lo cual se pretende contrarrestar las dinamicas
actuales de deforestacion y degradacion de ecosistemas y articular acciones del Estado para gestionar integralmente las areas
ambientalmente estratégicas del pais. En cuanto a politicas publicas del orden Departamental, se tienen las establecidas en el
Plan de Desarrollo Departamental “ES EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020 —
2023", especificamente lo establecido en la linea estratégica No. 1: “PRODUCTIVIDAD CON SOSTENIBILIDAD PARA EL
PROGRESO DE CASANARE, Sector AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, Programa ES EL TIEMPO DE LA
PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE, en donde se enuncia que el Gobiernoc Departamental considera estratégico el sector
productivo como apuesta para el crecimiento econdmico y el empleo en Casanare, y por tanto contempla distintas iniciativas
que aportan en la generacidn de valores agregados, rentabilidad, oportunidades y progreso para nuestros agricultores,
campesinos productores y demas actores del sector, en las que se incluyen el fortalecimiento, fomento y seguimiento del sector
agricola a través de la apropiacion, adopcion y transferencia de las buenas précticas agricolas y las buenas practicas
ambientales, como estrategias de adaptacion a la variabilidad climatica, priorizando los emprandimientos dinamicos en torno al
campo, el fortalecimiento empresarial, la formalizacion ambiental y el apoyo a las iniciatives asociativas que promuevan la
reconversion productiva con énfasis en la sobarania alimentaria, la produccién limpia, la agroindustria, la industria y la
generacion de empleo. Es de anotar que el sector agropecuario es una de las actividades que historicamente se ha
desarrollado en el Departamento de Casanare, de él depende el crecimiento econémico y el suministro de alimentacion
primaria tanto del Departamento como de gran parte del Pais. Sin embargo, se presentan tensiones en atencion a que las
actividades agricolas se desarrollan con bajos niveles de tecnificacién, siendo ésta ura herramienta importante para
incrementar los indices produccion. La falta de insumos para el desarrollo de adecuadas practicas de manejo, la faita de
conocimiento y capacitacidén, son algunas causas de la pérdidas de cultivos y bajos niveles de produccion, situacién que
conlleva a que se presenten pérdidas econdémicas para los productores. Por otra parte, el sector agricola se ha visto afectado
en la actualidad debido a complicaciones climaticas y problemas de proceso, afectando la economia de la regién. Sin embargo,
a nivel departamental los productores agricolas seguirdn viéndose como fuentes generadoras de empleo y fuentes principales
de ingresos en el pais. teniendo como objetivo la obtencién de productos agropecuarios de excelente calidad y rendimiento
para asi satisfacer la demanda del mercado. Por otra parte no hay que desconocer que existe un desequilibrio entre la
produccion y la demanda, dandoe lugar a dificultades como altos costos en la produccién y bajos precios en el mercado lo cual
genera falta de empleo, abandono del oficio debido a la baja produccion, a la falta de capital, a la falta de subsidios por parte
del estado y a la limitacion de marcados. Por tal razoén, la Administracién Departamental, deja trazadas lineas especificas para
el fortalecimiento del sector agricola. Plasmando en el plan de Desarrollo “ES EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO
EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020 — 2023", en el sector AGRICULTURAY DESARROLLO RURAL, el programa “Es el Tiempo
de la Productividad Sostenible”, que apunta al fortalecimiento y fornento del sector agropecuario a través de la apropiacion,
adopcién y transferencia de las buenas practicas agricolas, y las buenas practicas ambientales, como estrategias de
adaptacién a la variabilidad climatica. Priorizando los emprendimientos dindmiccs en terno al campo, el fortalecimiento
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empresarial, la formalizacién ambiental y de la propiedad rural, y el apoyo a las iniciativas asoziativas que promuevan la
reconversion productiva con énfasis en la soberania alimentaria, la produccién limpia, la agrcindustria, el desarrollo de
inicigtivas de alto impacto social con orientacién a la generacién de empleo. Con este programa, el gobierno Departamental
resalta la importancia que tiene el desarrollo Agricola en el Departamento, teniendo en cuenta la disminucién de la actividad
minero energética. Resaltando el potencial del Departamento de Casanare en términos de su ubicacion geografica y de su
riqueza agroclimatica para la produccién de las diferentes actividades agricolas que se adelantan z lo largo y ancho del
departamento, destacandose los sistemas productivos de Pifia, Cacao, Café, Platano, Ma'z, Cafa Panelera, Lulo y Aguacate.
Para el efecto, se contemplé el subprograma “PRODUCTIVIDAD PARA EL PROGRESO DE CASANARE", el cual tiene como
objetivo propiciar el desarrollo econémico del Departamento, a través de este Subprograma se promovera la ejecuciéon de
proyectos agricolas sostenibles, dirigidos al fortalecimiento de sistemas productivos tales como, oifia, cacao, platano, café,
cafla, cultivos tradicionales y promisorios; en areas con vocacidén conforme lo esteblecido en la Uridad de Planificacion Rural
Agropecuaria (UPRA), el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental (POTD) y el Plan de Extension Agropecuaria (PDEA)
del Departamento, contemplando el fornento a los procesos de produccion de manera asociativa. Resaltando el desarrollo de
acciones de prevencion y proteccién dz la sanicad agricola, buscando con ello la disponibilidad de productos de calidad, con lo
cual se fortalecera la seguridad alimertaria articulando las Buenas Practicas Agricolas (BPA), prevaleciendo [a participacion de
la poblacién de mujeres y jovenes v el desarrollo de acciones que promueven el uso racional del recurso hidrico, es por ello
que a través del subprograma “PROICUCTIVIDAD PARA EL PROGRESO DE CASANARE", se fomentara el desarrollo de
proyectos productivos que incluyan la construccion y mejoramiento de soluciones de suministro de agua e infraestructura de
riego, ademas de la capacitacion a los agricultores sobre el uso racional del agua. Para lo cual, se prestara el servicio de apoyo
a la produccién de las cadenas agricolas, de tal manera que los preductores reciban apoyo para le reactivacion y continuidad
en sus sistemas de produccién, para o cual se asignaran recursos para la cofinanciacion de proyectos de inversion social que
incluyan la adquisiciéon de activos productivos clasificados en capital humano y bienes de capital productivo (infraestructura,
maquinaria y equipos, insumos y material vegetal), la cofinanciaciéon para el establecimiento o fortalecimiento de proyectos
productivos agricolas liderados por jdvenes y el desarrollo de acciones de acompafiamiento técnico para promover la
produccion de alimentos para el autoconsumo y la generaciéon de ingresos. En el mismo sentidc y buscando fortalecer los
emprendimientos e iniciativas de la mujer rural, se contemplé en el Programa ES EL TIEMPO DE LA PRODUCTIVIDAD
SOSTENIBLE el Subprograma “MUJER RURAL PRODUCTIVA", lo anterior en atencién a que las mujeres campesinas juegan
un papel importante en el desarrollo productivo del Departamento. Através de este subprograma se prestaréd apoyo financiero
para la ejecucion y/o fortalecimiento ce proyectos productivos agricolas liderados por mujeres, que les permitan mejorar sus
condiciones de vida y acceder a oportunidades de progreso socioeconémico. Lo anterior esta sustentando en las siguientes
premisas: i). El Sector Agropecuario en el Departamento de Casanare actualmente enfrenta tres ratos fundamentales. De un
lado, diversificar la produccién, que hoy se concentra en dos cultivos (arroz y palma) y el renglén de la ganaderia; de otro,
mejorar los sistemas productivos, principaimente la pifia, el cacao, el café, el platano, el maiz, la caida panelera, el lulo y el
aguacate para lograr mayor competitividad y calidad: y finalmente, que estos sistemas sean sostenibles ambientaimente, es
decir que respeten, conserven y protejan los recursos naturales, la rica biodiversidad y no contaminen las fuentes hidricas.
Razén por la cual se deben concentrar los esfuerzos en seguir mejorando el entorno para promover la productividad de los
productores y campesinos, y seguir impulsando las distintas herramientas de fomento, planificaciér y apoyo al sector, que les
permita crecer y responder a los retos que enfrentan. Dentro de este conjunto de herramientas, se prioriza el apoyo de las
inicietivas productivas que favorezcan la asociatividad y aquellas dirigidas hacia la poblaciéon vuinereble, de modo que les
ofrezca alternativas de generacién de ingreso y calidad de vida. i) La produccidn agricola del Depariamento de Casanare se ha
visto afectada por factores de tipo ambiental, sociales y econdémicos, aunque algunos no pueden sar controlados por los
productores, como es el caso de los de tipo ambiental, otros podrian ser superados de haber egpoyo institucional y mayor
presencia del Estado. Ante tal situacion, los pequefics y medianos productores han venido presentando desmotivacion a la
hora de emprender nuevos ciclos de produccién, generando desplazamiento a los centros urbanos o dedicacion a actividades
extractivas, reflejado en bajos indicaclores de produccién. Tal situacién podria cambiar si se logra contar con el apoyo
institucional que brinde las herramientas y equipos basicos requeridos por los pequefios y medianos productores para
adelantar sus emprendimientos productivos con mayor grado de tecnificacion, pasando de la produccion artesanal
convencional a una preduccion tecnificada a escala comercial que redundara en el mejoramiento de los indicadores de
produccion, incremento de los ingresos a nivel de nucleo familiar y por consiguiente: el mejoramientc de la calidad de vida de la
poblacién rural del Departamento de Casanare. Es de anotar que el sector agricola es una de las actividades que
histéricamente se ha desarrollado en el Departamento de Casanare y que ante la actual situacién econdmica, cobra gran
importancia para el desarrollo del Departamento, ya gue de este sector depende ¢l crecimiento econdrico y el suministro de
alimentacion primaria tanto del departamento como gran parte del pais. Sin embargo, los sistenas productivos de pifia, cacao,
café, platano, maiz, cafia panelera, lulo y aguacate se desarrollan con inadecuadas practicas de produccion agricola, situacion
que conlleva a que se presente une baja produccién a nivel departamental. Ante las dificultaces en la produccién y su
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consecuente pérdida de ingresos, las familias de los pequefios y medianos productores de la zona se ven obligadas a
abandonar sus tierras en busca de otras alternativas de sustento familiar. Esta situacion se genera por las escasas
posibilidades con que cuenta el pequefio productor para preparar el suelo adecuadamente, la ausencia de acompanamiento
técnico especializado en la actividades agropecuarias y los bajos recursos econémicos con los que cuenta el pequeio
productor para desarrollar proyectos con tecnologias aplicadas a la agricultura. Teniendo en cuenta los argumentos
planteados anteriormente, en el Departamento de Casanare se evidencia la necesidad de ejecutar acciones dirigidas al
fortalecimiento a la produccién ce los sistemas productivos de mayor impacto en la regién, tal es el caso de la pifia variedad
gold md2. Lo anterior implica esfuerzos significativos de la administracién Departamental y la participacién activa del sector
rural soportado en acuerdos de voluntades con criterios de largo plazo, para que en conjunto se puedan generar mas empleos,
mejorar la produccién y diversificar los mercados. Segun las Evaluaciones Agropecuarias Municipales del Departamento de
Casanare, para el 2019 los municipios con mayor extension cultivada en pifia eran Tauramena con 315 ha, Aguazul con 160
ha. y Yopal con 62 ha., aspecto que se mantiene en la actualidad aunque con mencs area pero si en la misma proporcion de
participacion en el mercado, vinculdndose esta vez al municipio de monterrey. Es de resaltar que segun la UPRA, el
departamento de Casanare cuenta con 301.841 hectéreas aptas para el desarrollo de cultivo pifia. Ahora bien, segun el
diagndstico del Plan de Desarrollo Departamantal ‘ES EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y
SOSTENIBLE 2020 — 2023", durante los ultimos seis afios, los gobiernos tanto municipales como del departamento de
Casanare, han considerado el cultivo de pifa como una apuesta productiva importante (especialmente la variedad GOLD MD2,
por sus excelentes caracteristicas nutricionales, organolépticas y aceptacién comercial), que de acuerdo con los documentos
recientes de planificacién del departamento -planas de desarrolio y el Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién- es referenciado como un cultivo promisorio, por ser un importante generador de empleo, pues segun el Plan
Estratégico Municipal de Ciencia, Tecnologia e Innovacion 2015-2022 de Aguazul, una hectérea del cultivo de pifia genera dos
(2) empleos permanentes. De acuerdo con informacién primaria recolectada en la construccion del Plan de Desarrolio
Departamental, aproximadamenie un 55% de las siembras de pifia se concentran en los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio
principalmente, mientras qus los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre son los menos oreferidos por los agricultores, lo
anterior obedece al corportamiento del periodo de lluvias, el cual favorece el crecimiento y desarrollo de los cultivos, pues se
carece de sistemas de riego en el desarrollo de estos sistemas de produccién. Por lo anterior y teniendo en cuenta que la
duracién promedio del ciclo del cultivo de la pifia en el departamento de Casanare es de 14 meses, se puede afirmar que la
cosecha de la fruta se concentra en los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto respectivamente, que de acuerdo con el
calendario Agrolégico de Cosechas y Procedencias de la Corporacién de Abastos de Bogota S.A., corresponden a los meses
en los que se presenta la mayor oferta de pifia fresca a nivel nacional, generandose una consecuente caida de los precios de
este producto, afectando sustancialmente los ingresos de los productores, debido a que la fruta del departamento es negociada
diariamente al precio fijado por CORABASTOS Bogoté. Respecto a la comercializacion, se hzce necesario aclarar que Bogota
D.C., Sogamoso, Duitama, Tunja, Villavicencio y Tame son los principales destinos de la pifia de Casanare. En ese orden de
ideas, se hace necesario implerrentar tecnologias que permitan mantener la produccién a lo largo del afio, como lo son el uso
de sistemas de riego y el desarrollo de paquetes tecnoldgicos adaptados a las condiciones de la region. Con relacion al
estado de formalizacién empresarial de los productores de pifia, se estima que un 70% cuenta con registro mercantil como
afiliados en su gran mayoria a una asociacion, mentras que el 30% no cuenta con dicho registro, lo cual representa riesgos en
las negociacionas de la fruta y dificulta la obtencién de certificaciones o registros de las unidades productivas, toda vez que el
registro mercantil constituye uno de los principales requerimientos para dichos procesos. Por lo anterior, se hace necesario
propender por el desarrollo de procesos de fortalecimiento a la asociatividad, buscandc con ello la consolidacion de la
produccién para lograr nuevos y mejores mercados, pues una constante queja de los productores es la presencia de
intermediarios en la zona que acaparan la produccion, colocando precios por debajo del valor real repercutiendo en el margen
de utilidad del negocio. Cor respecto a los costos de produccion por hectarea de pifia en el departamento, éstos presentan un
comportamiento significativamente variable, toda vez que se registran costos desde los $20.000.000/ha. hasta los
$54.000.000/ha., lo cual puede deberse a: las diferentes practicas agronémicas utilizadas para la produccién de pina,
dependientes principalmente por las condiciones fisico-quimicas y microbiolégicas del suelo, ya que los factores climaticos y el
material vegetal de las zonas productoras presentan caracteristicas similares; disponibilidac de agua; adopcion de diferentes
tipos de maquinaria y equipos, infraestructura, no llevan registros de costos o no incluyen en el costo el valor de la semilla y
demés insumos y labores culturales debido a que provinieron de un programa de fomento del Estado, entre otras causas.
Aspectos que conllevan a que no se tenga claridad sobre el margen de utilidad real de la actividad econémica. Tomando como
periodo de referencia los afios 2014 al 2019, se observa un incremento considerable en las areas cultivadas en pifia en el
departamento, pasandc de 331 ha en el afio 2014 a 752 ha aproximadamente en 2019, impulsado tanto por las iniciativas
privadas como a los programas de fomento adelantados por las recientes administ-aciones del orden municipal y
departamental. Es de anotar que en el aflo 2006 se elabor6 el Plan Fruticola Nacional -PFN- visién 2025, el cual es
considerado como una herramienta Util, necesaria y conveniente para el desarrollo del sector rural colombiano a traves del
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fomento y posicionamiento de la fruticultura nacional, catalogandola como un rengién productivo de interés nacional, ya que se
cuenta con las mejores perspectivas y oportunidades de crecimiento en el mercado interno y en el internacional de cara a los
tratados de libre comercio. De relevancia particular esta la oferta edafoclimatica y la situaciéon geopolitica, que vienen a ser
valores agregados que le dio la naturaleza a Colombia para volverla mas competitiva, ya que puede producir frutas tropicales
durante todo el ano, desde el nivel de! mar hasta los 2.800 metros de altitud. En ese orden de ideas, el “PFN" es un conjunto
coherente de objetivos, estrategias y orogrames que, con base en una vision de futuro, buscan le meta inicial de duplicar el
area de produccién nacional, asegurar las condiciones tecnoldgicas y de innovacién para una produccién sostenible y de
calidad, agregar valor en ia cadena fruticola, v lograr una vinculacién plena en los mercados internacionales. Al respecto, el
Plan Fruticola Nacional establecié que en el Departamento de Casanare, se espera tener sembradas en el mediano plazo mas
de 3000 hectareas en pifia especificamente en los Municipios de Sabanalarga, Villanueva, Monterrey, Tauramena, Aguazul,
Mani, Yopal, Pore, Paz de Ariporo y Hato Corozal de acuerdo a sus caracteristicas Agroclimaticas y de suelos. Segun el Indice
Departamental de Competitividad 2018, para que Colombia pueda alcanzar la mata de ser una de las tres economias mas
competitivas de América Latina en el afio 2030, ademas de realizar grandes esfuerzos en el dmbito nacional, es fundamental
que reduzca las brechas existentes a nivel regional, dado que en los territorios es donds ocurre buena parte del desarrollo
productivo. La publicacion del indice Departarnental de Competitividad (IDC), que llega a su sexta version, busca que los
diferentes actores en los territorios puedan identificar las tendencias mas importantes de sus regiones tanto en el ranking
general como entre los pilares que lc componen. Al respecto, Casanare se destaca entre los departamentos de Colombia
como promesa de inversion y desarrollo, lo cual refigja la importancia que tiene la regién en las proyecciones de crecimiento e
innovaciéon del pais. Con apenas el 4 % del territorio y el 1 % de la poblacion nacional, Casanare es el cepartamento mas
competitivo de la Orinoquia colombizna, mantiene una alta densidad empresarial a nivel pais y es potencia energética y
agroindustrial: en 2017 fue primer productor de arroz, primer productor de gas, segundo productor de hidrocarburos, segundo
productor de aceite de palma y tercer hato ganadero con 1,8 millones de reses. El compertamiento dinamico de su economia
ha llamado la atencion del FDI Intelligence, unidad de inteligencia especializada en inversion extranjera directa del prestigioso
diario britanico Financial Times, quien ubicé a Casanare en la posicién 22 del ranking de los Estados Suramericanos del Futurc
(2016) entre 133 regiones evaluadas, ocupando el cuarto lugar entre los departamentos de Colombia. Yopal se ha posicionado
como centro de servicios regional: alberga grandes superficies comerciales, hoteles de cadena, 10 vuelos diarios para
conexién nacional y mas de 25 oficinas bancarias. La puesta en marcha del Centro de Atencién Empresarial (CAE) ha
permitido prestar servicios integrados y simplifcar los trémites para la creacién de empresas. En 2017, la ciudad tuvo la mayor
tasa de ocupacion laboral entre las capitales de la Orinoquia y, durante el primer semestre de 2018, el departamento
increment6 en 5% el tejido empresarial en comparacion con el mismo periodo del afio anterior. L.a crezacion de empresas y
generacion de empleo es producto de la fuerza empresarial del departamento y de los esfuerzos de articulacion publico-privada
para la implementacion de estrategias cluster en turisme, oil and gas y pifa. Estos resultados convocan al departamento a
trabejar articuladamente para la atraccion de inversién, el fortalecimiento del emprendimiento, la empleabilidad y la calidad de
vida en Casanare. Segun la Camare de Comercio de Casanare, en la actualidad se esta consolidando el Cluster de Pina
Premium que se menciona en el documento indice Departamental de Competitividad 2018, e indica que la gobernanza de
dicho claster en sus dinamicas de encuentro han permitido avanzar en el desarrollo de la agenda de implementacion de la
inicietiva en la region, en donde los empresarios suman esfuerzos en lograr materializar su visién de largo plazo en el
desarrollo y consolidacién del corredor agro log stico de la pifia, buscando la sofisticacién de la oferta y avanzando en el disefio
de modelos de consolidacion e integracion que puedan hacer la tracciéon necesaria para convertirse en la oferta de fruta
Premium de Colombia de pequefio productor para gran consumidor. Como parte de las jornadas, semestralmente se retne el
Comité Estratégico del Cluster de Pifia Fremium donde participan empresarios de los Municipios de Aguazul, Tauramena y
Yopal, con el fin de hacer seguimiento a proyectos estratégicos de Packing House (Centros de Acopio) que buscan insertar la
oferta 2 mercados especializados de mayor velor tanto domésticos como internacionales. Es de anotar que el corredor agro
logistico para el Cluster de Pifia Premium esta integrado por las zonas de mayor potencial en produccién, siendo los municipios
de Yopal, Aguazul, Tauramena y Monterrey los de mayor interés por su ubicacién, érea sembrada y cercania con las
agroindustrias de la pifia gue se estan consolidando en el departamento de Casanare. Razén por la cual solicitan al estado
dirigir las inversiones de fomento a la produccion de pifia hacia los municipios del departamento de Casanare que integran el
corredor agro logistico del Cluster de Pifa Premium. Cabe sefalar que los “Cluster Agricolas” se definen como la concentracion
de los actores que conforman las cadenas productivas, en los que se destacan los productores, las agroindustrias, los
transportadores, los comercializadores y las instituciones que apoyan la construccién de redes de valor. Son una herramienta
de valor social y econémico ya que ayuda al crecimiento del sector agricola en un lugar, son un medio para mejorar los
procesos y bienes que pretenden ser introducidos en mercados internacionales. El Cluster Casanare Pifia Premium es una
estrategia de desarrollo regional liderada por la Camara de Comercio, es una iniciativa publico-privada que abre el dialogo
entre los agentes de la cadena produciiva para mejorar la rentabilidad de la actividad en sus diferentes eslabones, pues gracias
a la articulacién y concentracién de los actcres de la cadena, se pueden materializar procesos que propencen por el
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fortalecimiento de este renglén econémico, principalmente los procesos de comercializacién, ya que al estar vinculados los
productores y los comercizlizacores en una sola plataforma, se pueden estandarizar precios y facilitar las transacciones
comerciales, pues faciimente se pueden ubicar los predios en los que hay produccién y/o identificar posibles clientes. Lo
anterior permite aunar esfuerzos entre las partes para poder garantizar la comercializacion de la fruta que se produce en el
departamento de Casanare. Ante lo cual y teniendo en cuenta que en el departamento de Casanare la Cadena Productiva de
la Pifia, especialmente la Variedad Gold MD2, hz sido la Cadena Productiva Agricola de mayor auge en los tltimos 6 afos, la
Administracién Departamen:al priorizé inversiones para el fortalecimiento de esta cadena productiva, ofreciendo alternativas y
orientaciones que posibiliten el desarrollo productivo de los pequefios y medianos productores que adelantan esta actividad
econdmica, pues como se enurcio anteriormente, la cadena productiva de la Pifia es un componente fundamental para el
desarrollo sostenible del Sector Agricola en el departamento. Es de anotar que el cultivo de la pifia en el departamento de
Casanare ha desarrollado su potencial al disponar de zonas aptas, condiciones de clima y ubicacién favorable. Razén por la
cual la cadena productiva de la pifia se ha consclidado en el mercado, hasta el punto de sustituir el ingreso de pifia proveniente
de los departamentos de Santarder, Valle del Cauca y Meta; por otra parte, al ver su componente de generador de empleo y
dinamizador de la economia se nan venido incrementando las areas cultivadas en pifia variedad Gold MD2 principalmente en
los municipios de Tauramena, Aguazul, Yopal y Monterrey, proceso que de una u otra manera se ha dado gracias al desarrollo
de programas de fomento agricola liderados por diferentes entidades territoriales, conllevando a la creacion de asociaciones de
pequefios y medianos productcres dedicados al desarrollo de este sistema productivo. Segln el Plan Sectorial para la
produccién de pifia en Casanare y su comercializacién competitiva realizado por la comision de competitividad regional con
apoyo de la Camara de Comercio, este tiene como misién fortalecer el crecimiento sostenible del agro negocio en Casanare
dada sus ventajas edéficas (suzlos), geoldgicas, biolégicas, agroecolbgicas, climaticas y de mercados. Que la principal
apuesta del departamento ce Casanare, es el desarrollo agroindustrial del sector agricola incluyendo el sector fruticola. Para
ello se han dispuesto una serie ce acciones que en concordancia con el Plan Regional de Competitividad del Casanare buscan
impulsar la diversificacién da productos que resulten de un proceso de transformacion y generacion de valor. Que uno de los
retos del renglén productivo de la pifia en Casanzre es incrementar y mantener volumen de produccion para obtener una oferta
continua y atractiva. En mérito ce lo expuesto y teniendo en cuenta que es deber del Estade y competencia del Departamento
de Casanare fomentar las accicnes orientadas a crear las condiciones para que la poblacion pobre supere su situacion de
vulnerabilidad, surge desde la Sacretaria de Desarrollo Econdmico, Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente, la propuesta de
fomentar la produccién de pifie en los municipios con mayor potencial agroecoldgico para el desarrollo de este cuitivo,
propuesta que va acompafada de un proceso educativo por medio de la demostracion de métodos, a fin de mejorar los
conocimientos respecto a las labores culturales que se deben realizar en el cultivo de pifia desde la preparacion de terrenos,
seleccion de semillas hasta la cosecha y comercializacién. Con la implementacion de los cultivos de pifia, se pretende
incrementar el acceso de la poblacién campesina a los recursos productivos, convirtiéndose &stas en una garantia mas fiable
para fortalecer la seguridad alimentaria. En vista de lo anteriormente enunciado, la Administracion Departamental, en su Plan
de Desarrollo “ES EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020 — 2023", establecio en el
subprograma “PRODUCTIVIDAD PARA EL FROGRESO DE CASANARE" del programa “ES EL TIEMPO DE LA
PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE" las siguientes metas de producto: 1). Beneficiar a 1860 productores con servicio de apoyo a
la produccion de las cadenas agricolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuicolas. 2). Beneficiar a 4 grupos de jévenes con
servicios de apoyo financiero para proyectos productivos. 3). Asistir a 300 hogares en situacién de vulnerabilidad social con
servicios de asistencia técnica para el autoconsumo; y en el subprograma “MUJER RURAL PRODUCTIVA" del programa “ES
EL TIEMPO DE LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE", se establecié la siguiente meta de producto: 1). Beneficiar a 200
mujeres con servicios de apayo financiero para proyectos productivos. Con lo cual se pretende ampliar las areas de produccion
agropecuaria, apoyar la adecuacion de tierras, promover mejores procesos de cosecha, validar paquetes tecnolégicos desde la
certificacion y suministro de la semilla, hasta la transformacion del producto, fortaleciendo los esquemas asociativos y
gremiales, como estrategia de soporte para la competitividad. Para dar cumplimiento a las metas de producto trazadas en el
programa “ES EL TIEMPO DE LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE" del Plan de Desarrollo “=S EL TIEMPO DE CASANARE,
PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020 - 2023, la Secretaria de Desarrollo Econémico, Agricultura, Ganaderia y
Medio Ambiente del Departemento de Casanare, estructuré y formulé el Proyecto de Inversion denominado:
“FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION AGRICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE”. En el
cual se contempla el establacimiento de 80 hectareas de pifia variedad Gold MD2, dirigidas a los municipios que integran el
corredor agro logistico para el Cluster de Pifia Premium en Casanare, asi: 20 ha en el muricipio de Monterrey, 20 ha en el
municipio de Tauramena, 20 ha en el municipio de Aguazul y 20 ha en el municipio de Yopal, distribuidas en 16 organizaciones
de pequefos y/o medianos productores de minimo 10 personas (4 organizaciones por municigio), es decir, 5 ha por asociacion,
a partir de las cuales se impulsara y fortalecera la produccién de pifia en el departarmento de Casanare, pues se espera en el
corto plazo generar un incremento en el area y en los rendimientos de produccion que permitan fortalecer las iniciativas del
Cluster de pifa del departamento de Casanare y las apuestas productivas trazadas por |a aciministracion departamental. Es
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de anotar que el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION AGRICOLA EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE", szra financiado con recursos del Sistema Gerieral de Regalias (SGR - Asignacién para la
inversion regional 60%), conforme lo establecido en el Decreto No. 0085 del 06 de Mayo cle 2021 POR MEDIO DEL CUAL SE
PRIORIZAN Y APRUEEBAN PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS (SGR) DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE&quot;. Es asi, que en la actualidad se dispone de los recursos
econdmicos para ejecutar los componzantes del proyecto que incluyen el fortalecimiento de la cadena productiva de la pifia en
el Departamento de Casanare. Cabe sefalar, que el Proyecto de Inversion denominzdo: “FORTALECIMIENTO DE LOS
PROCESOS DE PRODUCCION AGRICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE”, se encuentra debidamente registrado
en el Banco de Programas y Proyectos de Inversion con el Codigo BPIN No. 2021005850001, y que las acciones a desarrollar
estan enmarcadas en el COMPONENTE No. 1: “IMPLEMENTAR ADECUADAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRICOLA
EN IEL DEPARTAMENTO DE CASANARE’, a través de las siguientes actividades y sub-actividades: Actividad No. 1.1:
CONVOCATORIA, SOCIALIZACION, INSCRIPCION, VERIFICACION DE PREDIOS Y SELECCION DE PRODUCTORES A
BENEFICIAR CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO; Actividad No. 1.2: ESTABLECIMIENTC DE NUEVAS AREAS DE
PRODUCCION DE PINA, PLATANO, MAIZ, CANA PANELERA Y LULO EN El. DEPARTAMENTO DE CASANARE, Sub-
Actividad No. 1.2.1: ESTABLECER OCHENTA (80 Ha) HECTAREAS DE PINA VARIEDAD GOLD MD2 ADOPTANDOC
ADECIJADOS PROCESOS DE MANEJO PRODUCTIVO PARA POTENCIALIZAR LA PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO
DE CASANARE; Actividad No. 1.4: ACOMPANAMIENTO TECNICO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE
IMPLEMENTACION DE ADECUADAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE,
y en el COMPONENTE No. 2 “APROVIECHAR EL RECURSO HIDRICO EN LOS PROCESOS DE ?RODUCCION AGRICOLA
EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE", a través de las siguientes actividades y sub-actividades: Actividad No. 2.1:
DISPONER DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCCION DE AGUA EN LOS
SISTEMAS PRODUCTIVOS DE PINA Y PLATANO A ESTABELECERSE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, Sub-
Actividad No. 2.1.1: IMPLEMENTACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION =N CULTIVOS DE PINA. Por lo
anteriormente descrito y en atencion a las politicas y estrategias del Plan de Desarrollo Departamental “ES EL TIEMPO DE
CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020 — 2023" en materia de fomento v forlalecimiento del Sector
Agricola del Departamento de Casana‘e; se determiné adelantar programas tendientes a fomentar ¢l cultivo de pifa, los cuales
seran destinados para fortalecer los pequefios productores de los municipios de Yopal, Aguazul, Tauramena y Monterrey que
estén asociados y/o organizados y que: muestren interés en el desarrolio de esta cadena productiva  En mérito de lo expuesto,
el Departamento de Casanare contemolé en su Plan de Accion para la Vigencia Fiscal 2021, el proceso de seleccion que tiene
por objeto: “ESTABLECER OCHENTA (80) HECTAREAS DE PINA VARIEDAD GOLD MD2 ADOPTANDO ADECUADOS
PROCESOS DE MANEJO AGRONOMICO PARA POTENCIALIZAR LA PRODUCCION DE ESTA CADENA PRODUCTIVA EN
EL DEPARTAMENTO DE CASANARI". Con el desarrollo de dicho proceso de seleccion, la administracién departamental
proyecta fortalecer los pequefios procluctores del Departamento de Casanare con vocacidn agricola e interesados en el
desarrollo de dicha cadena productiva, ya que con el desarrollo del objeto contractual, se espera beneficiar a 16 organizaciones
de pequenos y/o medianos productores conformadas por minimo 10 personas, debiclamente inscrites ante cdmara de comercio
(4 organizaciones por municipio), es clecir, 5 ha. por asociacién, lo cual indica que la inversion llegara comoe minime a ciente
sesenta (160) pequefios o medianos productores de los municipios de Yopal, Aguazul, Tauramera y Monterrey, atendiendo
como minimo a 40 productores de cada municipio objeto de intervencion, prevaleciendo los jovenes y las mujeres que se
inscriban al proyecto, para lo cual, en 2l proceso de seleccion se priorizara a las mujeres y jovenes que cumplan los requisitos
para ser tenidos en cuenta como posibles usuarios a beneficiar con el desarrollo de acciones para el fomento de la cadena
productiva de la pifia. Cabe aclarar que la convocatoria es abierta a las organizaciones de productores agricolas de los
municipios objeto de intervencién. Sin embargo se fija la priorizacién a las mujeres y jévenes con €l fin de dar cumplimiento a
las metas contempladas en el programa “ES EL TIEMPO DE LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE" del Plan de Desarrollo
Departamental “ES EL TIEMPO DE CASANARE, PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020 -~ 2023". Con el
establecimiento de las ochenta (80 ha) hectdreas de pifia variedad Gold MD2, se¢ espera consolidar la cadena productiva a
nivel departamental y concentrar la produccién en el corredor agro logistico definido por el cluster de: la pifa de Casanare. Para
efectos de la cuantificacion de los Volumenes de Produccion, se proyecta una produccion promedio de 80 toneladas por
hectarea, dando como resultado una produccién estimada total de 6400 toneladas de pifia. Produccion que serd recolectada
paulatinamente y de manera planificacla dado que los primeros cultivos inician su produccién después de los 14 meses de
sembrados, pues la siembra de las &0 hectareas de pifia se debe hacer escezlonadamente, establaciendo 20 Hectéreas
Mensuales, lo cual indica que las 80 hectareas de pifia seran sembradas en 4 mesas. Lo anterior, con 2l fin de no saturara el
mercado e impedir sobreofertas que puedan poner en riesgo a los actuales productores por una posible sobre oferta. Es de
anotar que la siembra puede darse en cualquier periodo del afio, ya que el proyecto contempla la irstalacion de un sistema de
riego por aspersion por nucleo de produccién. Esto determina que tanto la siembra como la cosecha se pueden hacer de
manera planificada y escalonada, a fin de garantizar produccicnes en los periodcs de baja ofertz a nivel nacional y de esta
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forma obtener mayores ganancias, ya que en dichos periodos es cuando el precio del mercado es mas atractivo . Una de las
ventajas de la concentracién de la produccién en 16 nucleos (4 por municipio) es que se puede suplir las necesidades del
mercado al punto de sostener los requerimientos de los grandes comercializadores (almacenes de cadena y/o plazas
mayoristas). Una vez se termine el ciclo de produccién de las ochenta (80 ha) hectareas de pifia variedad Gold MD2, se
espera que las organizaciones de productores inicien segundo ciclo de produccién duplicando el area de produccion, lo cual
permitird avanzar con el reto del renglén productivo de la pifia en Casanare que es incrementar y mantener volumen de
produccion para obtener una oferta continua y atractiva. Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, las organizaciones de
productores deberan firmar un acta de compromiso en la que se sefiale que una vez finalizado el primer ciclo de produccién,
continuaran con el desarrollo de la actividad, para lo cual se comprometen a aprovechar el material vegetal (semilla) que
genere el primer cultivo para iniciar un segundo ciclo de produccién y asi sucesivamente. Al adelantarse estas acciones se
garantizara la permanencia de la organizaciéon de productores en el desarrollo de esta actividad econémica. Respecto a la
comercializacién, se estima que el producto que se obtenga del establecimiento de las ochenta (80 ha) hectareas de pifa
variedad Gold MD2, se comearcializara en el mercado Nacional, pues se cuenta con un potencial aproximado de 50 millones de
personas con un consumo per-capita de 8.4 kg, lo que se presume como un panorama muy atractivo para el mercado de pifia
en fresco. La identificacién de las oportunidades del mercado de la pifia que se producira con el proyecto propuesto, estan
dadas por la gran aceptacion que ha tenido esta fruta a nivel nacional, principalmente por sus caracteristicas organolépticas y
por la vida Gtil o tiempo de exhibicion en géndola. Con respecto a los clientes actuales de la produccién de pifia del
Departamento de Casanare, se logra determinar que en el Departamento de Casanare existen tres empresas de trasformacion
agroindustrial de la Pifia, una ubicada en el Municipio de Tauramena que esta préxima en entrar en proceso de produccion, una
ubicada en el Municipio de Aguazul que se dedica al proceso de produccién de fruta deshidratada que se denomina
COLOMBIA HEALTHY FRUITS y que se presenta como aliado de esta propuesta al igual que la empresa FALK SERVICE
ubicada en Yopal que se dedica a procesos de catering y de pulpa de fruta. En materia de comercializacion de la Pifa, los
estudios y analisis realizados, determinan que se esta realizando a través de comercializadores o comisionistas y asociaciones
de productores y estos a su vez la venden a los centros de acopio mayoristas, a las grandes y/o medianas superficies del nivel
Regional y Nacional. Teniendo en cuenta que actualmente no se suple la demanda interna nacional de fruta de pifia, y que
debe existir una oferta continua, como se enuncio, la implementacion de la produccion se desarrollaréd de manera escalonada.
Atendiendo lo anterior, el mercado objetivo son las plantas regionales y locales de transforrmacién de pifa y también las
diferentes plazas, tanto locales y en mayor volumen las del orden Regional y el Mercado Nacional de grandes superficies
ubicados en la capital del pais como CORABASTOS y en Boyaca en centrales de abastos como “COOMPROIENTE", al igual
que los comercializadores del Departamento de Arauca. La fruta de pifia, se transportara a las plazas de comercializacion de
manera convencional sin refrigeracién, debido a que las condiciones del mercado no son exigentes es este aspecto. En cuanto
a tipos de empaques y embalajes, se plantea la comercializacién a granel. El esquema de comercializacion es de canal
indirecto, donde los productores podran vender la fruta a un comercializador local el cual lleva la fruta de pifa a la central de
mayoristas. Para el caso del proyecto en referencia se cuenta con aliados comerciales los cuales presentan intencion de
compra de la fruta de pifia que se genere en desarrollo del proyecto, dicha intencién de compra se anexa al presente
documento, los aliados comerciales son: FUNDACION SALVA TERRA, quien manifiesta una intensién de compra del 60% de la
fruta que genere el proyecto; de igual manera se tiene como aliado comercial a la empresa COLOMBIA HEALTHY FRUITS,
quien manifiesta una intensién de compra del 70% de la fruta que genere el proyecto. Asi las cosas, se indica que la
comercializacion de la fruta que genere el proyecto esta asegurada a través de los aliados comerciales. Segun la estructura
del proyecto, se requiere de un plazo de Trece (13) meses para adelantar las actividades de fomento a la produccion de pifia
en el departamento de Casanare, incluye el proceso de convocatoria, socializacion, inscripcién, verificaciéon de predios y
seleccion de organizaciones de productores a beneficiar con el desarrollo del programa de fomento a la produccién de pifia en
el departamento de Casanare; el establecimiento de ochenta (80 ha) hectéreas de pifa variedad Gold MD2 adoptando
adecuados procesos de manejo productivo para potencializar la produccién en el departamento de Casanare; el
acompanamiento técnico en el cesarrollo de los procesos de implementaciéon de adecuadas practicas de produccion agricola
en el departamento de Casanare, y la implementacién de los sistemas de riego por aspersi¢n en los cultivos de pifia que se
establezcan en el marco de! programa de fomento a la produccién de pifia en el departamento de Casanare. En ese orden de
ideas, se aclara que el proyecto contempla un periodo de acompafiamiento técnico de € meses, tiempo en el cual se le
entregaran las herramientas y lcs conocimientos suficientes para que las organizaciones de productores culminen el ciclo de
produccién del cultivo e inicien un nuevo proceso de siembra. Por otra parte, que una vez se culmine el acompafamiento
técnico por parte del ejecutor del proyecto, las organizaciones de productores seran asistidos técnicamente por los municipios
en cumplimiento de la politica nacional de extensién agropecuaria, para lo cual, el ejecutor del proyecto debe informar y
entregar la relacion de asociaciones y predios intervenidos a los secretarias de agriculiura o quien haga sus veces de los
municipios objeto de intervencion, con el fin de que sean incluidos en la lista de usuarios beneficiarios del programa de
extension agropecuaria de cada municipio. Lo anterior, con el animo de gque las organizaciones de productores contintien
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recibiendo acompafiamiento técnico de manera permanente. Cabe sefialar que las organizaciones de productores que sean
beneficiarios del Programa, deberan rzalizar las siguientes actividades: i). Realizar el aislamiento y/o refuerzo de Iz cerca del
predio objeto de intervencién, para evitar la entrada de animales. ii). Aportar la mano de obra no calificada que se requiera para
el desarrollo de las labores culturales que demande el sistema productivo intervenido con el proyacto. iii) Garantizar el
almacenamiento de agua a través del sistema de cosecha de agua para ser utilizada en época de verano. Lo anterior, en el
caso de no disponer del permiso ambiental de captaciéon de aguas superficiales o subterraneas. iv) En el caso que no exista via
de acceso directa al predio objeto de intervencidn, costear el transporte de insumos y materiales desde el punto de via de
acceso de transporte de carga mas cercano al punto de acopio de los insumos y materiales. v) Acatar las indicaciones de los
profesionales y técnicos vinculados al proyecto. vi) Cumplir con las disposiciones establecidas por el Decreto 1076 de 2015 que
le sean aplicables al proyecto a ejecutar. vii) Aportar el combustible e insumos requeridos para alimentar la motobomba
contemplada para la operacion del sistema de riege por aspersién a establecerse para los sistemas productivos de pifa. Con
base a lo descrito, se aclara que el proyecto contempla la instalacién de la infraestructura requerida para el almacenamiento y
distribucidn de agua lluvias a través de un sistema de riego por aspersién en época de verano. El disefio del sistema de riego y
las memorias de calculo hidrolégico e nidraulicc se muestran en el documento técnico del proyecto, el cual se encuentra anexo
al presente estudio previo. En ese orden de iceas, el éxito del establecimiento de los cultivos de pifia en el Departamento de
Casanare, dependera en gran medida de la constancia, la eficiencia y la oportuna realizacién de las labores que demande el
proyecto. Acciones que deben ser revisadas y asisticlas técnicamente por los profesionales del area agricola que sean
vinculados al proyecto, situacién que determina la Corveniencia y Oportunidad para adelantar el proceso de seleccion que
tiene por objeto “ESTABLECER OCHENTA (80) HECTAREAS DE PINA VARIEDAD GOLD MD2 ADOPTANDO ADECUADOS
PROCESOS DE MANEJO AGRONOMICO PARA POTENCIALIZAR LA PRODUCCION DE ESTA CADENA PRODUCTIVA EN
EL DEPARTAMENTO DE CASANARE". Para el efecto, se aplicard una convocatoria a través de Licitacién Publica para
adelantar las actividades que soportan el presente estudio de Conveniencia y Oportunidad, esto indica, que el Ejecutor del
Programa debe Garantizar la Capacidad Técnica para zdelantar las Actividades que demanda el Programa de Fomento de los
Cultivos de pifia en el Departamenio de Casanare, traducida principalmente en: Acreditacién de la experiencia en el
establecimiento y manejo de cultivos Agricolas vy la disponibilidad del Material vegetal (semilla) proveniente de predios con
registro ICA como productor de semilla seleccionada de pifia.

2.2 ANALISIS DEL SECTOR

El departamento de Casanare, realizo la revision del mercado del servicio a contratar. Para ello se procedio a
anaiizar los diferentes aspectos que pueden influir en el presente Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta el
objeto del Proceso de seleccion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, tecnica y de
analisis de Riesgo. Una vez realizado el analisis del sector nos permitio establecer el contexto del Proceso de
Contratacion e identificar algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes. Analisis que se realizo
de acuerdo a lo establecido en la guia dado por Colombia Compra Eficiente; teniendo en cuenta las tres areas a
cobijar: A. Aspectos Generales B. Estudio de la demanda C. Estudio de la oferta Anexamos al presente estudio
previo el Analisis del Sector realizado. Ver Anexc,

2.3 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

Teniendo en cuenta el tipo de contrato, alcance y plazo de ejecucién, se adelantara le contrataciéon de la
interventoria externa y multidisciplinaria en los componentes técnicos, juridicos, administrativos y financieros, lo
anterior en atencidn a lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

3. DEFINICION TECNICA

3.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

Se realizaran las actividades necesarias para el establecimiento de 80 hectéreas de pifia variedad Gold MD2 en el
Departamento de Casanare, que beneficiaran @ 16 organizaciones de pequefios y/c medianos productores
conformadas por minimo 10 perscnzs, debidamente inscritas ante camara de comercio (4 organizaciones por
municipio), es decir, 5 ha por asociacion, lo cual indica que la inversién llegarda como minimo a ciento sesenta
(160) pequerios 0 medianos productores de los municipios de Yopal, Aguazul, Tauramena y Monterrey, atendiendo
como minimo a 40 productores por municipio objeto de intervencion, proceso que se realiza de conformidad a: Se
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inicia con el desarrollo de la convocatoria, socializacién, inscripcién, verificacién de predios y seleccion de
organizaciones de productores a beneficiar con el desarrolio del programa de fomento a la produccién de pifia en
el departamento de Casanare; una vez seleccionadas las organizaciones de productores, se procede al
establecimiento de las ochenta (80 ha) hectareas de pifia variedad Gold MD2 adoptando adecuados procesos de
manejo productivo para potencializar la produccién en el departamento de Casanare (20 ha. por municipio), el
proceso incluye el acompafiamiento técnico en el desarrollo de los procesos de implementacion de los cultivos y la
implementacién de los sistemas de riego por aspersion en los cultivos de pifia que se establezcan en el marco del
programa de fomento a la produccién de pifia en el departamento de Casanare.

3.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR

Para dar cumplimiento al objeto contractual, el contratista debera desarrollar las siguientes actividades: NOTA: el
desarrollo de las etapas, componentes, actividades y sub-actividades se encuentran de manera especifica en el
anexo especificaciones técnicas que hace parte integral de este estudio previo. COMPONENTE No. 1:
IMPLEMENTAR ADECUADAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE ACTIVIDAD No. 1.1.. CONVOCATORIA, SOCIALIZACION, INSCRIPCION, VERIFICACION DE
PREDIOS Y SELECCION DE PRODUCTORES A BENEFICIAR CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO Fase
1. Convocatoria y Socializacidon Fase 2. Inscripcion de organizaciones de productores Fase 3. Preseleccion de
posibles beneficiarios del proyecto FASE 4. Visita de asistencia técnica para la verificacién de requisitos de los
predios de las organizaciones de productores preseleccionados como posibles beneficiarios del programa de
fomento a la produccién de pifia en los municipios de Aguazul, Tauramena, Yopal y Monterrey FASE 5. Seleccion
de organizaciones de productores a beneficiar ACTIVIDAD No. 1.2: ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS AREAS
DE PRODUCCION DE PINA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE  SUB-ACTIVIDAD No. 1.2.1:
ESTABLECER OCHENTA (80 Ha) HECTAREAS DE PINA VARIEDAD GOLD MD2 ADOPTANDO ADECUADOS
PROCESOS DE MANEJO PRODUCTIVO PARA POTENCIALIZAR LA PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO
DE CASANARE ACTIVIDAD No. 1.4: ACOMPANAMIENTO TECNICO EN EL DESARROLLO DE LOS
PROCESOS DE IMPLEMENTACION DE ADECUADAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRICOLA EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE * Teniendo en cuenta que el acompafiamiento del proceso de fomento de pifia
se presta hasta el noveno mes, el ejecutor del programa al momento del establecimiento de los cultivos, debera
oficialmente presentar mediante oficio al Municipio las organizaciones de productores beneficiaros, a fin de que los
Municipios presten el Servicio Publico de extension agropecuaria ya que le corresponde por “competencia frente a
la prestacién del servicio publico de extension corresponde a los municipios y distritos”, conforme al articulo 24,
TITULO 1ll, PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA, de la ley 2876 de 2017.
COMPONENTE 2: APROVECHAR EL RECURSO HIDRICO EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION AGRICOLA
EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE ACTIVIDAD 2.1. DISPONER DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA
PARA EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCCION DE AGUA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE PINA A
ESTABLECERSE EN EL DEPARTAMENTC DE CASANARE. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Productos a
entregar: - Ochenta (80) Hectarsas de pifa variedad Gold MD2 establecidas conforme lo indicado en el
Estudio de Conveniencia y Oportunidad, la Minuta del Contrato y los documentos que hacen parte integral del
Estudio de Conveniencia y Oportunidad y de la Minuta del Contrato. «+  Registro fotografico y listado de asistencia
de las personas beneficiarias que participen en las diferentes actividades contempladas en el Presente Estudio de
Conveniencia y Oportuniclad. = Concepto técnico del Interventor y Acta de entrada al almacén municipal de los
elementos, materiales e insumos (Agricoles) requeridos para garantizar la Implementaciéon de los cultivos. -+

Formatos de compromiso debidamente diligenciados por el beneficiario del proyecto, donde se
compromete a disponer de la mano de obra no calificada para realizar todas las labores culturales que demanda el
Plan de Manejo Técnico del Cultivo y demas actividades que se requieran para obtener buenos rendimientos de
preduccién. «  Records o formatos debidamente diligenciados en copia de papel quimico que contemplen la
informacion levantada ern el proceso de transferencia de tecnologia y demostracion de métodos a los usuarios
beneficiados con el establecimiento de los cultivo de pifia. « Certificacion de la Interventoria, en la que se
indique que el contratista entregé los resultados del analisis de suelos de los predios intervenidos con el programz,
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con sus respectivas recomendaciones técnicas. « Copia de los resultados de los znalisis de suelos de los

predios intervenidos con el programa. + Informes mensuales en medio fisico y magnético en el que se contemple
las actividades desarrolladas, la metodologia aplicada y los resultados obtenidos en el marco de la ejecucion de
las actividades del programa. « Base de datos o matriz en la que se relacionen los organizaciones de productores
beneficiados con el programa. « Informe Técnico de cada Predio Intervenico, indicanclo e/ area intervenida con el
programa, cantidades de insumos agricolas entregados, Mapa del predio y estado del cultivo en el Momento de
Entrega del informe técnico de la interventoria. » Registro fotografico de las areas establecidas en cultivos
de pifia en marco del desarrollo del programa.

3.3. CODIGOS PROYECTO SECTORIAL:

82101601 , 55101520 , 80111600 , 78111808 , 14111828 , 81112401 , 80131502 , 12352401 , 12352402 ,
10171603 , 10171602 , 10171611 , 10171607 , 10171702 , 10191509 , 12141912 , 10171801 , 70141604 ,
50305605 , 70131707 , 24101507 , 20142904 , 40151507 , 78101801 , 70131603 , 78111808 , 13102017 ,
23271411 |, 40151510 , 31241814 , 40142008 , 40172907 , 21101803 , 40171517 , 40171708 , 30181701 ,
31201610 , 44121626 , 31162414 , 40175305 , 40183104 ESTABLECER OCHENTA (80) HECTAREAS DE PINA
VARIEDAD GOLD MD2 ADOPTANDO ADECUADOS PROCESOS DE MANEJO AGRONOMICO PARA
POTENCIALIZAR LA PRODUCCION DE ESTA CADENA PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE

4. SOPORTE TECNICO Y ECONOMICO

4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR

Se anexa documento Especificacicnes Tecnicas (Ver. Anexo)

4.2 SOPORTES TECNICOS

- Proyecto formulado para dar alcance al Plan de Desarrollo Departamental “ES EL TIZMPO DE CASANARE,
PRODUCTIVO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020 — 2023" - Proyecto de Inversion rejistrado en el Banco de
Programas y proyectos de la Gobernacién de Casanare bajo el nombre: &quot;FORTALECIMIENTO DE LOS
PROCESOS DE PRODUCCION AGRICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE&quot;, CODIGO BPIN:
2021005850001. - Documento Técnico del Proyecto, el cual hace parte integral del Estudio de Conveniencia y
Oportunidad y la Minuta del Contrato (Ver Anexo Documento Técnico que hace parte integral del estudio previo ).
- MGA del Proyecto (Ver Anexo. MIGA PROYECTO. que hace parte integral del estucio previo) - Cronograma de
Actividades, el cual hace parte integral del Estudio de Conveniencia y Oportunidad y la Minuta del Contrato (Ver
Anexo. Cronograma de Actividades que hace parte integral del estudio previo).

4.3 SOPORTES LEGALES

- CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. - LEY 80 DE 1993. - LEY 1474 DE 2011. - LEY 1150 DE 2007. -
LEY 1712 DE 2014. - DECRETO 1082 DE 2015. - LEY 1882 DE 2018 POR LA CUAL SE ADICIONAN,
MODIFICAN Y DICTAN DISPOSICIONES ORIENTADAS A FORTALECER LA CONTRATACION PUBLIC A EN
COLOMBIA, LA LEY DE INFRAESTRUCTURA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES - Ley 101 de 1993. Ley
General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Por lo cual se reglamerta entre otros, Elevar la eficiencia y la
competitividad de los productos agricolas, mediante la creacidn de condicicnes especiales. Favorecer el desarrollo
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tecnoldgico del agro, al igual que la prestacion de la asistencia técnica a los pequefios productores, conforme a los
procesos de descentralizacion y participacion. -Ley 811 de 2003. Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de
1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuicola, las
Sociedades Agrarias de Transformacién, SAT, y se dictan otras disposiciones. -Ley 1876 de 2017. Por medio de
la cual se crea el sistema nacional de innovacién agropecuaria y se dictan otras disposiciones. - Resolucion
004174 del 06 de noviembre de 2009. Por medio de la cual se reglamenta la certificacion de buenas préacticas en
la produccién primaria de frutas y vegetales para consumo en fresco. - Norma Técnica colombiana NTC 5400.
Buenas practicas agricolas para frutas, hierbas aromaticas culinarias y hortalizas frescas. Requisitos generales. -
Decreto No. 0085 del 06 de Mayo de 2021 &quot;POR MEDIO DEL CUAL SE PRIORIZAN Y APRUEBAN
PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
(SGR) DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE&quot;. - Lista de Verificacion de Requisitos de Ejecucién del
proyecto denominado &quot Fortalecimiento de los Procesos de Produccion Agricola en el Departamento de
Casanare&quot;

TRATADOS INTERNACIONALES

Aplica: SI _X_NO (ver anexn)

4.4 SOPORTES AMBIENTALES
No se requieren permisos o licencias ambiertales para el desarrollo del contrato que se pretende adelantar

4.5 SOPORTES ECONOMICOS

Las variables utilizadas para establecar el presupuesto oficial del contrato que se pretende adelantar correspondid
a la determinacion de los valores para los bienes a través del estudio del mercado por medio de cotizaciones,
tomando como valor de referencia el menor precio. - El estudio de mercado que define el presupuesto oficial del
proyecto fue programado de acuerdo a los precios de los bienes y servicios cotizados por empresas con
trayectoria en el mercado lccal y regional, tomando como valor de referencia el menor precio las empresas
cotizadas fueron; Corpozire, Fundovision, Agropecuaria La Fe; T S.A.S Zomac, Almacen y Taller Agrocasanare,
Ferreconstruciones la Escuadra LTDA, PERCOL Ingenieria y Servicios S.A.S. Para determinar el valor de los
servicios profesionales (manc de obra calificada), se tomé como soporte el Decreto 0002 del 04 de Enero de 2021
“Por el cual se fijan los valoras de referencia a tener en cuenta para el establecimiento de los honorarios que el
Departamento de Casanare reconocera en los contratos de prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion que celebre en la vigencia 2021”. - L.os precios del mercado que se relacionan y se anexan como soporte,
incluyen en su estructura los costos del transporte y demas costos directos e indirectos para la contratacion con el
Departamento de Casanare. =l presupuesto oficial formulado para la presente contratacion corresponde a CINCO
MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTAY NUEVE PESOS. ($ 5.179.271.459,00) - Decreto No. 0088 del 14 de Mayo de 2021;POR EL CUAL
SE REALIZA UNA MODIFICACION AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y DE GASTOS DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE EN EL CAPITULO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA EL BIENIO
2021-2022&quot; (Ver Anexo). -Decreto No. 0085 del 06 de Mayo de 2021"POR MEDIO DEL CUAL SE
PRIORIZAN Y APRUEBAN PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS (S3GR) DEL. DEPARTAMENTO DE CASANARE.

5. MIODALIDAD DE SELECCION
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5.1 FUNDAMENTOS JURIDICOS

A nivel Constitucional, las entidades territoriales gozan de autonomia para la gestién de sus intereses, dentro de
los limites de la Constitucién y la ley, teniendo derecho, entre otros, a ejercer las competencias que les
corresponda, (art. 287 C.N.), recordando que Iz funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales,
debiendo desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, median:e la descentralizacion, la delegacion y la desconcentraciéon de funciones, segun
el articulo 209 Constitucional. Ahora bien, de conformidad con el literal b, del numeral 3 del articuio 11 de la Ley
80 cde 1993, “por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica’, a nivel
territorial compete a los gobernadores de los departamentos, celebrar contratos a normbre de la Entidad
respectiva, en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la organizaczion y el funcionamiento
de dichas entidades. De este moclo, el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre
la contratacion con Recursos Publ cos”, dispone que “La escogencia del contratista se efectuaré con arreglo a las
modalidades de seleccion de licitaicion publica, seleccién abreviada, concurso de mérites, contratacién directa y
contratacién de minima cuantia, con base en las siguientes reglas: 1. Licitacion puklica. La escogencia del
contratista se efectuara por regla general a través de licitacion publica, con las excepciones que se sefialan en los
numerales 2, 3 y 4 del presente articulo. (...)". El objeto a contratar no es susceptible de szr contratado por alguna
de las excepciones previstas en los numerales 2, 3 o 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007; igualmente, el
presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso contractual supera la menor cuantia de contrataciéon de
acuerdo con el presupuesto del Departamento de Casanare, (650 SMLV), por lo que atendiendo lo consagrado en
la Ley 1150 de 2007, en el presente caso la escogencia del contratista se efectuara con arregio a la modalidad de
Seleccién: LICITACION PUBLICA.

5.2 CRITERIOS DE SELECCION

La modalidad se establecio de acuerdo a la normatividad, teniendo en cuenta las caracieristicas del objeto a
contratar, las circunstancias de la contratacion y la cuantia del proceso que supera la menor cuantia; segun lo
indicado en el articulo 2 numeral 1. de la Ley 1150 del 2.007 y en atencion a que el objeto gque nos ocupa, no se
encuentra dentro de las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del articulo 2, de la Ley 1150 del
2007. En consecuencia, el ofrecirniento mas favorable para la entidad sera de acuerdo a lo determinado en el
articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2.015; el que se obtenga teniendo en cuenta: |a ponderacion de los
elementos de calidad y precio soportados en puntajes de acuerdo a las formulas seilaladas en el anexo de
“Requisitos Habilitantes”; y el procedimiento a seguir para la seleccion, sera el que indica el articulo 30 de la Ley
80 de 1.993, en concordancia con 2l Decreto 1082 de 2.015 y las demas normas generales establecidas.

5.3 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

La Gobernacion de Casanare, evaluara las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditaco los requisitos
habilitantes por medio de la ponderacion del factor economico y el tecnico de acuerdo con los puntajes indicados
en el anexo de “Requisitos Habilitartes”. De acuerdo a los siguientes factores:

PROCESO FACTOR CONSECUENCIA APLICA
HABILITACION CAPACIDAD TECNICA l:}ﬁ'i'{;’;’.:}_/g X
HABILITACION EXPERIENCIA l';;ﬁig-:["::i\ X
HABILITACION CAPACIDAD FINANCIERA l'&iﬁi'éff(f‘:ﬁ\ X
HABILITACION CAPACIDAD JURIDICA ik X
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HABILITA/
HABILITACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INHABILITA X
HABILITA/
HABILITACION PROPUESTA TECNICA INHABILITA X
EVALUACION PONDERACION CALIDAD Y PRECIO PUNTUACION X

6. RIESGOS DE LA CONTRATACION

6.1 ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS

La gobernacion de Casanare a traves de la secretaria encargada, identifico los riesgos asociados al proceso de
contratacion y la forma de mitigarlos, conforme lo sefialado en el “Anexo de Riesgos” del presente documento, el
cual, forma parte integral del presente Estudio Previo. Ver Anexo. Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a
ejecutar, en aplicacion a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, los riesgos que en general pueden llegar a
afectar los factores del contrato a celebrar se proyectan en la matriz de riesgos contenida en el anexo (Ver anexo

Matriz de Riesgos).

7. REGIMEN DE GARANTIAS

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasién del proceso de seleccion y del contrato a celebrar los
amparos que deben solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son los

siguientes.
COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA APLICA
: DIEZ (10%) POR CIENTO | TRES (3) MESES A
GARANT'@ggF?EgS'EgAD DELA | DEL VALOR DE LA | PARTIR DEL CIERRE DEL X
, PROPUESTA PROCESO
DURACION DEL
CONTRATO Y CUATRO (4)
T DIEZ (10%) POR CIENTO | MESES MAS. EN TODO
CUMP“MESIJ?RC;\%ERA“ DEL | bEL VALOR TOTAL DEL | CASO DEBE X
CONTRATO PERMANECER VIGENTE
HASTA LA LIQUIDACION
DEL CONTRATO
DURACION DEL
CONTRATO Y CUATRO (4)
0,
auen aNEIo Y commEcTe | SN (100 PORGIENTO | MESES MAs. ENFIORD |
INVERSION DEL ANTICIPO .
ANTICIPO PERMANECER VIGENTE
HASTA LA LIQUIDACION
DEL CONTRATO.
SALARIOS, PRESTACIONES CINCO (5%) POR CIENTO | DURACION DEL
SOCIALES E DEL VALOR TOTAL DEL | CONTRATO Y TRES (3) X
INDEMNIZACIONES CONTRATO ANOS MAS %
RESPONSABILIDAD CIVIL TIEMPQ DE [FJECUCION
EXTRACONTRACTUAL 500 SMM.LV DEL CONTRATO X
CALIDAD DEL SERVICIO DIEZ (10%) POR CIENTO | DURACION DEL X
DEL VALOR TOTAL DEL | CONTRATO Y CUATRO (4)
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[ CONTRATO [ MESES MAS

Nota:

1. Las garantias consistiran en: a) pdlizas de seguros, b) Fiducia mercantil en garantia, c) Garantia bancaria a
primer requerimiento, d) Endoso en garantia de titulo valores, e) Deposito de dinero en garantia.

2. El monto, vigencia y amparos de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las
caracteristicas de cada contrato. Conforme a lo contemplado en el decreto 1082 de 2015.

8. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.1 OBJETO A CONTRATAR

ESTABLECER OCHENTA (80) HECTAREAS DE PINA VARIEDAD GOLD MD2 ADOPTANDO ADECUADOS PROCESOS DE
MANEJO AGRONOMICO PARA POTENCIALIZAR LA PRODUCCION DE ESTA CADENA PRODUCTIVA EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

8.2 LUGAR DE EJECUCION

Area rural de los municipios de Aguazul, Monterrey, Yopal y Tauramena. (CASANARE [YOPAL, AGUAZUL,
MONTERREY, TAURAMENA])

8.3 FORMA DE PAGO

El Departamento de Casanare entregard las siguientes sumas del valor del contrato conforme se detalla a
continuacién: A) El treinta por ciento (30%) del valor total del contrato se girara al contratista en calidad de
anticipo, previa presentacion del plan de inversion del anticipo aprobado por el interventor y certificacion de la
constitucion de la fiducia o patrimonio auténomo irrevocable y demas soportes corresponclientes de la fiducia
encargada del manejo de estos recursos conforme lo contemplado en el articulo 81 de la _ey 1474 de 2011y guia
G-MACFMI-01 "para el manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable” emitido por la
Agencia de Colombia Compra Eficiente. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados, debera
reintegrarse a la entidad. B).- Se pagara hasta un 90% del valor del contrato medianie actas parciales segun
avance de ejecucion previa amortizacion del anticipo y verificacién del avance fisico, conforme a las etapas
cronolégicas del contrato y aprobacion del informe de actividades por parte del Interventor y certificacion del
mismo. C) Un pago final correspondiente al (10%) del valor total del contrato previa verificacién de la ejecucion
total, entrega del informe final y una vez se suscriba el acta de liquidacién y certificacion del interventor respectivo.
Al contratista se le exigiran los soportes que correspondan para la constatacién del cumplimiento de las
obligaciones y de las condiciones para el pago de los valores pactados en porcentajes del valor total del contrato.
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8.4 TIPO CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |,
8.5 PLAZO Trece (13) MESES
8.6 PRESUPUESTO OFICIAL $5.179.271.459,00

9. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO
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