ALCALDIA DE ALCALDIA DE MANIZALES PSI-SJM-FR-13
MANIZALES

SERVICIOS JURIDICOS Estado Vigente

ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACION Version 2
DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS X CONTRATO DE SUMINISTROS __
ACTA Ne 1

FECHA 22 de octubre de 2021

SECRETARIA Secretaria del Deporte

PERIODO EVALUADO 15 de septiembre de 2021 al 15 de octubre de 2021
CONTRATO Ne 2109150846

"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN SU
CONDICION DE INGENIERO ESTRUCTURAL PARA APOYAR TECNICAMENTE LA
SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORIA EN CUANTO A LA

OBJETO VERIFICACION TECNICA DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DE ESTUDIOS
Y DISENOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DISPUESTOS PARA LOS JUEGOS
NACIONALES"
CONTRATISTA JUAN ESTEBAN GONZALES MEJIA
INTERVENTOR(ES) VALENTINA ESPITIA GALVIS
PLAZO DE EJECUCION Desde el 15 de Septiembre de 2021 hasta el 15 de Diciembre de 2021.
VALOR DEL CONTRATO $10.999.998
PRORROGAS 0
SUSPENSIONES 0
ADICIONES 0
BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA
iTEM PAGOS SALDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 10.999.998
ADICIONES $ -
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES $ -
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $ 3.666.666
SALDO $ 7.333.332
TOTAL $ 10.999.998| $ 10.999.998|
VERIFICACION DE OBLIGACIONES
. . . ACTIVIDADES REALIZADAS DESCRIPCION DEL
N DESCRIPCION DE LA OBLIGACION CANTIDAD PORCENTAJE CUMPLIMIENTO

Utilizar todos sus conocimientos en el apoyo a la
1 |Secretaria del Deporte y ejercer sus actividades con 1 MES 33,33% CUMPLIO
honestidad, eficiencia y calidad

Realizar verificacion del componente estructural y emitir
2 [los conceptos necesarios que conlleven al ajuste de los 1 MES 33,33% CUMPLIO
estudios

Brindar asesoria y acompafiamiento a la supervision de
contratos de consultoria que de cara a los juegos
nacionales se estén ejecutando ya sea directa o
indirectamente

1 MES 33,33% CUMPLIO
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Velar por realizar un andlisis de los disefios
4 |estructurales y proveer las recomendaciones para el 1 MES 33,33% CUMPLIO
ajuste de estos si hay lugar a ello

Cooperar y colaborar al supervisor en la emisién de
conceptos a los contratistas desde el punto de vista

5 |técnico que permita ajustar el disefio estructural a los 1 MES 33,33% CUMPLIO
estandares legales y técnicos aplicables al disefio en
particular

6 Informar oportunamente cualquier anomalia en la 1 MES 33.33% CUMPLIG

ejecucion del contrato

Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres,
7 |juntas y demés eventos que le indique el supervisor y 1 MES 33,33% CUMPLIO
se relacionen con el objeto del contrato

Participar en los comités de obra en los que le sea

8 |designado por su coordinador y/ o supervisor del 1 MES 33,33% CUMPLIO
contrato
Anexos entregados:
- Informe de ejecucidn de contrato de prestacién de servicios No. 2109150846 correspondiente al periodo
del 15 de septiembre de 2021 al 15 de octubre de 2021
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Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido informacién

y que la consignada es veraz.
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JUAN ESTEBAN GONZALES MEJIA VALENTINA ESPITIA GALVIS
C.C. No. 1,053,843,728 de Manizales C.C. 1,053'847,622
CONTRATISTA SUPERVISORA




