
al

1

2

3

4

FECHA 22 de octubre de 2021

PSI-SJM-FR-021

Estado Vigente

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA Versión 01

CONTRATOS (PARCIAL)

ACTA № 1

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

SECRETARÍA Secretaría del Deporte

PERIODO EVALUADO

CONTRATO № 2109150846

15 de septiembre de 2021 15 de octubre de 2021

OBJETO

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN SU CONDICIÓN 

DE INGENIERO ESTRUCTURAL PARA APOYAR TÉCNICAMENTE LA SUPERVISIÓN DE 

CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN CUANTO A LA VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS 

COMPONENTES ESTRUCTURALES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS ESCENARIOS 

DEPORTIVOS DISPUESTOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES"

CONTRATISTA JUAN ESTEBAN GONZALES MEJIA

INTERVENTOR(ES) VALENTINA ESPITIA GALVIS

SUSPENSIONES 0

ADICIONES 0

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Desde el 15 de Septiembre de 2021 hasta el 15 de Diciembre de 2021.

VALOR DEL CONTRATO $ 10.999.998

PRÓRROGAS 0

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

N° DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS DESCRIPCIÓN DEL

CUMPLIMIENTOCANTIDAD PORCENTAJE

Utilizar todos sus conocimientos en el

apoyo a la Secretaría del Deporte y

ejercer sus actividades con honestidad,

eficiencia y calidad

1 MES 33,33%
Se ha cumplido con el apoyo a 

todas las actividades asignadas

Realizar verificación del componente

estructural y emitir los conceptos

necesarios que conlleven al ajuste de los

estudios

1 MES 33,33%

Se ha tenido apoyo en la revision 

del componente estructural por 

parte del contratista, teniendo 

satisfactoriamente un aporte de 

conociemto a los procesos que se 

llevan a cabo

Brindar asesoría y acompañamiento a la

supervisión de contratos de consultoría

que de cara a los juegos nacionales se

estén ejecutando ya sea directa o

indirectamente

1 MES 33,33%

Se ha brindado oportuna asesoria 

en los procesos de los diseños de 

los escenarios deportivos de los 

juegos nacionales 2023

Velar por realizar un análisis de los

diseños estructurales y proveer las

recomendaciones para el ajuste de estos

si hay lugar a ello

1 MES 33,33%

Se ha cumplido cabalmente en las 

observaciones que se dan a los 

diseños de los procesos actuales
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Cooperar y colaborar al supervisor en la

emisión de conceptos a los contratistas

desde el punto de vista técnico que

permita ajustar el diseño estructural a los

estándares legales y técnicos aplicables

al diseño en particular

1 MES 33,33%

Durante el periodo evaluado se ha 

tenido el apoyo tecnico en relacion 

al componente estructural de los 

procesos

Informar oportunamente cualquier

anomalía en la ejecución del contrato
1 MES 33,33%

No s eha presentado ninguna 

anomalia durante el periodo 

evaluado

Asistir y participar en los comités,

reuniones, talleres, juntas y demás

eventos que le indique el supervisor y se

relacionen con el objeto del contrato

1 MES 33,33%

Se ha tenido el acompañamiento 

del profesional en las reuniones 

correspondites 

Participar en los comités de obra en los

que le sea designado por su coordinador

y/ o supervisor del contrato

1 MES 33,33%

Se ha tenido el oportuno 

acompañamiento en los comites 

de obra que se require el 

acompañamiento del profesional

SUPERVISORA

Para constancia de lo anterior, firma el presente informe en la fecha arriba indicada, el Supervisor del Contrato, asegurando que no ha omitido

información y la consignada es veraz.

VALENTINA ESPITIA GALVIS

C.C. 1,053'847,622


